

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Raport Końcowy

okres objęty raportem:

od 01.11.2018 do 31.12.2023

część merytoryczna

Należy wysłać do:

Centrum Obsługi Projektów Europejskich
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Raport składany w formie elektronicznej

Numer projektu lub numer umowy finansowej: 1/8-2018/BK-FAMI

Tytuł projektu: Modernizacja Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw

Nazwa beneficjenta: Urząd do Spraw Cudzoziemców

1. Stopień realizacji celów projektu (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

W wyniku realizacji projektu rozwinięto System Pobyt v. 2 poprzez utworzenie modułu obsługi spraw, który znacząco usprawnił prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu legalizacji pobytu. Projekt obejmował następujące zadania:

- zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw oraz jego wdrożenie.
- zakup, dostawę i konfigurację urządzeń oraz licencji niezbędnych do zapewnienia poprawnego działania modułu obsługi spraw.
- zakup materiałów promocyjnych informujących o zmodernizowaniu Systemu Pobyt v.2, w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw.
- przetłumaczenie treści specjalistycznych znajdujących się w Module Obsługi Spraw.
- rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności Modułu Obsługi Spraw.
- zakup infrastruktury niezbędnej do rozbudowania modułu.
- opracowanie schematów graficznych procedur dostępnych w Module Obsługi Spraw.
- aktualizację filmów instruktażowych pod kątem zmian w prawie i sposobie korzystania z Modułu Obsługi Spraw.
- aktualizację treści informacyjnych/specjalistycznych dostępnych na portalu oraz ich przetłumaczenie na języki obce dostępne w Module Obsługi Spraw.

Pozostałe działania opisano szczegółowo poniżej w raporcie.

2. Harmonogram realizacji projektu:

Harmonogram zgodnie z umową finansową (tj. Harmonogramem realizacji projektu zawartym w	Opis realizacji działań w danym okresie sprawozdawczym	Wyjaśnienie rozbieżności
---	--	--------------------------

Formularzu Wniosku)		
Działanie 1 Zaprojektowanie, wykonanie modernizacji Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw oraz jego wdrożenie	5 sierpnia 2020 r., została podpisana umowa nr 1027/UDSC/20 na realizację działania dotyczącego przeprowadzenia analizy funkcjonalnej, zaprojektowania, wykonania modernizacji Systemu Pobyt v.2. w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw oraz jego wdrożenie. 16 października nastąpił odbiór I etapu, polegającego na wykonaniu projektu wykonawczego. Aneks nr 1 do umowy został podpisany w dn.11 grudnia 2020 r. Aneks nr 2 do umowy został podpisany 25 stycznia 2020 r., Etap 1 – zakończony w 2020 roku. Etap 2 - zakończony w I kwartale 2021 r. Działanie zrealizowane.	Etap 1 - Przygotowany dokument wskazał na konieczność zmian w pierwotnym wniosku projektowym, aby spełniał bieżące i najpilniejsze potrzeby cudzoziemców oraz nowych założeń modułu. Etap 2 - ustalono, że zamawiający zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru zawierającego deklarację wykonawcy, że dokona wdrożenia systemu MOS w terminie 14 dni od zakończenia przez zamawiającego realizacji innych umów, mających wpływ na jego wdrożenie. Odbiór Umowy na migrację nastąpił z dniem 28 lipca 2021 r. Finalne uruchomienie produkcyjne nastąpiło w dniu 30 sierpnia 2021r. Opóźnienie spowodowane było opóźnieniem migracji a następnie niedostępnością kluczowych pracowników zamawiającego, których obecność była niezbędna do prawidłowego i skutecznego uruchomienia portalu.
Działanie 2 Zakup, dostawa i konfiguracja urządzeń oraz licencji niezbędnych do poprawnego działania modułu obsługi spraw.	Zrealizowano zakup licencji do edycji aktywnych plików PDF z Umowy ramowej COAR nr 2019/14 Umowa wykonawcza nr 912/UDSC/21 z dn. 5 sierpnia 2021 r. Umowa została zrealizowana. Działanie zrealizowane.	
Działanie 3 Zakup materiałów promocyjnych informujących o zmodernizowanie Systemu Pobyt v.2, w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw.	Umowa nr 700/UDSC/2021 na zakup materiałów promocyjnych została podpisana w dniu 30.06.2021 r. Umowa została zrealizowana. Działanie zrealizowane.	
Działanie 3A Przeprowadzenie działań informacyjnych pod kątem zmian w prawie i sposobie korzystania z MOS 2.0	W dniu 12.09.2023 została zawarta umowa nr 1397/UDSC/23 na wykonanie plakatów i ulotek. Aneks nr 1 do umowy został zawarty w dn. 18 października 2023 r. Umowa została zrealizowana. Działanie zrealizowane.	Z uwagi, iż zdecydowano o przygotowaniu trzech wersji plakatów (na każdym 3 wersje językowe), a nie jak pierwotnie zakładano jeden plakat z siedmioma wersjami językowymi, zawarto aneks do umowy.
Działanie 3B	W dniu 26.09.2023 została zawarta umowa nr	

Aktualizacja filmów instruktażowych pod kątem zmian w prawie i sposobie korzystania z MOS 2.0	1456/UDSC/23 na aktualizację filmów instruktażowych. Umowa została zrealizowana. Działanie zrealizowane.	
Działanie 3C Przeprowadzenie kampanii informacyjnej skupiającej się wokół nowych funkcjonalności portalu Moduł Obsługi Spraw w wersji 2.0.	W dniu 26 września 2023 r., została zawarta umowa nr 1533/UDSC/23 na przeprowadzenie kampanii informacyjnej w pojazdach komunikacji. Umowa została zrealizowana. 27 października 2023 r., została zawarta umowa nr 1869/UDSC/23 na dostawę materiałów promocyjnych na planowaną konferencję. Umowa została zrealizowana. 17 listopada 2023 r., została zawarta umowa nr 1870/UDSC/23 na dostawę kolejnych materiałów promocyjnych. Umowa została zrealizowana. Postępowanie nr 66/KONFERENCJA-DKIBM/TP/23 na świadczenie usług konferencyjnych oraz hotelarsko-gastronomicznych podczas konferencji informacyjnej skupiającej się wokół nowych funkcjonalności portalu Moduł Obsługi Spraw w wersji 2.0 zorganizowanej dla przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich i pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zostało unieważnione w dn. 29 listopada 2023 r. Ponownie ogłoszone postępowanie nr 75/KONFERENCJA-DKIBM-2/TP/23, również zostało unieważnione w dn. 20.12.2023 r. Działanie w części niezrealizowane.	Zdecydowano o unieważnieniu postępowania nr 66/KONFERENCJA-DKIBM/TP/23. Zamawiający, dokonując oceny etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stwierdził, że jego dalsze prowadzenie i udzielenie zamówienia prowadzi do konieczności unieważnienia umowy ze względu na istotną wadę, ponieważ nie da się usunąć błędów dotyczących zmiany SWZ po dokonaniu czynności niepowtarzalnych, takich jak czynność upływu terminu składania ofert. W ponownie ogłoszonym postępowaniu nr 75/KONFERENCJA-DKIBM-2-TP/23 wykonawca, którego ofertę odrzucono, wniósł odwołanie, które następnie wycofał w dn. 19 grudnia 2023r. Na tym etapie postępowania, tj. w wyniku wycofania odwołania po dniu 19.12.2023r. żaden Wykonawca, niepodlegający odrzuceniu nie może wypełnić wymaganego świadczenia, ze względu na upływ terminu wykonania umowy. W związku z

		powyższym, w dn. 20.12.2023 r., dokonano unieważnienia postępowania.
Działanie 4 Przetłumaczenie treści specjalistycznych znajdujących się w Module Obsługi Spraw	Umowa 1752/UDSC/2021 została podpisana w dn. 27 listopada 2021 r. Aneks nr 1 do umowy został zawarty 15 grudnia 2021 r. Umowa została zrealizowana. Działanie zrealizowane.	
Działanie 4A Aktualizacja treści informacyjnych/specjalistycznych dostępnych na portalu oraz ich przetłumaczenie na języki obce dostępne na portalu	W okresie 07.12.2023 na bieżąco była redagowana część portalu dot. aktualności. Działanie zrealizowane w zakresie aktualizacji treści. Rezygnacja z tłumaczeń.	Z uwagi na brak możliwości przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i podpisania umowy z terminem realizacji do 15.12.2023, zapewniając przy tym wykonawcy odpowiedni czas na realizację zamówienia, podjęto decyzję o rezygnacji z tłumaczenia.
Działanie 5 Wykonanie modernizacji Systemu Pobyt w zakresie rozbudowy modułu obsługi spraw o nowe funkcjonalności („MOS 2.0”) oraz ich wdrożenie	W dniu 6 września 2022 r. została zawarta umowa nr 1486/UDSC/22 na modernizację oraz utrzymanie wraz ze wsparciem technicznym Systemu Pobyt (w tym Krajowego Systemu Konsultacyjnego) oraz utrzymanie i wsparcie techniczne portalu Moduł Obsługi Spraw, w którym rozbudowa Modułu Obsługi Spraw została wskazana w ramach prawa opcji. W dniu 27.09.2022 roku zostało podpisane oświadczenie woli, iż Urząd przystępuje do realizacji zamówienia w ramach prawa opcji na zasadach określonych w ww. umowie. Zamówienie w części dot. prawa opcji zostało zrealizowane. Działanie zrealizowane.	
Działanie 6 Zakup, dostawa i konfiguracja urządzeń oraz licencji niezbędnych do zapewnienia rozbudowy MOS do MOS 2.0	Umowa nr 1769/UDSC/22 , została zawarta w dn. 6 października 2022 r. Aneks nr 1 do umowy zawarty w dniu 15 grudnia 2022 r. Aneks nr 2 do umowy zawarty w dniu 9 lutego 2023 r. Umowa została zrealizowana. Działanie zrealizowane.	

Działanie 6A Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz niezbędnych licencji na użytek pracowników Urzędu bezpośrednio zaangażowanych w projekt modernizacji MOS, w związku z trwającymi pracami nad wersją MOS 2.0 i koniecznością dokładnego przetestowania nowych funkcjonalności MOS 2.0 oraz koniecznością wyeliminowania błędów występujących na urządzeniach wyposażonych w mniej powszechnie stosowane oprogramowanie.	W wyniku przeprowadzonego postępowania nr 31/OPROGRAMOWANIE/TP/23 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, pn. „Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office lub równoważnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, w dn. 28 listopada 2023 r., zawarto umowę nr 2181/UDSC/23 na zakup 12 licencji oprogramowania dla systemu operacyjnego Windows, tj. Microsoft Office 2021. Umowa została zrealizowana. Udzielono i zrealizowano zlecenie nr 2330/UDSC/23 na dostawę 2 licencji MS Office MAC DEV SL. W dniu 6 listopada 2023 r., zawarto umowę nr 1872/UDSC/2023, w ramach przeprowadzonego postępowania wykonawczego nr WNZ-002754 na podstawie umowy ramowej nr 2023/03/2/GALAXY, zawartej w wyniku realizacji zamówienia centralnego na dostawę monitorów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej, przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Umowa została zrealizowana. W dniu 6 listopada 2023r., zawarto umowę nr 1873/UDSC/2023, w wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawczego nr WNZ-002755 na podstawie umowy ramowej nr 2023/03/3/GALAXY, zawartej w wyniku realizacji zamówienia centralnego na dostawę komputerów przenośnych oraz stacji dokujących na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej, przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Umowa została zrealizowana. W dniu 8 listopada 2023r., zawarto umowę nr 1874/UDSC/2023, w wyniku	
--	---	--

	przeprowadzonego postępowania wykonawczego nr WNZ-002756 na podstawie umowy ramowej nr 2023/03/4/GALAXY, zawartej w wyniku realizacji zamówienia centralnego na dostawę tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej, przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Umowa została zrealizowana. Działanie zrealizowane.	
Działanie 7 Opracowanie schematów graficznych procedur dostępnych w MOS w różnych wersjach językowych oraz zobrazowania graficznego istotnych zagadnień migracyjnych.	W dniu 18.09.2023 została zawarta umowa nr 1383/UDSC/2023 na wykonanie infografik. Umowa została zrealizowana. Działanie zrealizowane.	
Działanie 8 Utworzenie podstawowego mechanizmu komunikacji masowej w MOS 2.0.	Umowa nr 2034/UDSC/23 na: 1) utworzenie podstawowego mechanizmu komunikacji masowej w MOS; 2) utworzenie mechanizmu wersjonowania artykułów w sekcji informacyjnej; 3) przygotowanie i wdrożenie zmian dotyczących obsługi i funkcjonowania wniosków w portalu Moduł Obsługi Spraw oraz w odpowiednich rejestrach SI Pobyt została zawarta 16 listopada 2023 r. Umowa została zrealizowana. Działanie zrealizowane.	
Działanie 9 Wdrożenie zmian dotyczących obsługi i funkcjonowania wniosków w portalu Moduł Obsługi Spraw oraz w odpowiednich rejestrach SI Pobyt.	Umowa nr 2034/UDSC/23 na: 1) utworzenie podstawowego mechanizmu komunikacji masowej w MOS; 2) utworzenie mechanizmu wersjonowania artykułów w sekcji informacyjnej; 3) przygotowanie i wdrożenie zmian dotyczących obsługi i funkcjonowania wniosków w portalu Moduł Obsługi Spraw oraz w odpowiednich rejestrach SI Pobyt. została zawarta 16 listopada 2023 r. Umowa została zrealizowana.	

	Działanie zrealizowane.	
Działanie 10 Utworzenie mechanizmu wersjonowania artykułów i planowania publikacji.	Umowa nr 2034/UDSC/23 na: 1) utworzenie podstawowego mechanizmu komunikacji masowej w MOS; 2) utworzenie mechanizmu wersjonowania artykułów w sekcji informacyjnej; 3) przygotowanie i wdrożenie zmian dotyczących obsługi i funkcjonowania wniosków w portalu Moduł Obsługi Spraw oraz w odpowiednich rejestrach SI Pobyt została zawarta 16 listopada 2023 r. Umowa została zrealizowana. Działanie zrealizowane.	

3. Modyfikacje projektu: wniosku o dofinansowanie (działania, harmonogram, inne), budżetu, formularza wskaźników:

- a) zmiany, które nie wymagają zgody OD lub aneksowania umowy wraz z uzasadnieniem;
W ramach działania 9A zdecydowano o wydrukowaniu 500 sztuk plakatów w 3 wersjach językowych (na każdym plakacie 3 różne języki, przy użyciu w sumie 7 wersji językowych). Pierwotnie było zaplanowane stworzenie jednej wersji plakatu, na którym zamierzano zamieścić informację w 7 wersjach językowych. Jednakże, z uwagi na fakt, że plakat zawierający 7 wersji językowych byłby nieprzejrzysty i mało czytelny, zdecydowano o przygotowaniu trzech wersji plakatów, każdy zawierający informacje w 3 wersjach językowych. W działaniu 3C „Przeprowadzenie kampanii informacyjnej skupiającej się wokół nowych funkcjonalności portalu Moduł Obsługi Spraw w wersji 2.0” w ramach ww. kampanii informacyjnej przeprowadzonej w pojazdach komunikacji miejskiej, zdecydowano o dopuszczeniu prowadzenia kampanii nie tylko w miastach wojewódzkich, ale także w innych większych miastach w danym województwie. Powyższa zmiana wynika z braku możliwości zapewnienia odpowiedniej liczby nośników i pojazdów (w których będzie prowadzona kampania) w niektórych miastach wojewódzkich, wobec czego zdecydowano o rozszerzeniu kampanii o inne miasta z poszczególnych województw.

Z uwagi iż najkorzystniejsza oferta w ramach zadania częściowego numer 2 (dostarczenie oznakowanych materiałów promocyjnych dla cudzoziemców) przekraczała środki, które Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, dokonano zmiany w ramach przesunięć do limitu 10% kosztów bezpośrednich - przesunięcie z poz. G4 do poz. G2 kwoty 543,66 zł, z poz. G6 do poz. G5 w kwocie 1 941,80 zł oraz z poz. G3 do poz. G5 w kwocie 149,20 zł.

- b) zmiany, które zostały zatwierdzone przez OD (krótki opis zmiany, data zatwierdzenia przez OD).
- 1) 24 czerwca 2019 r. za pismem nr COPE-AM.4800.138.1.21.2019/BZ zostały zaakceptowane zmiany wniosku o dofinansowanie, uwzględniające: zmianę w budżecie projektu w kategorii A, polegającą na zmianach w pozycji A1 odnośnie opisu pozycji jednostki, liczby jednostek oraz ceny jednostkowej. Przekazano budżet projektu zawierający skorygowaną kwotę dofinansowania FAMI oraz odpowiednie wskazanie dofinansowania z budżetu państwa. Pismem nr 24 stycznia 2020 r., OD za pismem nr COPE-AM.4800.138.1.30.2020/BZ przekazał właściwy budżet, uwzględniający przedmiotowe zmiany.
 - 2) 12 maja 2020 r., za pismem nr COPE-AM.4800.138.1.30.2020/BZ został zaakceptowany wniosek o zmianę wniosku o dofinansowanie dotyczący modyfikacji opisu projektu i zakresu funkcjonalności Modułu Obsługi Spraw. Ponadto przekazano zmieniony harmonogram projektu i budżet zawierający zaktualizowaną kwotę działań w pozycji I1 i I2.

16 grudnia 2020 r., wniosek o zmianę w projekcie dotyczący dodania nowego działania - tłumaczenie treści znajdujących się w Module Obsługi Spraw i poddziałania - zakupu licencji do obsługi dokumentów w formacie .pdf oraz związanego z tym zwiększenie budżetu projektu i wydłużenia okresu jego realizacji, został zaakceptowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych. Aneks nr 1 do porozumienia finansowego został podpisany w dn. 14 stycznia 2021 r.

- 3) **10 czerwca 2021 r.** uzyskano akceptację wniosku o zmianę - przedłużenie projektu do 31.12.2021 r., w celu umożliwienia realizacji działania dotyczącego przetłumaczenia treści specjalistycznych, zakupu materiałów promocyjnych oraz zakupu licencji do edycji aktywnych plików PDF. Wydłużenie realizacji ww. działań związane jest z opóźnieniem dotyczącym wdrożenia systemu.
- 4) W dn. **01.12.2021** wystąpiono do COPE MSWiA z wnioskiem o zmianę ujmującym:
 - wprowadzenie działania nr 5 obejmującego dodatkowe funkcjonalności modułu obsługi spraw (rozbudowa MOS do „MOS 2.0”) i ich wdrożenie oraz działania 6 polegającego na zakupie infrastruktury niezbędnej do rozbudowania modułu w ww. zakresie (zmianie uległ. pkt II 3, 4, 6
 - wniosku) i tym samym zwiększenie budżetu projektu;
 - wprowadzenie działania nr 7 obejmującego opracowanie schematów graficznych procedur dostępnych w MOS w różnych wersjach językowych oraz zobrazowania graficznego istotnych zagadnień migracyjnych, jak również przygotowanie szablonów graficznych dla komunikatów zamieszczanych na stronie – informacyjnych, alarmujących, o zmianach w prawie, o zmianach w organizacji, okazjonalnych, i tym samym zwiększenie budżetu projektu;
 - wprowadzenie niezbędnych dodatkowych poddziałań - 3A (przeprowadzenie działań informacyjnych pod kątem zmian w prawie i sposobie korzystania z MOS 2.0.), 3B (aktualizacja
 - filmów instruktażowych pod kątem zmian w prawie i sposobie korzystania z MOS 2.0.) oraz 4A (Aktualizacja treści informacyjnych/specjalistycznych dostępnych na portalu oraz ich przetłumaczenie na języki obce dostępne na portalu) – rozszerzających pierwotne działania (3 i 4), w związku z rozbudową MOS do MOS 2.0., mających charakter informacyjny/dot. aktualizacji treści, co również prowadzi do zwiększenia budżetu projektu.
 - wydłużenie terminu realizacji projektu z 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r. w związku z zaplanowaniem dodatkowych działań;
 - zmianę wskaźników projektu w związku z dodaniem nowych działań;
 - zmianę budżetu projektu – zwiększenie w związku z dodatkowymi działaniami oraz dostosowanie już poniesionych wydatków i zawartych umów.

W dn. **20 grudnia 2021** wniosek został rozesłany do opinii Międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych, z terminem zgłoszenia uwag do 24 grudnia 2021 r. Międzyresortowy Zespół do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych za pismem nr DFE-WEFSW-0823-12-1/2021(45) z dn. 3 stycznia 2022 roku, poinformował o niezgłoszeniu uwag do wniosku. W dn. 31.01.2022 roku został podpisany Aneks nr 2 do porozumienia finansowego.

- 5) W dn. **21.12.2021** wystąpiono do COPE MSWiA z wnioskiem o zmianę ujmującym wydłużenie terminu realizacji projektu z 31.12.2021 r. do 31.01.2022r. Wniosek został zaakceptowany pismem z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA nr COPE-AM.4800.138.1.131.2021/NJ z dnia 21 grudnia 2021 roku.
- 6) W dn. **13.06.2022** wystąpiono do COPE MSWiA z wnioskiem o zmianę ujmującym wydłużenie terminu realizacji projektu z 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. Wniosek został zaakceptowany przez COPE MSWiA w dn. 24.06.2022 r za pismem nr COPE-AM.4800.138.1.159.2022/NJ.
- 10) W dniu **24 maja 2023** roku wystąpiono do COPE MSWiA z wnioskiem o zmianę ujmującym m.in.:
 - dodanie do działania nr 3A nowego zadania, polegającego na zakupie ulotek w temacie wprowadzonych nowych funkcjonalności portalu Moduł Obsługi Spraw w wersji 2.0;
 - doprecyzowanie zakresu działania 3B;

- wprowadzenie dodatkowego działania 3C – przeprowadzenie kampanii informacyjnej skupiającej się wokół nowych funkcjonalności portalu Moduł Obsługi Spraw w wersji 2.0;
- dodanie do działania nr 4A nowego zadania związanego z utrzymywaniem panelu informacyjnego MOS (Aktualności);
- dodanie dodatkowego działania 6A związanego z zakupem sprzętu komputerowego oraz licencji na użytek pracowników Urzędu;
- dodanie dodatkowego działania 8 - utworzenie podstawowego mechanizmu komunikacji masowej w MOS 2.0;
- dodanie dodatkowego działania 9 - wdrożenie zmian dotyczących obsługi i funkcjonowania wniosków w portalu Moduł Obsługi Spraw oraz w odpowiednich rejestrach SI Pobyt;
- dodanie dodatkowego działania 10 - utworzenie mechanizmu wersjonowania artykułów i planowania publikacji;
- zmniejszenie zakresu tłumaczenia w ramach działania 4A.

Wniosek został zaakceptowany przez COPE MSWiA w dn. 19.06.2023 za pismem nr COPE.AM. 4800.138.1.196.2022/JSz.

4. Zakres, w jakim projekt osiągnął zamierzone rezultaty do czasu złożenia raportu końcowego – szczegółowy opis wraz z podaniem danych liczbowych w kontekście założeń przedstawionych w opisie projektu będącym częścią wniosku (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

Zamierzone rezultaty jak założono w opisie projektu będącym częścią wniosku	Osiągnięte rezultaty
Rozwój Systemu Pobyt w zakresie utworzenia Modułu Obsługi Spraw, (rozbudowa modułu), który będzie wspierać realizację statutowych działań wojewodów oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców.	Rezultat został osiągnięty poprzez utworzenie Modułu Obsługi Spraw, ułatwiającego złożenie wniosku z poprawnymi danymi co skutkowało poprawą jakości danych w Systemie Pobyt. MOS wspiera realizację działań statutowych ponieważ za jego pośrednictwem cudzoziemcy otrzymali możliwość wypełnienia online wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce w bezpieczny i prosty sposób. Przy wypełnieniu wniosku cudzoziemiec otrzymał możliwość korzystania z pomocy kontekstowej, która tłumaczy zagadnienia i pola wniosku oraz pomaga wypełnić wniosek w sposób kompletny, wyczerpujący i poprawny. Szereg materiałów informacyjnych zamieszczonych w MOS, takich jak listy kontrolne, filmy, informacje o najczęściej popełnianych błędach czy ankieta, za pośrednictwem której cudzoziemiec otrzyma spersonalizowaną informację dostosowaną do swoich potrzeb oraz sytuacji, w jakiej się znajduje, podnoszą poziom wiedzy oraz świadomości klientów w zakresie swojej sytuacji pobytowej oraz przepisów prawa, które ich obowiązują.
Usprawnienie postępowań administracyjnych, prowadzonych przez urzędy wojewódzkie oraz przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie legalnej migracji, co wpłynie na zwiększenie efektywności, wzmocnienie i ulepszenie struktury migracyjnej oraz systemu gromadzenia danych o cudzoziemcach	Rezultat dotyczący usprawnienia postępowań został osiągnięty poprzez wdrożenie Modułu Obsługi Spraw, dzięki któremu cudzoziemcy otrzymali możliwości poprawnego i kompletnego wypełnienia wniosków online, co skutkowało poprawą stopnia referencyjności właściwych rejestrów Krajowego Zbioru Rejestrów i Ewidencji Wykazu w sprawach cudzoziemców. Ponadto wypełnienie wniosków online poprzez samych cudzoziemców spowodowało zmniejszenie obciążenia Urzędów Wojewódzkich czynnościami związanymi z wprowadzaniem, uzupełnianiem i edycją danych do Systemu Pobyt. Proces ten przyczynił się do zwiększenia efektywności i usprawnienia procesu obsługi klienta.
Usprawnienie realizacji	Rezultat osiągnięto poprzez modernizację systemu Pobyt,

postępowań administracyjnych, a tym samym do udoskonalenia oraz przyspieszenia działań instytucji w zakresie legalnej migracji	dzięki któremu: -poprawiono stopień referencyjności danych w Systemie Pobyt poprzez modernizację odpowiednich rejestrów, tak aby wiernie odzwierciedlały zakres danych przekazywanych przez cudzoziemca do wniosku, a także odpowiadały klasyfikacji danych w innych rejestrach publicznych (TERYT dla wniosków z danymi przekazywanymi przez MOS, klasyfikacja zawodów), -ułatwiono złożenie kompletnych (w zakresie formularza) wniosków, -zmniejszono obciążenie administracyjne wojewodów poprzez brak konieczności ręcznego wpisywania danych dla wniosków przekazywanych przez MOS, -stworzono warunki do elektronicznego prowadzenia niektórych czynności administracyjnych w obrębie postępowań (np. opiniowania zagrożeń).
Usprawnienie procesu komunikacji w zakresie przekazywania treści informacyjnych dotyczących legalizacji pobytu, jak również w zakresie zasad wypełnienia wniosków	Usprawnienie procesu komunikacji nastąpiło poprzez stworzenie referencyjnego portalu, w którym zamieszczane są treści informacyjne związane z legalną migracją. Dzięki niemu cudzoziemiec za pośrednictwem darmowych, napisanych prostym językiem oraz przedstawionych w języku dla niego zrozumiałym materiałów może zapoznać się z przepisami prawa oraz otrzymać spersonalizowaną informację dostosowaną do swoich potrzeb oraz sytuacji, w jakiej się znajduje. Cudzoziemiec ma do dyspozycji na bieżąco aktualizowane treści edukacyjne, które pomogą mu w zakresie poprawnego, pełnego i wzorcowego wypełnienia wniosków w sprawach legalizacji pobytu. Ponadto w MOS znajduje się również formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego po wypełnieniu danych cudzoziemiec może zwrócić się do Urzędu do Spraw Cudzoziemców z pytaniem w zakresie legalizacji pobytu.
Dostosowanie procesów biznesowych i procesów obsługi konta w MOS do zmieniających się przepisów prawa krajowego przewidzianych projektem	Przygotowanie mechanizmów i rozwiązań w systemie MOS pozwalających na poprawne wdrożenie procesów biznesowych i procesów obsługi konta w MOS w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa. Wspomniane wprowadzone zmiany w systemie są gotowe do uruchomienia i odpowiadają przepisom prawa, które w trakcie trwania ostatniego roku projektu, jak i w chwili jego zakończenia były w zaawansowanej fazie uzgadniania. Powyższe zrealizowane zmiany w MOS pozwolą na składanie wniosków w sposób w pełni elektroniczny w zgodzie ze zmieniającą procedurą.
Zwiększenie skuteczności, jakości i szybkości publikowanych artykułów w MOS dotyczących legalizacji pobytu i prawa migracyjnego istotnych dla cudzoziemców	Usprawnienie procesu nastąpiło poprzez utworzenie na stronie głównej w MOS zakładki „Aktualności”, w której na bieżąco zamieszczane są artykuły dotyczące legalizacji pobytu i prawa migracyjnego – istotne dla cudzoziemców. Dzięki temu cudzoziemcy w widoczny i skuteczny sposób stale informowani są o zmianach w prawie.

5. Lista osób zaangażowanych w realizację projektu (w tym wolontariuszy) wraz z informacją nt. funkcji pełnionej w projekcie oraz formy (dotyczy także osób wynagradzanych w ramach kosztów pośrednich):

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja w projekcie	Pozycja budżetu	Forma zatrudnienia
1.		Pracownik merytoryczny	A	Umowa o pracę
2.		Pracownik merytoryczny	A	Umowa o pracę
3.		Pracownik merytoryczny	A	Umowa o pracę
4.		Pracownik merytoryczny	A	Umowa o pracę
5.		Pracownik merytoryczny		Umowa zlecenie
6.		Pracownik merytoryczny	A	Umowa o pracę
7.		Pracownik merytoryczny	A	Umowa o pracę
8.		Pracownik merytoryczny	A	Umowa o pracę
9.		Pracownik merytoryczny	A	Umowa o pracę
10.		Pracownik merytoryczny	A	Umowa o pracę
11.		Pracownik merytoryczny	A	Umowa o pracę
12.		Pracownik merytoryczny	A	Umowa o pracę
13.		Personel obsługowy projektu	J	Umowa o pracę
14.		Personel obsługowy projektu	J	Umowa o pracę
15.		Personel obsługowy projektu	J	Umowa o pracę
16.		Personel obsługowy projektu	J	Umowa o pracę
17.		Personel obsługowy projektu	J	Umowa o pracę
18.		Personel obsługowy projektu	J	Umowa o pracę
19.		Personel obsługowy projektu	J	Umowa o pracę
20.		Personel obsługowy projektu	J	Umowa o pracę
21.		Personel obsługowy projektu	J	Umowa o pracę
22.		Personel obsługowy projektu	J	Umowa o pracę
23.		Personel obsługowy projektu	J	Umowa o pracę
24.		Personel obsługowy projektu	J	Umowa o pracę
25.		Personel obsługowy projektu	J	Umowa o pracę
26.		Personel obsługowy projektu	J	Umowa o pracę
27.		Personel obsługowy projektu	J	Umowa o pracę
28.		Personel obsługowy projektu	J	Umowa o pracę
29.		Personel obsługowy projektu	J	Umowa o pracę

30.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
31.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
32.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
33.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
34.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
35.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
36.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
37.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
38.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
39.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
40.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
41.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
42.		Pracownik merytoryczny/Personel obsługowy projektu		A/J	Umowa o pracę
43.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
44.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
45.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
46.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
47.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
48.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
49.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
50.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
51.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
52.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
53.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
54.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
55.		Pracownik merytoryczny		A	Umowa o pracę
56.		Pracownik merytoryczny		A	Umowa o pracę
57.		Pracownik merytoryczny		A	Umowa o pracę
58.		Pracownik merytoryczny		A	Umowa o pracę
59.		Pracownik merytoryczny		A	Umowa o pracę
60.		Pracownik merytoryczny		A	Umowa o pracę
61.		Pracownik merytoryczny/Personel obsługowy projektu		A/J	Umowa o pracę
62.		Personel	obsługowy	J	Umowa o pracę

		projektu			
63.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
64.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
65.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
66.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
67.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
68.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
69.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
70.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
71.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
72.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
73.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
74.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
75.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę
76.		Pracownik merytoryczny		A	Umowa o pracę
77.		Pracownik merytoryczny		A	Umowa o pracę
78.		Pracownik merytoryczny		A	Umowa o pracę
79.		Pracownik merytoryczny		A	Umowa o pracę
80.		Personel projektu	obsługowy	J	Umowa o pracę

6. Wykaz zamówień udzielonych w raportowanym kwartale z zastosowaniem uproszczonej procedury przetargowej lub jednego z trybów wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Oświadczam, że we wszystkich przypadkach, gdy podpisanie kontraktu, umowy lub zlecenia wykonania roboty lub usługi wymagało zastosowania uproszczonej procedury przetargowej lub jednego z trybów wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowano się do wymogów wskazanych w ustawie oraz umowie finansowej.

WAŻNE – tabele dotyczą tylko zamówień, dla których procedura wyboru wykonawcy została zakończona i dla których w okresie sprawozdawczym podpisana została umowa z wykonawcą.

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia zgodnie z pierwszą stroną SIWZ/OPZ	Tryb postępowania	Szacunkowa wartość zamówienia	Okres realizacji zamówienia zgodnie z umową z wykonawcą	Realizacja zamówienia			
					Data ogłoszenia zamówienia	Data podpisania umowy wykonawczej	1. Numer umowy ramowej Numer wartości umowy wykonawczej zawartej w ramach umowy ramowej 3. Nazwa wykonawcy umowy (z uwzględnieniem części) - (jeśli dotyczy)	Informacja o podziale na części oraz numer projektu/projektów FAMI, z których finansowana jest umowa w każdej z nich. Informacja co jest przedmiotem zakupu w ramach projektu/ -ów (w przypadku zakupu pojedynczych pozycji z OPZ)
1	Sprzedaż i dostawa oprogramowania 10 szt. Adobe Acrobat Pro	W wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawca złożył podstawę umowy ramowej nr 2019/14/C Z.I-KOMA NORD, zawartej w wyniku realizacji zamówienia centralnego na sprzedaż i dostawę oprogramowania biurowego na potrzeby	22 000,00 zł w złotych	od ... - do ... 06.08.2021 1- 12.08.2021 1	DD-MM-RRRR 28.07.2021	DD-MM-RRRR 05.08.2021	Umowa ramowa COAR nr 2019/14 Umowa wykonawcza nr 912/UDSC/21 na kwotę 21 990,00 zł brutto Koma Nord Spółka z o.o.	Projekt nr 1/8-2018 BK-FAMI „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia Modułu Obsługi Spraw”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

3		Obsługi Administracji Rządowej	123 295,20 zł	Nie dłużej niż 30 dni od zawarcia umowy tj. od 06.11.2023-06.12.2023	16.10.2023	06.11.2023	Umowa ramowa COAR nr 2023/03/3/GALAXY Umowa wykonawcza 1873/UDSC/2023 Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.	Projekt nr 1/8-2018 BK-FAMI „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia Modułu Obsługi Spraw”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”
	Zakup stacji dokujących i laptopów	W wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawczego nr WNZ-002755, oraz zawartej umowy ramowej w wyniku realizacji zamówienia centralnego o na dostawy komputerów w przenośnych oraz stacji dokujących na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej, przez Centrum Obsługi						

4	Zakup tabletów	Administracji Rządowej W wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawczego nr WNZ-002756, zawartej w wyniku umowy ramowej realizacji zamówienia	12 000,00 zł	Nie dłużej niż 30 dni od zawarcia umowy tj. od 08.11.2023-08.12.2023	16.10.2023	08.11.2023	Umowa ramowa COAR nr 2023/03/4/GALAXY Umowa wykonawcza 1874/JUDSC/2023 Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.	Projekt nr 1/8-2018 BK-FAMI „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia Modułu Obsługi Spraw”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”
---	----------------	--	--------------	--	------------	------------	--	--

Tabela dla zamówień publicznych realizowanych w ramach umów ramowych z Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Komentarz [ŚM1]:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia zgodnie z pierwszą stroną SIWZ/OPZ/ogłoszeniem o zamówieniu	Tryb postępowania, podział na części (jeśli dotyczy), numer/tytuł projektu/ów FAMI finansujących zamówienie	Szacunkowa wartość zamówienia	okres realizacji zamówienia zgodnie z umową	Realizacja zamówienia				Numer umowy zawartej z wykonawcą oraz nazwa wykonawcy
					Data ogłoszenia zamówienia/zapytania ofertowego	Data podpisania umowy z wykonawcą	Wartość umowy zawartej z wykonawcą	w złotych	
			w złotych	od ... - do	DD-MM-RRRR	DD-MM-RRRR			
1.	Zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania (modułu systemu Pobyt v.2 o nazwie „Moduł Obsługi Spraw”), a następnie jego wdrożenia oraz integracji Systemu Pobyt v.2 z systemem klasy	Art. 67 ust. 1 pkt 6	1 442 005,00	05.08.2020 r. – 11.12.2020 r.	16.07.2020 r.	05.08.2020 r.			1027/UDSC/20 DECISOFT SPÓŁKA AKCYJNA
2.	Zakup, dostawa i konfiguracja urządzeń, licencji oraz	Przetarg nieograniczony	450 000,00	10.12.2020 r. – 29.12.2020 r.	09.11.2020 r.	10.12.2020 r.	1 442 005,00 442 800,00		1707/UDSC/20 DECISOFT SPÓŁKA AKCYJNA

	zabezpieczeń typu firewall niezbędnych do zapewnienia poprawnego działania oraz zabezpieczenia Modułu Obsługi Spraw Systemu Pobyt v.2 na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców									
3.	Przetłumaczenie treści specjalistycznych znajdujących się w Module Obsługi Spraw na 6 języków: angielski, francuski, rosyjski, ukraiński, arabski i wietnamski	Tryb podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji	312 000,00 zł	26.11.2021- 17.12.2021	30.09.2021	26.11.2021	228 671,76		1752/UDSC/21 CENTRUM SZKOLENIOWE IDEA GROUP	

4.	Modernizacja oraz utrzymanie wraz ze wsparciem technicznym Systemu Pobytu (w tym Krajowego Systemu Konsultacyjne go) oraz utrzymanie i wsparcie techniczne portalu Moduł Obsługi Spraw	Prawo opcji	6'16 000,00zł +	27.09.2022 – 24.03.2023	27.05.2022	06.09.2022 podpisanie głównej umowy, w dn. 27.09.2022 zostało podpisane oświadczenie woli o realizowaniu opcji	817 950,00 zł	1486/UDSC/22 S&T SERVICES POLSKA Sp. z o.o.
5.	Dostawa, konfiguracja i uruchomienie poszczególnych elementów sprzętowych i programowych urzędzeń oraz sprzedaż licencji niezbędnych do rozszerzenia infrastruktury informatycznej w związku z rozbudową wdrożonego Modułu Obsługi Spraw	Tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.)	5 106 318,00zł	06.10.2022- 15.12.2022 Aneks nr 1 – do 28.12.2022; Aneks nr 2 do 28.02.2023	02.08.2022	06.10.2022	5 030 700,00 zł	1769/UDSC/22 DECISOFT S.A.

6.	Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjnej w pojazdach komunikacji miejskiej w 17 miastach wojewódzkich w Polsce.	Zasada konkurencyjności	128 834,53 zł brutto	26.09.-14.12.2023	22.09.2023	26.09.2023	119 940,25zł	1533/UDSC/23 LM OOH Sp. Z o.o.
7.	Dostarczenie materiałów promocyjnych do siedziby UDSC na konferencję, w ramach projektu nr 1/8-2018/BK - FAMI "Modernizacja Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw"	Zapytanie ofertowe	34 554,80 zł	08.11.2023-17.11.2023	24.08.2023	08.11.2023	34 528,90 zł	1869/UDSC/2023 BAGSBAAR ANNA ZANIEWSKA
8.	Dostarczenie materiałów promocyjnych do siedziby UDSC na konferencję, w ramach projektu nr 1/8-2018/BK - FAMI "Modernizacja Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia modułu obsługi"	Zapytanie ofertowe	32 235,00 zł	08.11.2023-17.11.2023	24.08.2023	08.11.2023	32 263,00 zł	1870/UDSC/2023 BAGSBAAR ANNA ZANIEWSKA

	Dostawa 12 szt. licencji oprogramowania Microsoft Office 2021 Standard lub równoważnych na potrzeby UDSC	trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Tabela dla zamówień publicznych zgodnie z PZP (nie dotyczy COAR) oraz dla zasady konkurencyjności.

7. Opis udziału partnerów w realizacji projektu (opis powinien zawierać: (a) aspekt finansowy; np. kwoty uzyskane w ramach projektu lub wkład finansowy i rzeczowy wniesiony do projektu; (b) aspekt merytoryczny: zadania zrealizowane przez partnerów);
8. Komentarze na temat możliwej synergii/uzupełniania się z innymi działaniami realizowanymi na poziomie europejskim, krajowym lub lokalnym (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

Zrealizowane w projekcie działania były zgodne z ustawą dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 35 z późn. zm.)

Niniejszy projekt wpisuje się w następujące działanie wspierane przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji w ramach celów szczegółowych, ustanowionych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz uchylające decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE:

- art. 10 lit d): szkolenia dla beneficjentów, określonych w art. 2 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 514/2014, oraz personelu świadczącego usługi publiczne i prywatne, w tym instytucji oświatowych, oraz promowanie wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, współpracy, tworzenia sieci kontaktów i kompetencji międzykulturowych, a także poprawa jakości świadczonych usług;

- art. 10 lit. c): Fundusz wspiera działania ukierunkowane na wzmacnianie zdolności państw członkowskich do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceniania strategii, polityk i środków imigracyjnych realizowanych na różnych szczeblach i w różnych departamentach administracji, w szczególności zwiększenie ich zdolności do gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania szczegółowych i usystematyzowanych danych oraz danych statystycznych dotyczących procedur i przepływów migracyjnych oraz zezwoleń na pobyt i tworzenia narzędzi monitorowania, systemów oceny, wskaźników i analiz porównawczych na potrzeby pomiaru postępów w realizacji tych strategii.

Projekt realizuje cel szczegółowy Integracja/Legalna migracja Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, cel krajowy 2.3 „Zdolności”

- pkt. 3 „Szkolenia dla beneficjentów projektów oraz personelu świadczącego usługi publiczne i prywatne; promowanie wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk; współpracy, tworzenia sieci kontaktów oraz zdolności międzykulturowych; poprawa jakości świadczonych usług”;
- pkt 2: „Rozwój i wzmocnienie zdolności w zakresie gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania danych dotyczących procedur i przepływów migracyjnych oraz zezwoleń na pobyt; opracowanie narzędzi monitoringu, systemów ocen, wskaźników i analiz porównawczych do pomiaru postępów realizacji strategii; badania, analizy, ekspertyzy etc. obejmujące kwestie legalnej i nieuregulowanej migracji”.

Działania zrealizowane w ramach projektu uzupełniają się z projektem nr 6/1-2015/BK-FAMI pt. „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, współfinansowanego z Programu Krajowego FAMI, w zakresie realizacji filmu instruktażowego i działań informacyjnych realizowanych w ramach tego projektu.

Modernizacja Systemu Pobyt w zakresie utworzenia Modułu Obsługi Spraw jest działaniem kompatybilnym z celami projektu nr 1/3-2017/BK-FAMI „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz infrastruktury teleinformatycznej, wykorzystywanej przy Systemie Pobyt v.2 i Krajowym Systemie Konsultacyjnym” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020 oraz działaniami dotyczącymi modernizacji Systemu Pobyt v.2 prowadzonymi przez Urząd ze środków własnych. Niniejszy projekt stanowi dalszy rozwój systemu o kolejny moduł usprawniający działania Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a także urzędów wojewódzkich. Moduł Obsługi Spraw, jako integralna część Systemu Pobyt, będzie częściowo korzystać z zasobów, które zostały zakupione na potrzeby Systemu Pobyt w ramach ww. projektu. W wyniku realizacji niniejszego projektu nastąpił rozwój Systemu Pobyt, poprzez utworzenie Modułu Obsługi Spraw oraz poprzez zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, niezbędnej do jego funkcjonowania. Natomiast rozwój Modułu (tj. wdrożenie MOS 2.0) był konieczny w świetle rosnących oczekiwań względem systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców oraz potrzeb wynikających ze statutowych działań Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz urzędów wojewódzkich.

Projekt wpisuje się w Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, który ma na celu systemowe zmiany całych sektorów gospodarki, oparte na nowoczesnych technologiach wykorzystujących cyfrową postać danych jako siłę napędową, stanowią istotę dokonującej się transformacji cyfrowej w szczególności w sferze administracji publicznej, której cyfryzacja może stanowić istotny czynnik zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wzrost efektywności obsługi i wsparcia obywateli.

9. Opis problemów napotkanych podczas realizacji projektu:

W 2018/ 2019 roku:

Z uwagi na wątpliwości co do szacowania kosztów proponowanych przez potencjalnych wykonawców usługi, Urząd stworzył specjalnie dedykowany do oceny szacowania podręcznik, polegający na wycenie konkretnych zadań na podstawie punktów funkcyjnych. W związku z powyższym, niezbędne było ponowne oszacowanie kosztów wykonania projektu „moduł obsługi spraw”.

Przy realizacji projektu trudnością było także przeprowadzenie szczegółowej analizy jego założeń. Powyższe związane było ze zmianami w ustawodawstwie, co miało bezpośredni wpływ na działania projektowe. Dodatkową trudnością była zmiana koncepcji modułu obsługi spraw, co wpłynęło na wydłużenie się prac analitycznych. Trwały intensywne prace w komórce merytorycznej odpowiedzialnej za realizację projektu, w tym liczne działania mające na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań dla urzędów wojewódzkich, którzy są beneficjentami projektu. Powyższa współpraca była utrudniona ze względu na zmiany w prawodawstwie oraz różne koncepcje na wypracowanie jednolitego rozwiązania służącego zarówno cudzoziemcom, jak i urzędnikom.

Opóźnienia w projekcie podyktowane były ponownym przygotowaniem szczegółowych wymagań funkcjonalnych. W tym celu trwały intensywne i zaawansowane prace opisujące cały proces składania wniosku za pośrednictwem modułu obsługi spraw. Dodatkowo dla lepszego zrozumienia przebiegu całego procesu zostały opracowane makiety, obrazujące jak w rzeczywistości ma wyglądać projektowany system.

W 2020/2021 roku:

Pod koniec lutego 2020 r. powstał w najbardziej aktualnej formie dokument wymagań MOS dostosowany do kosztów zmian wyliczonych przez wykonawcę oraz dostosowany do najnowszych statystyk wygenerowanych z systemu POBYT. Posiadając przedmiotowy dokument, rozpoczęto prace nad zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu. W wyniku wystąpienia z wnioskiem o zmianę w projekcie w dn. 12 maja 2020 r., został zaakceptowany wniosek o zmianę, dotyczący m.in. modyfikacji opisu projektu i zakresu funkcjonalności Modułu Obsługi Spraw.

Wykonawca realizujący zamówienie w ramach Działania 1 nie oddał przedmiotu zamówienia w terminie do 30.12.2020 r., zgodnie z umową nr 1027/UDSC/20. Powodem braku odebrania przedmiotu umowy były także liczne błędy uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie portalu, które okazały się niemożliwe do wyeliminowania ww. terminie. W związku z powyższym wystosowano pismo do Ministerstwa Finansów w sprawie możliwości ponownego uruchomienia środków na to działanie w 2021 roku, ponieważ poprzednia decyzja o uruchomieniu środków wygasła z dniem 31 grudnia 2020 roku. W dniu 4 marca 2021 r. otrzymano pozytywną decyzję MF dotyczącą wniosku o uruchomienie środków w 2021 roku. W marcu 2021 r. podczas ustaleń pomiędzy wykonawcą, realizującym Działanie 1, a UdSC pojawił się problem dotyczący możliwości odbioru przedmiotu zamówienia pomimo wyeliminowania wszystkich błędów ze względu na brak tzw. wdrożenia systemu, tj. podłączenia go do innych współdziałających systemów informatycznych. Ten brak możliwości wynikał z równoległej realizacji innej umowy dotyczącej przeniesienia systemów informatycznych funkcjonujących w Urzędzie na nową infrastrukturę informatyczną. Po konsultacji z Zespołem Radców Prawnych Urzędu oraz wykonawcą odebrano zamówienie, a wykonawca zobowiązał się, że dokona wdrożenia systemu MOS w terminie 14 dni od zakończenia przez zamawiającego realizacji innych umów, mających wpływ na jego wdrożenie. Oznaczało to wówczas, zgodnie z przewidywaniami, możliwość uruchomienia MOS przez wykonawcę na środowisku produkcyjnym w pierwszej połowie czerwca 2021.

Wdrożenie Modułu Obsługi Spraw było ściśle powiązane i zależne od poprawnej migracji systemu Pobyt na nową infrastrukturę teleinformatyczną. W związku z opóźnieniem migracji, wywołanym przez siłę wyższą i niezależnym od wykonawcy jak i zamawiającego, nastąpiło opóźnienie we

wdrożeniu produkcyjnym Modułu Obsługi Spraw. Ostatecznie odebranie umowy migracyjnej nastąpiło z dniem 28 lipca 2021 r. Zgodnie z deklaracją wykonawcy wdrożenie produkcyjne MOS miało nastąpić do 11 sierpnia 2021r. Jednakże ze względu na okres urlopowy oraz nagromadzenie prac w systemie po migracji faktyczne wdrożenie produkcyjne portalu MOS miało miejsce 30 sierpnia 2021r. Spowodowane opóźnienie miało miejsce ze względu na nieobecność kluczowych pracowników zamawiającego, takich jak główny Administrator sieci oraz Główny Administrator Systemu Pobyt, których nieobecność przy wdrożeniu tak ważnej części Systemu mogła skutkować poważnymi problemami związanymi z bezpiecznym uruchomieniem Systemów.

W przypadku Działania 3 – „Zakup materiałów promocyjnych informujących o zmodernizowaniu Systemu Pobyt v.2, w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw” wykonawca nie mógł zagwarantować dostarczenia przedmiotu umowy do 21 grudnia 2020 roku, jak przewidywały warunki zamówienia. Odbiór zakupionych materiałów w okresie 27-31 grudnia wiązał się natomiast z ryzykiem braku możliwości wywiązania się z płatności przez Urząd. W związku z tym podpisanie umowy i realizację działania przeniesiono na I kwartał 2021 roku.

W świetle braku informacji o kontynuacji prac legislacyjnych przez MSWiA dot. projektu zmiany ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, gdzie uregulowane są m.in. kwestie niezbędne do uruchomienia MOS 2.0., a co za tym idzie braku możliwości uchwalenia tego aktu prawnego w czasie umożliwiającym przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykonania zamówienia w 2021 r., podjęto decyzję o rezygnacji z działania „Aktualizacja treści informacyjnych/specjalistycznych dostępnych na portalu oraz ich przetłumaczenie na języki obce dostępne na portalu”. Postęp prac nad ustawą jest, bowiem, kluczowy dla aktualizacji treści informacyjnych wprowadzonych na portalu MOS.

W 2022 roku:

W związku z wydłużeniem perspektywy finansowej FAMI Urząd do Spraw Cudzoziemców zaplanował zapewnienie wsparcia technicznego dla elementów sprzętowych i programowych urządzeń oraz licencji niezbędnych do rozszerzenia infrastruktury informatycznej w związku z rozbudową wdrożonego Modułu Obsługi Spraw w możliwie maksymalnym okresie, tj. do końca okresu kwalifikowalności wydatków. W związku z powyższym wystąpiono z wnioskiem o zmianę w projekcie wydłużającym projekt do 31.12.2023r. Wniosek został zaakceptowany w dn. 24.06.2022r. W dniu 27 maja 2022 rok ponownie zostało wszczęte postępowanie przetargowe na modernizację oraz utrzymanie wraz ze wsparciem technicznym Systemu Pobyt (w tym Krajowego Systemu Konsultacyjnego) oraz utrzymanie i wsparcie techniczne portalu Moduł Obsługi Spraw, w którym rozbudowa Modułu Obsługi Spraw została wskazana w ramach prawa opcji z terminem realizacji do grudnia 2022 roku (w przypadku złożenia oświadczenia zamawiającego o realizacji opcji w ciągu 30 dni od podpisania umowy podstawowej). W toku prowadzonego postępowania przetargowego Urząd otrzymał liczne pytania od potencjalnych wykonawców, co skutkowało wydłużeniem terminu na składanie ofert. W związku z powyższym trwały konsultacje i ustalenia dot. wydłużenia terminu realizacji (w przypadku złożenia oświadczenia zamawiającego o realizacji opcji w ciągu 30 dni od podpisania umowy podstawowej) oraz przeniesienia płatności na 2023 rok.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i konfigurację urządzeń oraz licencji niezbędnych do zapewnienia rozbudowy MOS do MOS 2.0, w dniu 06.10.2022 roku zawarto umowę nr 1769/UDSC/22 z terminem realizacji do 15.12.2022r. W związku z otrzymaniem od wykonawcy informacji o braku możliwości dostarczenia wszystkich elementów umowy w terminie z uwagi na opóźnienia po stronie producenta, spowodowane pandemią Covid-19 oraz wojną w Ukrainie, oraz z uwagi na brak możliwości realizowania płatności częściowych, wykonawca zadeklarował wykonanie dostawy w lutym 2023 r. W związku z powyższym do umowy zostały zawarte aneksy wydłużające termin realizacji do 28 lutego 2023 r.

W 2023 roku:

Postępowanie nr 66/KONFERENCJA-DKIBM/TP/23 na organizację planowanej konferencji zostało ogłoszone w dniu 11 października 2023r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w dniu 3 listopada 2023. Na czynność wyboru jeden z wykonawców wniósł odwołanie. Zamawiający uznał odwołanie, w wyniku którego zobowiązał się do dokonania ponownej oceny ofert.

Zamawiający, dokonując oceny etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stwierdził jednak, że jego dalsze prowadzenie i udzielenie zamówienia prowadzi do konieczności unieważnienia umowy ze względu na istotną wadę, ponieważ nie da się usunąć błędów dotyczących zmiany SWZ po dokonaniu czynności niepowtarzalnych, takich, jak czynność upływu terminu składania ofert. Naprawienie błędu zawartego w SWZ jest niedopuszczalna po upływie terminu składania i otwarciu ofert, wobec czego stwierdzona wada ma charakter nieusuwalny. Postępowanie zostało unieważnione w dn. 29.11.2023 r. z powodu obarczenia niemożliwą do usunięcia wadą.

W związku z powyższym zostało wszczęte kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację konferencji. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy, którego ofertę odrzucono, wniósł odwołanie, które następnie wycofał w dn. 19 grudnia 2023r. Z uwagi na wycofanie odwołania, zamawiający zobowiązany był, co prawda, wezwać wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą do podpisania umowy, jednakże w związku z faktem, że termin realizacji usługi został określony w ofercie tego wykonawcy na 18-20 grudnia 2023 r., spełnienie świadczenia nie było możliwe. W związku z powyższym w dn. 20.12.2023 r. dokonano unieważnienia postępowania jako obciążonego niemożliwą do usunięcia wadą.

Z uwagi na koniec roku (i terminu realizacji projektu) oraz czas niezbędny do przeprowadzenia ponownego postępowania, planowana konferencja nie była możliwa do zrealizowania.

10. Opis działań poprzez które realizowano obowiązek jak najszerzego informowania o współfinansowaniu projektu w ramach FAMI:

Zaktualizowane informacje o realizowanym projekcie oraz źródle jego finansowania znajdują się na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Odpowiednie oznakowanie umieszczone jest także w dokumentacji wytworzonej podczas realizacji projektu, na zakupionym sprzęcie oraz materiałach promocyjnych. Ponadto komunikat o współfinansowaniu projektu w ramach FAMI widoczny jest dla wszystkich użytkowników korzystających z Modułu Obsługi Spraw.

11. Ogólna ocena projektu do momentu przygotowania raportu kwartalnego/końcowego, w tym opis metod i narzędzi wykorzystywanych do zarządzania projektem:

W 2019 roku:

Porozumienie finansowe NR PL/2018/FAMI/BK.8.1 zostało podpisane 30 stycznia 2019r. Realizacja projektu IT odbywała się z wykorzystaniem elementów metodyki zarządzania projektami Prince 2, zgodnie z obowiązującym w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców zarządzeniem Dyrektora Generalnego.

Z uwagi na konieczność dalszego szacowania kosztów przeprowadzenia analizy funkcjonalnej, zaprojektowania i wykonania modernizacji Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw, nastąpiła konieczność przesunięcia planowanych działań na III kwartał 2019 roku.

W dniu 21 czerwca 2019 r. do Organu Delegowanego został złożony wniosek o zmianę wniosku o dofinansowanie. Zmiana w budżecie projektu, w kategorii A, polegająca na zmianach w pozycji A1 odnośnie opisu pozycji jednostki, liczby jednostek oraz ceny jednostkowej.

Projekt był na etapie analizy i akceptacji wypracowanej koncepcji. Trwały dalsze prace analityczne oraz spotkania służące realizacji pierwszego etapu projektu. Ponadto ustalany był zakres zmian, jakie powinny być wprowadzone do aktualnych systemów teleinformatycznych, aby beneficjenci mogli w optymalny sposób korzystać z projektowanego Modułu Obsługi Spraw. W powyższym celu organizowane były spotkania analityczne służące wypracowaniu niezbędnych zmian do poszczególnych formularzy, które wypełniane były podczas składania wniosków przez cudzoziemców, a następnie akceptowane i realizowane przez potencjalnych pracowników urzędów wojewódzkich.

Z uwagi na konieczność dalszego szacowania kosztów przeprowadzenia analizy funkcjonalnej, zaprojektowania i wykonania modernizacji Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw, nastąpiła konieczność przesunięcia planowanych działań na początek II kwartału 2020 roku.

W 2020 roku:

W I kwartale 2020 r. zostały zakończone prace dotyczące szacowania kosztów i zaprojektowania modernizacji Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw, w wyniku których nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w projekcie. Został przygotowany wniosek o zmianę

wniosku o dofinansowanie, w ramach którego dokonano zmian dotyczących zakresu funkcjonalności Modułu Obsługi Spraw oraz założeń architektonicznych podyktowanych wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z dostępem MOS do publicznej sieci Internet. Ponadto zakończono pracę nad wnioskiem o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zaprojektowania, wykonania oprogramowania, wdrożenia i integracji Modułu Obsługi Spraw z innymi systemami informatycznym.

W 2021 roku:

Utrudnienia związane z wdrożeniem portalu MOS wpłynęły na realizację Działania 3, dotyczącego przygotowania materiałów promocyjnych, a także Działania 4, dotyczącego przetłumaczenia treści specjalistycznych, ze względu na brak możliwości ustalenia ostatecznych treści dostępnych na portalu MOS. Aby móc zrealizować oba zamówienia, zgodnie z terminami niezbędnymi do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia, zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych, niezbędne było przedłużenie okresu realizacji projektu do września/października 2021 roku.

Dokonano pełnego zmodernizowania Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia Modułu Obsługi Spraw, co było możliwe dzięki przeniesieniu systemu na nową infrastrukturę. Zgodnie z zawartym zobowiązaniem po zakończeniu migracji Systemu Pobyt wykonawca dokonał wdrożenia portalu MOS z dniem 30 sierpnia 2021 r. Powstałe opóźnienie w stosunku do zobowiązania spowodowane było nieobecnością kluczowych pracowników zamawiającego, bez których obecności nie byłoby możliwe prawidłowe wdrożenie Modułu Obsługi Spraw.

W przygotowaniu był wniosek o zmianę w projekcie dotyczący rozbudowy MOS („MOS 2.0”) oraz zakupu niezbędnej infrastruktury. Planowane było rozszerzenie funkcjonalności MOS polegające na umożliwieniu:

- rozszerzenia działań projektu o modernizację modułu dającą możliwość podpisu elektronicznego wniosków w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy, wniosków zezwoleń na pobyt stały, w związku z potrzebami zidentyfikowanymi w trakcie realizacji projektu;
- modernizacji modułu zapewniającej wnioskodawcom możliwość wypełniania, podpisywania podpisem elektronicznym i przekazywania pod kątem wprowadzania fotografii biometrycznej w postaci elektronicznej do Systemu Pobyt wniosków w wersji cyfrowej oraz skanu wzoru podpisu zamieszczanego w sprawach zezwoleń w dokumencie pobytowym cudzoziemca;
- dodania formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
- modernizacji modułu dającej możliwość załączania do wniosku dokumentów niezbędnych przy procedowaniu wniosków ws. zezwoleń pobytowych;
- zakupu niezbędnej infrastruktury w związku z rozbudową MOS do MOS 2.0;
- utworzenia kolejnych formularzy w postaci aktywnych pdf;
- przygotowania zaawansowanego elektronicznego formularza kontaktowego z zastosowaniem narzędzi AI (m.in. autouzupełnianie danych nadawcy, automatycznie przyporządkowane do adresata po wyborze z listy rodzaju złożonego wniosku oraz miejsca pobytu wskazującego na właściwość miejscową organu, autorespondery w odniesieniu do kwestii pozostających poza zakresem właściwości wojewodów/ Szefa UdSC), postawienie bazy FAQ w MOS II;
- umożliwienia integracji MOS z systemami kolejkowymi (wydziały ds. cudzoziemców w urzędach wojewódzkich);
- integracji MOS z systemem kolejkowym UdSC;
- przeprowadzenia niezbędnych modyfikacji w celu optymalizacji działania aplikacji obsługującej portal na urządzeniach mobilnych;
- opracowania schematów graficznych wszystkich procedur dostępnych w MOS wraz z ich tłumaczeniem na języki dostępne w MOS.

Wniosek został zaakceptowany oraz w dniu 31 stycznia 2022 r. podpisano Aneks do porozumienia,

W 2022 roku:

Trwały prace nad opisami przedmiotów zamówień planowanych na II połowę 2022 r.

W 2023 roku:

W związku z posiadanymi oszczędnościami w projekcie, powstałymi wskutek tańszych niż wartość szacunkowa faktycznych kosztów zawartych umów, zaplanowano ich wykorzystanie na dodatkowe działania. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym trwały prace nad przygotowaniem wniosku o zmianę projektu. Dodatkowo trwały prace nad opisami przedmiotów zamówień planowanych na II połowę 2023 r. oraz nad wnioskami o zapewnienie i uruchomienie środków z rezerwy celowej. Część umów została zawarta i trwała ich realizacja.

W świetle braku informacji o kontynuacji prac legislacyjnych przez MSWiA dot. projektu zmiany ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, gdzie uregulowane są m.in. kwestie niezbędne do uruchomienia MOS 2.0., a co za tym idzie braku możliwości uchwalenia tego aktu prawnego w czasie umożliwiającym przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykonania zamówienia w 2023r., podjęto decyzję o rezygnacji z działania "Aktualizacja treści informacyjnych/specjalistycznych dostępnych na portalu oraz ich przetłumaczenie na języki obce dostępne na portalu". Postęp prac nad ustawą jest kluczowy dla aktualizacji treści informacyjnych wprowadzonych na portalu MOS.

12. Czy projekt miał wpływ na realizację polityki równych szans – należy uzasadnić (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

- **pozytywny** (jeżeli podjęte działania w toku realizacji projektu spowodowały pozytywne zmiany w obszarze polityki równych szans):

- **negatywny** (jeżeli sposób realizacji projektu spowodował lub spowoduje jakiegokolwiek ograniczenia w dostępie do projektu bądź w czasie jego realizacji, bądź w okresie jego eksploatacji; albo będzie dyskryminował osoby uczestniczące/korzystające z projektu):

- **neutralny** (jeżeli działania podjęte w toku realizacji projektu nie ograniczały dostępu do projektu w czasie jego realizacji i/lub eksploatacji):

Realizacja projektu nie miała wpływu na politykę równych szans.

13. Jeżeli realizowane przedsięwzięcie należało do projektów, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko w związku z jego charakterem, rozmiarem lub lokalizacją (gdy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym Aneksami I i II Dyrektywy Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne) to czy jego realizacja była zgodna ze wspólnotowymi wymogami odnośnie środowiska naturalnego (dotyczy wyłącznie raportu końcowego)?

TAK (uzasadnienie):

NIE (uzasadnienie):

NIE DOTYCZY (uzasadnienie): Realizacja projektu nie miała wpływu na środowisko naturalne.

14. Jeżeli projekt obejmował pomoc publiczną to czy został zrealizowany zgodnie z unijnymi wymogami dotyczącymi tej dziedziny? Czy beneficjent przestrzegał zasad wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (dotyczy wyłącznie raportu końcowego)?

TAK (uzasadnienie):

NIE (uzasadnienie):

NIE DOTYCZY (uzasadnienie): Projekt nie posiadał komponentu w zakresie pomocy publicznej.

15. Finalna wartość wydatków dotyczącą poszczególnych celów szczegółowych. Należy przedstawić także aktualizację metodologii wykazującej podział kosztów między cele szczegółowe (z uwzględnieniem charakteru działań, liczby osób objętych wsparciem, intensywności wsparcia itd.) dołączonej do wniosku o przyznanie dofinansowania-(dotyczy wyłącznie raportu końcowego)

Suma poniesionych wydatków: 9 211 686,01 PLN. Cel szczegółowy Integracja/Legalna Migracja – 100%

16. Informacja o miejscu archiwizacji dokumentów (w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez beneficjenta działalności należy pisemnie poinformować COPE MSWiA o miejscu archiwizacji dokumentów) - dotyczy wyłącznie raportu końcowego:

Siedziba Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

17. Dotyczy wyłącznie raportu końcowego:

Oświadczam, że

- 1) zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 9 Umowy finansowej/Porozumienia finansowego*¹ zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu przez okres co najmniej 10 lat od zatwierdzenia przez Organ Delegowany raportu końcowego z realizacji Projektu, zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta *(jeśli dotyczy)*;
- 2) zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 10 Umowy finansowej/Porozumienia finansowego* zobowiązuje się do pozostawania właścicielem sprzętu przez okres co najmniej ... lat od momentu zakończenia Projektu i użytkowania przedmiotowego sprzętu na rzecz kontynuacji działań przewidzianych Projektem lub działalność statutową Beneficjenta przez ten sam okres, o ile, w uzasadnionych przypadkach, sprzęt nie zostanie przekazany nieodpłatnie uczestnikom Projektu *(jeśli dotyczy)*.
nie dotyczy.

18. Dotyczy wyłącznie raportu końcowego: jeżeli przedmiotem projektu jest finansowanie infrastruktury, sprzętu lub systemów informatycznych, które wykorzystywane są również do innych celów niż cele FAMI należy określić proporcję faktycznego wykorzystania.

Sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do wskazanych w projekcie celów Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

19. Załączniki:

1. Formularz wskaźników
2. Zestawienie wydatków
3. Wniosek o poświadczenie wydatków

¹ * Niepotrzebne skreślić