Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Raport Końcowy

okres objęty raportem:

od 01.04.2018 do 31.08.2020

część merytoryczna

Należy wysłać do:

Centrum Obsługi Projektów Europejskich
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Raport składany w formie elektronicznej

Numer projektu lub numer umowy finansowej: PL/2018/FAMI/OG.8.6

Tytuł projektu: Razem dla integracji

Nazwa beneficjenta: Wojewoda Opolski

1. Stopień realizacji celów projektu (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

Projekt został zrealizowany zgodnie z planem, zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym. Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane w 100%.

W wyniku realizacji projektu dokonano rozwoju struktur integracyjnych i integracji cudzoziemców w regionie opolskim, co doprowadziło do samodzielnego funkcjonowania cudzoziemca w Polsce, w tym na rynku pracy oraz uniezależnienie się imigranta od świadczeń i pomocy społecznej. Nastąpił rozwój umiejętności i kwalifikacji personelu pracującego z obywatelami państw trzecich oraz nauczycieli pracujących z dzieckiem cudzoziemskim.
Poszerzono dostęp do informacji w obszarach będących przedmiotem zainteresowania zarówno cudzoziemców jak i urzędników pracujących na ich rzecz.
Dokonano ulepszenia struktur instytucjonalnych zarówno z pomocy społecznej, jak i innych instytucji i organizacji pracujących na rzecz integracji cudzoziemców w województwie opolskim.
Zapewniono doradztwo i pomoc w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin. Podniesiono świadomości w obszarze polityki imigracyjnej Unii Europejskiej, praw i obowiązków cudzoziemców przebywających na terytorium UE.
Podniesiono kwalifikacje cudzoziemców w zakresie znajomości języka polskiego oraz zwiększono ich kompetencje i świadomość prawną dotyczącą wartości i praw obowiązujących w Polsce. Dokonano integracji dzieci cudzoziemskich w środowisku lokalnym oraz zapewniono wsparcie w usamodzielnieniu się i samowystarczalności cudzoziemców. Działania w ramach projektu zostały zrealizowane w pełnym zakresie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, co pozwoliło na osiągnięcie założonych w projekcie celów.

2. Harmonogram realizacji projektu:

Harmonogram zgodnie z umową finansową (tj. Harmonogramem realizacji projektu	Opis realizacji działań w danym okresie sprawozdawczym	Wyjaśnienie rozbieżności

zawartym w Formularzu Wniosku)		
nazwa działania/nazwa celu szczegółowego **Działanie 1:Utworzenie regionalnej platformy konsultacyjnej na rzecz integracji cudzoziemców/ Cel szczegółowy nr 2: Integracja/Legalna migracja**	**Podmiot realizujący: Wojewoda Opolski – Lider** Od początku realizacji projektu rozpoczęto prace związane z budową regionalnej platformy internetowej wraz z rozpoczęciem gromadzenia materiałów do bazy wiedzy. Wykonano platformę internetową wraz z panelem cudzoziemca oraz modułem tzw. bazy wiedzy. Działanie to realizowane było przez cały okres realizacji projektu. Platformę przetłumaczono na język rosyjski, ukraiński i angielski. Platforma w okresie realizacji projektu funkcjonowała pod adresem http://www.cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl. Liczba osób, które odwiedziły platformę internetową na koniec realizacji projektu wyniosła 22 072, a liczba obywateli państw trzecich którzy zalogowali się do panelu cudzoziemca to 305. W ramach działania dla zespołu IT odpowiedzialnego za stworzenie platformy internetowej zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy, oprogramowanie, hosting. Na tym działanie zakończono.	**Nie dotyczy**
Działanie 2:Podniesienie kwalifikacji personelu pracującego z obywatelami państw trzecich/ Cel szczegółowy nr2: Integracja/Legalna migracja	**Podmiot realizujący: Wojewoda Opolski – Lider** Działanie realizowane od początku trwania projektu. W czasie realizacji projektu trwały prace przygotowawcze dot. zaplanowanych w projekcie szkoleń: dookreślano grupy docelowe, tematykę, sposób rekrutacji urzędników, rozeznawano rynek i przeprowadzano ewaluację po spotkaniach. Przeprowadzono szkolenia dla łącznie 230 osób z instytucji pracujących z obywatelami państw trzecich z zakresu kierowania dzieci cudzoziemskich do pieczy zastępczej oraz z zakresu barier w komunikacji i sposobów ich przełamywania. Przeprowadzono szkolenia skierowane dla pracodawców z zakresu zatrudniania obywateli państw trzecich w Polsce, w których wzięło łącznie udział 50 osób. Na spotkaniach dostępny był poczęstunek oraz materiały szkoleniowe. Na tym działanie zakończono.	**Nie dotyczy**
Działanie 3:Współpraca instytucji w celu standaryzacji działań związanych z obsługą cudzoziemców/ Cel szczegółowy nr 2: Integracja/Legalna migracja	**Podmiot realizujący: Wojewoda Opolski – Lider** W ramach działania trwały prace związane z powołaniem przez Wojewodę Opolskiego Zespołu ds. integracji cudzoziemców w województwie opolskim. W ramach działania wybrano członków Zespołu, prelegentów, tematykę spotkań Zespołu, przygotowywano agendy, organizowano spotkania Zespołu, prowadzono konsultacje i prace nad Raportem ds. integracji cudzoziemców w województwie opolskim. W rezultacie odbyło się 6 spotkań Zespołu ds. integracji cudzoziemców, na które zaproszono 20 prelegentów. Na spotkaniach Zespołu wypracowywano zakres Raportu w zakresie integracji cudzoziemców w woj. opolskim. Raport został wydany w formie publikacji Na tym działanie zakończono.	**Nie dotyczy**
Działanie 4: Punkty Informacyjno-Doradcze w	**Podmiot realizujący: Uniwersytet Opolski - Partner**	**Nie dotyczy**

Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu i na Uniwersytecie Opolskim / Cel szczegółowy nr 2: Integracja/Legalna migracja	Utworzony Punkt Informacyjno – Doradczy Uniwersytetu Opolskiego działał zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Znajduje się na terenie Miasteczka Akademickiego, 1.08.2018 został przeniesiony do budynku Domu Studenta Niechcic (ul. Katowicka 87) pokój nr 7 w sąsiedztwie Akademickiego Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Z dniem 15 lipca 2020 r. punkt został przeniesiony do budynku Domu Studenta Kmicic (ul. Grunwaldzka 31) pokój 1, 8 oraz 9 w sąsiedztwie Biura Nauki i Obsługi Projektów. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Punkt czynny był codziennie w godzinach od 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt był czynny do godziny 18.00. Posiadał stanowisko bezpłatnego dostępu do Internetu oraz wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę informatyczno-komunikacyjno-techniczną. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadania w projekcie były promowane za pomocą profilu w sieci społecznościowej Facebook. Pierwsze dwa kwartały realizacji projektu, był wykorzystywany profil poprzedniego projektu finansowanego z FAMI realizowanego przez Uniwersytet Opolski – partner https://www.facebook.com/IntegracjaOpole/. W związku z niemożliwością zmiany nazwy profilu, która wynika z polityki prywatności Facebook, została uruchomiona nowa strona publiczna projektu Razem dla Integracji w sieci społecznościowej Facebook https://www.facebook.com/razemdlaintegracji/. Obsługa Punktu Informacyjno-Doradczego była prowadzona przez następujących pracowników zatrudnionych w ramach projektu: Kierownik Punktu Informacyjnego-Doradczego (1 etat) wspomagali wolontariusze oraz pracownicy Uczelni wykonujący zadania merytoryczne w projekcie – Asystent ds. (1/3etatu) oraz Doradca mobilny (1/2 etatu), którzy na bieżąco byli w kontakcie z lektorami, ekspertami, Biurem Tłumaczeń oraz Urzędem Wojewódzkim w celu udzielenia informacji i przyznania wsparcia. W ramach bieżącej pracy Beneficjenci mieli możliwość uzyskania informacji dot. szeregu aspektów związanych z pobytem w Polsce. Punkt Informacyjno-Doradczy został wyposażony : 1. 2 szt. tablic informacyjnych, 2. 300 kompletów materiałów szkoleniowych, 3. Tonery oraz papier, 4. 4 szt. laptopów + oprogramowanie Windows 10 Pro 5. 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego W okresie **od 01.04.2018 do 31.08.2020** zarejestrowanych do projektu zostało **726** osób, które wypełniły dokumenty rejestracyjne. Z usług tłumaczeń uwierzytelnionych skorzystało **237 osób.** Z usług porad prawnych skorzystało **91 osób.**	

	Podmiot realizujący: Wojewoda Opolski – Lider Zgodnie z założeniami projektu w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim utworzono Punkt Informacyjno – Doradczy dla cudzoziemców. Punkt rozpoczął działalność w październiku 2018 r. Na początku znajdował się na III piętrze Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w pok. 318 w sąsiedztwie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, natomiast po zakupieniu wyposażenia, docelowo zlokalizowany został w holu głównym Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie w wyniku zmian organizacyjnych związanych z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce, od marca do maja 2020 r. Punkt działał udzielając porad w formie on-line (drogą elektroniczną, na facebook'u, poprzez platformę internetową) i telefonicznie. Do Punktu Informacyjno – Doradczego dla cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zatrudniono na 2 etaty 2 pracowników na stanowisko ds. integracji. Natomiast w okresie 04-08.2020 zatrudniony był 1 pracownik na 1 etat na stanowisko ds. integracji. Po zamontowaniu paneli ochronnych w maju 2020r., Punkt kontynuował swoją działalność w miejscu docelowym tj. w holu głównym OUW. Obsługa Punktu Informacyjno-Doradczego była prowadzona przez dwóch pracowników zatrudnionych na 2 etaty w ramach projektu, natomiast od kwietnia 2020 r. przez jednego pracownika zatrudnionego na 1 etat w ramach projektu. W okresie realizacji projektu obywatele państw trzecich skorzystali z bezpłatnych usług jak: porady psychologiczne, prawne, tłumaczenia uwierzytelnione. Pracownicy Punktu udzielali informacji obywatelom państw trzecich dot. m.in. legalnego pobytu, zatrudniania w Polsce, przyjmowali dokumenty do tłumaczeń, umawiali spotkania z radcą prawnym, psychologiem, zapisywali i kierowali cudzoziemców na poszczególne kursy realizowane w ramach projektu m.in. z doradztwa zawodowego i biznesowego, na eventy integracyjne oraz półkolonie integracyjne dla dzieci. Punkt Informacyjno-Doradczy dla cudzoziemców OUW został utworzony w holu głównym Urzędu i wyposażony w komplet mebli biurowych (w skład mebli biurowych wchodzą: 2 lady recepcyjne, 2 krzesła obrotowe, 4 krzesła dostawne, 3 ławy/fotele, 2 stoliki), 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, materiały eksploatacyjne tj. papier i tonery, 2 tablice informacyjne, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 4 klimatyzatory, 2 niszczarki, komplet paneli ochronnych dedykowanych do mebli biurowych Punktu Informacyjno - Doradczego dla cudzoziemców OUW. W ramach promocji Punktu Informacyjno - Doradczego dla cudzoziemców Zadania w projekcie były promowane za pomocą: profilu w sieci społecznościowej Facebook https://www.facebook.com/ razemdlaintegracji/ Stanem na koniec realizacji projektu profil obserwowany był przez 585 osób. Na tym działanie zakończono.	
Działanie 5: Przeprowadzenie kursów językowych i adaptacyjnych dla cudzoziemców/ Cel szczegółowy nr 2:	**Podmiot realizujący: Uniwersytet Opolski - Partner** W okresie realizacji projektu odbyły się następujące działania :	**Nie dotyczy**

Integracja/Legalna migracja	**Kurs A2, 60 godzin , 1 grupa x 3h, razem 21 osób**, prowadzony przez dr [redacted] zajęcia zrealizowane w terminach: 13.04.2018 – 29.06.2018. Zajęcia odbyły się w dniach: 13.04.2018 - 3h, 18.04.2018 - 3h; 20.04.2018 – 3h; 9.05.2018 – 3h; 11.05.2018 – 3h; 14.05.2018 – 3h; 16.05.2018 – 3h, 18.05.2018 – 3h; 23.05.2018– 3h; 25.05.2018 – 3h; 30.05.2018 – 3h; 6.06.2018 – 3h; 13.06.2018 – 3h; 15.06.2018 – 3h; 18.06.2018 – 3h; 20.06.2018 – 3h; 22.06.2018 – 3h; 25.06.2018 – 3h; 27.06.2018 – 3h; 29.06.2018 – 3h; Kurs rozpoczęło 21 osób, test końcowy z dnia 27.06.2018 zdało 16 osób. **Kurs B1, 60 godzin , 1 grupa x 3h, razem 21 osób**, prowadzony przez dr hab. [redacted] zajęcia zrealizowane w terminach: 10.04.2018 – 28.06.2018. Zajęcia odbyły się w dniach: 10.04.2018 - 3h, 12.04.2018 – 3h, 17.04.2018 – 3h, 19.04.2018 – 3h, 24.04.2018 – 3h, 26.04.2018 – 3h, 08.05.2018 – 3h, 10.05.2018 – 3h, 15.05.2018 – 3h, 17.05.2018 – 3h, 22.05.2018 – 3h, 29.05.2018 – 3h, 05.06.2018 – 3h, 07.06.2018 – 3h, 12.06.2018 – 3h, 14.06.2018 – 3h, 19.06.2018 – 3h, 21.06.2018 – 3h, 26.06.2018 – 3h, 28.06.2018 – 3h. Kurs rozpoczęło 21 osób, test końcowy z dnia 26.06.2018 zdało 16 osób. **Kurs B2, 60 godzin , 1 grupa x 3h, razem 20 osób**, prowadzony przez dr hab. [redacted] zajęcia zrealizowane w terminach: 10.04.2018 – 22.06.2018. Zajęcia odbyły się w dniach: 10.04.2018 - 3h; 17.04.2018 - 3h; 19.04.2018 - 3h; 23.04.2018 - 3h; 24.04.2018 - 3h; 26.04.2018 - 3h; 8.05.2018 - 3h; 10.05.2018 - 3h; 15.05.2018 - 3h; 17.05.2018 - 3h; 22.05.2018 - 3h; 24.05.2018 - 3h; 29.05.2018 - 3h; 5.06.2018 - 3h; 7.06.2018 - 3h; 12.06.2018 - 3h; 14.06.2018 - 3h; 19.06.2018 - 3h; 21.06.2018 - 3h; 22.06.2018 - 3h. Kurs rozpoczęło 20 osób, test końcowy z dnia 21.06.2018 zdało 16 osób. **Kurs C1, 60 godzin , 1 grupa x 3h, razem 20 osób**, prowadzony przez dr [redacted] zajęcia zrealizowane w terminach: 11.04.2018 – 15.06.2018. Zajęcia odbyły się w dniach: 11.04.2018 - 3h; 13.04.2018 - 3h; 17.04.2018 - 3h; 18.04.2018 - 3h; 20.04.2018 - 3h; 25.04.2018 - 3h; 27.04.2018 - 3h 8.05.2018 - 3h; 9.05.2018 - 3h; 11.05.2018 - 3h; 16.05.2018 - 3h; 18.05.2018 - 3h; 23.05.2018 - 3h; 25.05.2018 - 3h; 29.05.2018 - 3h; 5.06.2018 - 3h; 6.06.2018 - 3h; 8.06.2018 - 3h; 13.06.2018 - 3h; 15.06.2018 - 3h. Kurs rozpoczęło 20 osób, test końcowy z dnia 13.06.2018 zdało 15 osób.	

	Kurs A2, 60 godzin , 1 grupa x 3h, razem 25osób, prowadzony przez dr [redacted] zajęcia zrealizowane w terminach: **10.10.2018 – 21.12.2018.** Zajęcia odbyły się w dniach: 10.10.2018 - 3h, 12.10.2018 - 3h; 24.10.2018 – 3h; 26.10.2018 – 3h; 29.10.2018 – 3h; 31.10.2018 – 3h; 7.11.2018 – 3h, 16.11.2018 – 3h; 23.11.2018– 3h; 28.11.2018 – 3h; 30.11.2018 – 3h; 3.12.2018 – 3h; 5.12.2018 – 3h; 7.12.2018 – 3h; 10.12.2018 – 3h; 12.12.2018 – 3h; 14.12.2018 – 3h; 17.12.2018 – 3h; 19.12.2018 – 3h; 21.12.2018 – 3h; Na kurs zgłosiło się 26 osób. Kurs rozpoczęło **25 osób**, test końcowy z dnia 19.12.2018 zdało 10 osób. **Kurs B1, 60 godzin , 1 grupa x 3h, razem 25 osób,** prowadzony przez dr hab. [redacted] zajęcia zrealizowane w terminach: **9.10.2018 – 18.12.2018.** Zajęcia odbyły się w dniach: 9.10.2018 - 3h, 11.10.2018 - 3h16.10.2018 - 3h, 18.10.2018 - 3h, 23.10.2018 - 3h, 25.10.2018 - 3h, 30.10.2018 - 3h, 6.11.2018 - 3h, 8.11.2018 - 3h, 13.11.2018 - 3h, 15.11.2018 - 3h, 20.11.2018 - 3h, 22.11.2018 - 3h, 27.11.2018 - 3h, 29.11.2018 - 3h, 4.12.2018 - 3h, 6.12.2018 - 3h, 11.12.2018 - 3h, 14.12.2018 - 3h, 18.12.2018 – 3h. Na kurs zgłosiło się 25 osób. Kurs rozpoczęło **25 osób**, test końcowy z dnia 14.12.2018 zdało 16 osób. **Kurs B2, 60 godzin , 1 grupa x 3h, razem 24osób,** prowadzony przez dr hab. [redacted] zajęcia zrealizowane w terminach: **8.10.2018 – 14.12.2018.** Zajęcia odbyły się w dniach: 8.10.2018 - 3h; 10.10.2018 - 3h, 15.10.2018 - 3h; 17.10.2018 – 3h; 22.10.2018 – 3h; 24.10.2018 – 3h; 29.10.2018 – 3h; 5.11.2018 – 3h 7.11.2018 – 3h, 14.11.2018 – 3h; 19.11.2018 – 3h; 21.11.2018– 3h; 23.11.2018– 3h; 26.11.2018– 3h; 28.11.2018 – 3h; 3.12.2018 – 3h; 5.12.2018 – 3h; 10.12.2018 – 3h; 12.12.2018 – 3h; 14.12.2018 – 3h; Na kurs zgłosiło się 29 osób. Kurs rozpoczęło **24 osoby**, test końcowy z dnia 12.12.2018 zdało 21 osób. **Kurs B2, 60 godzin , 1 grupa x 3h, razem 24osób,** prowadzony prze zdr hab. [redacted] zajęcia zrealizowane w terminach: **9.10.2018 – 17.12.2018.** Zajęcia odbyły się w dniach: 9.10.2018 - 3h, 11.10.2018 - 3h 16.10.2018 - 3h, 18.10.2018 - 3h, 23.10.2018 - 3h, 25.10.2018 - 3h, 26.10.2018 – 3h; 6.11.2018 - 3h, 8.11.2018 - 3h, 13.11.2018 - 3h, 15.11.2018 - 3h, 20.11.2018 - 3h, 22.11.2018 - 3h, 27.11.2018 - 3h, 29.11.2018 - 3h, 4.12.2018 - 3h, 6.12.2018 - 3h, 11.12.2018 - 3h, 13.12.2018 - 3h, 17.12.2018 – 3h. Na kurs zgłosiło się 27 osób. Kurs rozpoczęły 24 osoby, test końcowy z dnia 13.12.2018 zdało 20 osób.	

	Kurs C1, 60 godzin , 1 grupa x 3h, razem 25 osób, prowadzony przez dr [redacted] zajęcia zrealizowane w terminach**: 1010.2018 – 19.12.2018.** Zajęcia odbyły się w dniach: 10.10.2018 - 3h, 12.10.2018 - 3h; 17.10.2018 – 3h; 19.10.2018 – 3h; 24.10.2018 – 3h; 26.10.2018 – 3h; 31.10.2018 – 3h; 7.11.2018 – 3h, 9.11.2018 – 3h, 14.11.2018 – 3h; 16.11.2018 – 3h; 21.11.2018– 3h; 23.11.2018– 3h; 28.11.2018 – 3h; 30.11.2018 – 3h; 5.12.2018 – 3h; 7.12.2018 – 3h; 12.12.2018 – 3h; 14.12.2018 – 3h; 19.12.2018 – 3h. Na kurs zgłosiło się 25 osób. Kurs rozpoczęło 25 osób, test końcowy z dnia 14.12.2018 zdało19 osób. **Kurs A2 – 60 godzin, 1 grupa x3h, prowadzony przez** dr [redacted] zajęcia zrealizowane w terminach:05.04.2019-26.06.2019 Zajęcia odbyły się w dniach: 5.04.2019 – 3h; 10.04.2019 – 3h; 12.04.2019 – 3h; 17.04.2019 – 3h; 24.04.2019 – 3h; 26.04.2019 – 3h; 29.04.2019 – 3h; 8.05.2019 – 3h; 10.05.2019 – 3h; 15.05.2019 – 3h; 17.05.2019 – 3h; 22.05.2019 – 3h; 29.05.2019 – 3h; 31.05.2019 – 3h; 5.06.2019 -3h; 7.06.2019. -3h; 12.06.2019 -3h; 14.06.2019 – 3h; 19.06.2019 – 3h; 26.06.2019 - 3h; Kurs rozpoczęło 27 osób, test końcowy z dnia 19.06.2019 zdało 18 osób. **Kurs B1, 60 (12 + 48) godzin, 1 grupa x 3h,** prowadzony przez dr hab. [redacted] zajęcia zrealizowane w terminach: 13.03. 2019 – 12.06.2019 Zajęcia odbyły się w dniach: 13.03.2019 - 3h, 14.03.2019 - 3h; 20.03.2019 - 3h, 21.03.2019 - 3h, 3.04.2019 – 3h; 4.04.2019 – 3h; 10.04.2019 – 3h; 17.04.2019 – 3h; 24.04.2019 – 3h; 25.04.2019 – 3h; 8.05.2019 – 3h; 9.05.2019 – 3h; 15.05.2019 – 3h; 16.05.2019 – 3h; 22.05.2019 – 3h; 23.05.2019 – 3h; 28.05.2019 – 3h; 30.05.2019 – 3h; 5.06.2019 – 3h; 12.06.2019 – 3h; Kurs rozpoczęło 24 osób, test końcowy z dnia 5.06.2019 zdało 16 osób. **Kurs B2, 60 godzin (18 + 42), 1 grupa x 3h,** prowadzony przez dr hab. [redacted] zajęcia zrealizowane w terminach: 12.03.2019 – 22.05. 2019 Zajęcia odbyły się w dniach: 12.03.2019 - 3h; 13.03.2019 - 3h; 19.03.2019 - 3h; 20.03.2019 - 3h; 26.03.2019 – 3h; 27.03.2019 – 3h, 2.04.2019 - 3h; 3.04.2019 - 3h; 9.04.2019 - 3h; 10.04.2019 - 3h; 16.04.2019 - 3h; 17.04.2019 - 3h; 23.04.2019 - 3h; 24.04.2019 - 3h; 7.05.2019 - 3h; 8.05.2019 - 3h; 14.05.2019 - 3h; 15.05.2019 - 3h; 21.05.2019 - 3h; 22.05.2019 - 3h Kurs rozpoczęło 26 osób, test końcowy z dnia 21.05.2019 zdało 14 osób.	

	Kurs C1, 60 godzin (18 + 42), 1 grupa x 3h, prowadzony przez dr [redacted] zajęcia zrealizowane w terminach: 13.03.2019 – 12.06.2019 Zajęcia odbyły się w dniach: 13.03.2019 - 3h, 15.03.2019 - 3h; 20.03.2019 - 3h, 22.03.2019 - 3h, 27.03.2019 - 3h, 29.03.2019 - 3h,3.04.2019 – 3h; 5.04.2019 – 3h; 10.04.2019 – 3h; 12.04.2019 – 3h; 17.04.2019 – 3h; 19.04.2019 – 3h; 8.05.2019 – 3h; 10.05.2019 – 3h; 22.05.2019 – 3h; 24.05.2019 – 3h; 29.05.2019 – 3h; 31.05.2019 – 3h; 5.06.2019 – 3h; 12.06.2019 – 3h; Kurs rozpoczęło 18 osób, test końcowy z dnia 5.06.2019 zdało 15 osób. **Kurs A2 – 60 godzin, 1 grupa x3h, prowadzony przez** dr [redacted] zajęcia zrealizowane w terminach: 15.10.2019 – 19.12.2019. Zajęcia odbyły się w dniach:15.10.2019 – 3h; 17.10.2019 – 3h; 22.10.2019 – 3h; 24.10.2019 – 3h; 29.10.2019 – 3h; 31.10.2019 – 3h; 5.11.2019 – 3h; 7.11.2019 – 3h; 12.11.2019 – 3h; 14.11.2019 – 3h; 19.11.2019 – 3h; 21.11.2019 – 3h; 26.11.2019 – 3h; 28.11.2019 – 3h; 3.12.2019 -3h; 5.12.2019. -3h; 10.12.2019 -3h; 12.12.2019 – 3h; 17.12.2019 – 3h; 19.12.2019 - 3h; Kurs rozpoczęło 33 osoby, test końcowy z dnia 17.12.2019zdało 22 osoby. **Kurs B1, 60 godzin, 1 grupa x 3h,** prowadzony przez dr hab. [redacted] zajęcia zrealizowane w terminach: 15.10.2019 – 19.12.2019 Zajęcia odbyły się w dniach:15.10.2019 – 3h; 17.10.2019 – 3h; 22.10.2019 – 3h; 24.10.2019 – 3h; 29.10.2019 – 3h; 31.10.2019 – 3h; 5.11.2019 – 3h; 7.11.2019 – 3h; 12.11.2019 – 3h; 14.11.2019 – 3h; 19.11.2019 – 3h; 21.11.2019 – 3h; 26.11.2019 – 3h; 28.11.2019 – 3h; 3.12.2019 -3h; 5.12.2019. -3h; 6.12.2019 -3h; 16.12.2019 – 3h; 17.12.2019 – 3h; 19.12.2019 - 3h; Kurs rozpoczęło 26 osób, test końcowy z dnia 13.12.2019 zdało 17 osób. **Kurs B1, 60 godzin, 1 grupa x 3h,** prowadzony przez dr [redacted] zrealizowane w terminach: 15.10.2019 – 19.12.2019. Zajęcia odbyły się w dniach:15.10.2019 – 3h; 17.10.2019 – 3h; 22.10.2019 – 3h; 24.10.2019 – 3h; 28.10.2019 – 3h; 31.10.2019 – 3h; 5.11.2019 – 3h; 7.11.2019 – 3h; 12.11.2019 – 3h; 14.11.2019 – 3h; 19.11.2019 – 3h; 21.11.2019 – 3h; 26.11.2019 – 3h; 28.11.2019 – 3h; 3.12.2019 -3h; 5.12.2019. -3h; 10.12.2019 -3h; 12.12.2019 – 3h; 17.12.2019 – 3h; 19.12.2019 - 3h; Kurs rozpoczęło 28 osób, test końcowy z dnia 13.12.2019 zdało 14 osób.	

	Kurs B2, 60 godzin, 1 grupa x 3h, prowadzony przez dr hab. [redacted] zajęcia zrealizowane w terminach: 15.10.2019 – 18.12.2019. Zajęcia odbyły się w dniach:15.10.2019 – 3h; 16.10.2019 – 3h; 22.10.2019 – 3h; 23.10.2019 – 3h; 29.10.2019 – 3h; 30.10.2019 – 3h; 5.11.2019 – 3h; 6.11.2019 – 3h; 12.11.2019 – 3h; 13.11.2019 – 3h; 19.11.2019 – 3h; 20.11.2019 – 3h; 26.11.2019 – 3h; 27.11.2019 – 3h; 3.12.2019 -3h; 4.12.2019. -3h; 10.12.2019 -3h; 11.12.2019 – 3h; 17.12.2019 – 3h; 18.12.2019 - 3h; Kurs rozpoczęło 33 osoby, test końcowy z dnia 17.12.2019 zdało25 osób. **Kurs C1, 60 godzin, 1 grupa x 3h,** prowadzony przez dr [redacted] zajęcia zrealizowane w terminach: 14.10.2019 – 16.1.0.2019. Zajęcia odbyły się w dniach:14.10.2019 – 3h; 16.10.2019 – 3h; 21.10.2019 – 3h; 23.10.2019 – 3h; 28.10.2019 – 3h; 30.10.2019 – 3h; 4.11.2019 – 3h; 6.11.2019 – 3h; 13.11.2019 – 3h; 18.11.2019 – 3h; 20.11.2019 – 3h; 25.11.2019 – 3h; 27.11.2019 – 3h; 2.12.2019 – 3h; 4.12.2019 -3h; 9.12.2019. -3h; 11.12.2019 -3h; 16.12.2019 – 3h; 17.12.2019 – 3h; 18.12.2019 - 3h; Kurs rozpoczęło 27 osób, test końcowy z dnia 17.12.2019 zdało 17 osób. Osoby, którzy zgłosili się do lektoratów również otrzymali bilety do Muzeum Wsi Opolskiej. Dodatkowo, dla uczestników, którzy ukończyli lektoraty, zostały udostępnione bilety do kina Helios – 30 biletów. W sumie w lektoratach języka polskiego wzięło udział **445 osób.** **Szkolenie prawne i ekonomiczne aspekty legalnego pobytu w Polsce** zostało zrealizowane w dniach: 19.05.2018 x 3 godziny (w szkoleniu wzięło udział 24 osoby); 25.09.2018 x 3 godziny (15 osób); 17.11.2018 x 3 godziny (19 osób); 23.02.2019 x 3 godziny (14 osób); 14.03.2019 x 3 godziny (39 osób); 18.09.2019 x 3 godziny (20 osób); 26.10.2019 x 3 godziny (10 osób) - uczestnicy również otrzymali 10 biletów na spektakl w Teatrze im. Jana Kochanowskiego; 16.11.2019 x 3 godziny (11 osób) - uczestnicy również otrzymali 11 biletów na spektakl w Teatrze im. Jana Kochanowskiego oraz 11 biletów do kina Helios. W sumie kursie wzięły udział **152 osoby.** Szkolenia zostały przeprowadzone przez dr [redacted] Informacja o	

	rejestracje na szkolenie ukazała na stronie Facebook projektu. **Kurs wiedza o kulturze i Polsce** zostało zrealizowane w dniach: 16.06.2018x 3 godziny (15 osób). Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr [redacted] W ramach zadania uczestnicy szkolenia otrzymali 15 biletów do Teatru Jana Kochanowskiego oraz 15 otwartych biletów wstępu do Muzeum Wsi Opolskiej. 13.09.2018 x 3 godzin (15 osób). Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr [redacted] W ramach zadania uczestnicy szkolenia otrzymali 15 biletów do Teatru Jana Kochanowskiego, 15 otwartych biletów wstępu do Muzeum Wsi Opolskiej oraz 15 biletów do Kina Helios. Również zostało wykorzystano 15 biletów do Muzeum Śląska Opolskiego, w którym odbyła się lekcja. 17.11.2018 x 3 godziny (18 osób). Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr hab. [redacted] Uczestnicy szkolenia otrzymali 18 otwartych biletów wstępu do Muzeum Wsi Opolskiej. Również zostało wykorzystano 18 biletów do Muzeum Śląska Opolskiego, w którym odbyła się lekcja. 09.03.2019x 3 godziny (13 osób). Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr hab. [redacted] W ramach zadania uczestnicy szkolenia otrzymali 13 otwartych biletów wstępu do Muzeum Wsi Opolskiej. Również zostało wykorzystano 13 biletów do Muzeum Śląska Opolskiego, w którym odbyła się lekcja. Uczestnicy otrzymali również 13 biletów do kina Helios oraz 13 biletów do teatru im. Jana Kochanowskiego. 22.06.2019x 3 godziny (10 osób). Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr hab. [redacted] W ramach zadania uczestnicy szkolenia otrzymali 10 biletów do kina Helios. Również zostało wykorzystano 10 biletów wstępu do Muzeum Śląska Opolskiego, w którym odbyła się lekcja. 10.09.2019 x 3 godziny (11 osób). Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr hab. [redacted] W ramach zadania uczestnicy szkolenia otrzymali 11 biletów do kina Helios. Również zostało wykorzystano 11 biletów wstępu do Muzeum Śląska Opolskiego, w którym odbyła się lekcja oraz Muzeum Wsi Opolskiej. Uczestnicy również otrzymali 11 biletów na spektakle w Teatrze im. Jana Kochanowskiego. 17.09.2019 (11 osób). Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr hab. [redacted] W ramach zadania uczestnicy szkolenia otrzymali 11 biletów do kina Helios. Również zostało wykorzystano 11 biletów wstępu do Muzeum Śląska Opolskiego, w którym odbyła się lekcja oraz Muzeum Wsi Opolskiej. Uczestnicy również otrzymali 11 biletów na spektakle w Teatrze im. Jana Kochanowskiego. 30.11.2019x 3 godziny (9 osób). Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr hab. [redacted] W ramach zadania zostało wykorzystano 9 biletów wstępu do Muzeum Śląska Opolskiego, w którym odbyła się lekcja.	

	Uczestnicy również otrzymali 9 biletów na spektakl w Teatrze im. Jana Kochanowskiego. W sumie kursie wzięły udział **102 osoby.** Szkolenia Informacja o rejestracje na szkolenie ukazała na stronie Facebook projektu. **Zadanie kurs Akademia młodego Rodzica** zostało zrealizowane w dniach: 23.11.2018 x 3 godziny (5 osób); 15.12.2018 3 godziny (8 osób) - uczestnicy spotkania otrzymali 8 biletów do teatru oraz 8 biletów do kina; 12.01.2019 x 3 godziny (5 osób) - uczestnicy spotkania z otrzymali 5 biletów do kina; 16.02.2019 x 3 godziny (4 osób); 02.03.2019 x 3 godziny (5 osób) - uczestnicy spotkania z otrzymali 5 biletów do kina; 13.04.2019 x 3 godziny (4 osoby); 16.11.2019x 3 godziny (6 osób) - uczestnicy również otrzymali bilety na spektakl w Teatrze im. Jana Kochanowskiego oraz bilety do kina Helios; 23.11.2019 x 3 godziny (5 osób) - uczestnicy również otrzymali bilety na spektakl w Teatrze im. Jana Kochanowskiego; 14.12.2019 x 3 godziny (6 osób) - uczestnicy również otrzymali bilety na spektakl w Teatrze im. Jana Kochanowskiego ; 25.01.2020 x 3 godziny (4 osoby); 31.01.2020 x 3 godziny (5 osób); 08.02.2020 x 3 godziny (6 osób); 15.02.2020 x 3 godziny (4osoby); 22.02.2020 x 3 godziny (5 osób); 29.02.2020 x 3 godziny (5 osób); 07.03.2020 x 3 godziny (5 osób). W sumie kursie wzięło udział **82 osoby.** Kurs został przeprowadzony przez dr [redacted] Informacja o rejestracji na szkolenie ukazała na stronie Facebook projektu. **Zadanie kurs adaptacyjny** został zrealizowany w dniach: 13.12.2018 x 3 godziny(9 osób) - uczestnicy otrzymali 9 biletów do teatru im. Jana Kochanowskiego oraz 9 biletów do kina „Helios"; 14.12.2018 x 3 godziny (8 osób) - uczestnicy otrzymali 8 biletów do teatru im. Jana Kochanowskiego; 17.12.2018 x 3 godziny(7 osób) - uczestnicy otrzymali 7 biletów do teatru im. Jana Kochanowskiego; 7.02.2019x 3 godziny(6 osób); 14.02.2019x 3 godziny(4 osoby);	

	9.09.2019 x 3 godziny (7 osób); 17.09.2019 x 3 godziny (6 osób); 19.09.2019 x 3 godziny (6 osób); 12.12.2019 x 3 godziny (5osób) - uczestnicy również otrzymali 5 biletów na spektakl w Teatrze im. Jana Kochanowskiego; 16.01.2020 20 x 3 godziny (5 osób); 23.01.2020 x 3 godziny (5osób); 30.01.2020 x 3 godziny (5osób); 02.06.2020 x 3 godziny (5osób); 13.02.2020 x 3 godziny (6 osób); 15.02.2020 x 3 godziny (5osób); 22.02.2020 x 3 godziny (5osób). Kurs został przeprowadzony przez dr [redacted] W kursie wzięło udział w sumie **94 osoby.** Informacja o rejestracji na szkolenie ukazała na stronie Facebook projektu. **Zadanie szkolenie legalne zatrudnienie i płace w Polsce** zostało zrealizowane w dniach: 13.12.2018 x 3 godziny (13 osób); 10.03.2019 x 3 godziny (10 osób); 30.05.2019 x 3 godziny (10 osób); 19.12.2019x 3 godziny (8 osób) - uczestnicy otrzymali 8 biletów na spektakl w Teatrze im. Jana Kochanowskiego; 23.01.2020 x 3 godziny (10 osób); 20.02.2020 x 3 godziny (11 osób); 27.02.2020 x 3 godziny (10 osób); 09.03.2020 x 3 godziny (10 osób). W kursie wzięło udział w sumie **82 osoby.** Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr inż. [redacted] Informacja o rejestracji na szkolenie ukazała na stronie Facebook projektu.	
Działanie 6:Przeszkolenie nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim oraz wsparcie integracyjne dla dzieci/ Cel szczegółowy nr 2: Integracja/Legalna migracja	**Podmiot realizujący: Wojewoda Opolski – Lider** W okresie realizacji projektu przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi. W rezultacie podniesiono kwalifikacje nauczycieli, którzy na co dzień stykają się w pracy z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską, oraz opracowano materiał dydaktycznych dla nauczyciela ze wskazówkami jak uczyć języka polskiego jako obcego z przykładami scenariusza zajęć. Łącznie podczas szkoleń przeszkolono 150 nauczycieli z województwa opolskiego. W okresie realizacji projektu organizowano eventy i półkolonie integracyjne dla dzieci cudzoziemskich. Poprzez eventy integracyjne, półkolonie dzieci cudzoziemskie miały możliwość poznania wartości, kultury, sztuki polskiej. Również dzieci polskie poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach miały możliwość poznania różnorodności	**Nie dotyczy**

	narodowej, kultury cudzoziemców a w rezultacie nawiązania przyjaźni. Zadania takie przyczyniły się do przyspieszenia procesu integracji dzieci cudzoziemskich w regionie opolskim. Dzieci budowały poczucie przynależności do grupy. Łącznie w projekcie zorganizowano 23 eventy integracyjne w których wzięło udział 269 dzieci, oraz półkolonie integracyjne dla 208 dzieci. Działanie promowano za pomocą banerów typu roll-up (dot. eventów i półkolonii), filmów promocyjnych, ulotek i plakatów. Na tym działanie zakończono.	
Działanie7:Zapewnienie doradztwa zawodowego dla cudzoziemców/ Cel szczegółowy nr 2.2: Integracja/Legalna migracja	**Podmiot realizujący: Wojewoda Opolski – Lider** W okresie realizacji projektu zorganizowano i przeprowadzono kursy dla obywateli państw trzecich, z doradztwa zawodowego i biznesowego. Kursy miały formę warsztatową, na których również zorganizowano spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, dzięki czemu, cudzoziemcy uzyskali indywidualne wsparcie w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, planowaniu i rozwoju kariery zawodowej, pisania CV, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą, autoprezentacji oraz zapoznania się z polskim rynkiem pracy. Z kolei celem warsztatów z prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce była pomoc cudzoziemcom w usamodzielnianiu się i samowystarczalności. W rezultacie łącznie w projekcie z warsztatów skorzystało 70 cudzoziemców. Na tym działanie zakończono.	**Nie dotyczy**

3. Modyfikacje projektu: wniosku o dofinansowanie (działania, harmonogram, inne),budżetu, formularza wskaźników:

a) zmiany, które nie wymagają zgody OD lub aneksowania umowy

Podczas realizacji projektu dokonywano następujących zmian zgłaszanych w Raportach:
- osobowe tj. dokonywano zmian opiekunów merytorycznych działań oraz pracowników merytorycznych działanie nr 1;
- korekcyjne – tj. dokonywano korekt opisów kategorii budżetowych,
- finansowe – tj. dokonywano przesunięć finansowych pomiędzy pozycjami bezpośrednich kosztów kwalifikowanych do 10% budżetu projektu kosztów bezpośrednich,

W okresie monitorowania 1.07-31.08.2020 dokonano przesunięć środków w następujących pozycjach budżetowych:
- zwiększono wartość pozycji A2 o 624,00 zł
- zmniejszono wartość pozycji A3 o 806,00 zł
- zwiększono wartość pozycji A6 o 182,00 zł.

b) zmiany, które zostały zatwierdzone przez OD (krótki opis zmiany, data zatwierdzenia przez OD).

- **Wojewoda Opolski**

Raport nr 2

- Brak uchwały Rady Ministrów dot. akceptacji wniosku o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 19) – rezerwa na wynagrodzenia, uniemożliwił rozpoczęcie porad prawnych w OUW od początku realizacji projektu, lecz dopiero od września 2018 r. W związku z tym zawnioskowano o skrócenie okresu świadczenia porad prawnych przez radcę prawnego OUW (do

19 miesięcy + 2 tzw. „trzynastki - liczba jednostek w budżecie 21 w A7) oraz uśredniono miesięczną kwotę jego dodatku zadaniowego. W wyniku ww. zmiany powstała oszczędność w wysokości 2 zł, którą przesunięto z poz. A7 porady prawne do pozycji G1 tablica kierunkowa. **Data zatwierdzenia zmiany przez OD: 11.09.2018 r.**

Raport nr 4

- Zwiększenie wartości kategorii C2 o kwotę 22 007,23 zł - nowe usytuowanie Punktu Informacyjno – Doradczego w OUW wiąże się z koniecznością zmiany wyposażenia biurowego. Zaplanowaną ladę recepcyjną zastąpią meble biurowe.
- Wyzerowanie wartości kategorii C3 - w związku ze zmianą dot. lokalizacji Punktu Informacyjno – Doradczego OUW oraz zmianą wyposażenia biurowego, wyzerowano pozycję C3. Całe wyposażanie biurowe Punktu wskazano w pozycji C2.
- Zmniejszenie wartości kategorii C4 o kwotę 2 937,30 zł – aktualizacja kwot po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
- Zwiększenie wartości kategorii C5 o kwotę 4 400,10 zł - aktualizacja kwot po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
- Zmniejszenie wartości kategorii C6 o kwotę 1 372,73 zł - aktualizacja kwot po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
- Zwiększenie wartości kategorii C7 o kwotę 830,10 zł - aktualizacja kwot po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
- Zmniejszenie wartości kategorii E1 o kwotę 967,40 zł - aktualizacja kwot po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
- Zmniejszenie wartości kategorii F1 o kwotę 18 360,00 zł - aktualizacja kwot po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
- Zaktualizowano kwotę podwykonawstwa oraz opisy w dokumentacji.

Data zatwierdzenia przez OD – 16 stycznia 2019 r. z datą obowiązującą od dnia 8 stycznia 2019 r.

Raport nr 5

- Zwiększenie wartości kategorii C6 o 5 372,73 zł do kwoty 9 000 zł - nowe usytuowanie Punktu Informacyjno – Doradczego w OUW wiąże się z koniecznością zakupu 2 dodatkowych małych urządzeń wielofunkcyjnych.
- Zwiększenie ilości tłumaczeń strony internetowej oraz tłumaczeń uwierzytelnionych do 975 stron oraz zmniejszenie kategorii F1 o kwotę 5 355 zł (aktualizacja) - aktualizacja kwot powstałych w wyniku oszczędności projektowych.
- Zwiększenie wartości kategorii F3 o kwotę 6 618,24 zł - aktualizacja kwot na szkolenia dla jst i pracodawców w wyniku oszczędności projektowych.
- Zwiększenie ilości półkolonii i wartości kategorii F5 o kwotę 14 250,00 zł – w związku z dużym zainteresowaniem półkoloniami, zwiększenie ich ilości i wartości.
- Zmniejszenie wartości kategorii F6 o kwotę 5 046 zł - aktualizacja kwot po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
- Zmniejszenie wartości kategorii F7 o kwotę 15 840,00 zł - aktualizacja kwot powstałych w wyniku oszczędności projektowych.
- Zwiększenie wartości kategorii G1 o kwotę 0,03 zł.
- Zwiększenie ilości filmów promocyjnych o 2 (dot. półkolonii w 2019 i Punktu Informacyjno – Doradczego). Kwota pakietów pn. promocja działania 4 i promocja działania 6 bez zmian.
- Zaktualizowano kwotę podwykonawstwa oraz opisy w dokumentacji.
- Aktualizacja opisu dot. prelegentów.

Data zatwierdzenia przez OD – 6.05.2019 r. z datą obowiązującą od dnia 12.04.2019 r.

Raport nr 7

- zwiększenie ilości stron tłumaczeniowych do łącznie 1 940 stron i kwoty 50 440 zł,
- zwiększenie ilości półkolonii o 2 dodatkowe (do łącznie 12 do kwoty 85 500 zł) oraz zwiększenie liczby uczestników półkolonii do łącznie 168,
- zwiększenie ilości eventów o dodatkowych 8 (do łącznie 23 do kwoty 57 500 zł) oraz zwiększenie liczby uczestników eventów do 230,
- zwiększenie kwoty na promocję działania 6 do 17 100 zł,
- zwiększenie kwoty zakupu mebli biurowych OUW do 54 169,95 zł,
- zmniejszenie kwoty pracowników IT do 140 998 zł z uwagi na wygenerowane oszczędności w projekcie,

- zmniejszenie kwoty wynagrodzenia administratorów ds. integracji do 158 392 zł z uwagi na wygenerowane oszczędności w projekcie,
- aktualizacja kwoty podwykonawstwa.

Data zatwierdzenia zmiany przez OD – 17.10.2019 r.

Raport nr 8

- Aktualizacja kwot w stosunku do faktycznie poniesionych wydatków.
- Dodanie nowej kategorii budżetowej „klimatyzator OUW" C10 oraz „niszczarka OUW" C11.
- W związku ze wzrostem zainteresowania półkoloniami, zwiększenie ich ilości o 4 oraz wartości kategorii budżetowej.
- Zmniejszenie nakładu raportu do 200 egz. z uwagi na niedoszacowanie kosztów.
- Przedłużenie zakończenia realizacji projektu „Razem dla integracji" do 30.06.2020 r.

Data zatwierdzenia zmiany przez OD – 12.03.2020 r. z datą obowiązywania od 1.02.2020 r.

Raport nr 9

- W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce, zaszła konieczność przedłużenia projektu o dwa miesiące tj. do 31.08.2020 r. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu był w II kwartale zamknięty dla klientów w tym obywateli państw trzecich. Wszelkie informacje przekazywane były cudzoziemcom telefonicznie, drogą mailową oraz za pomocą komunikatorów internetowych, jednakże przetłumaczone dokumenty będą mogły być odebrane dopiero po otworzeniu Urzędu.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Punktu Informacyjno – Doradczego dla cudzoziemców i zminimalizowania możliwości zarażenia się koronawirusem, konieczne było dostosowanie Punktu do reżimu sanitarnego poprzez zamontowanie barier dedykowanych do lad w Punkcie.
- W związku z wydłużeniem realizacji projektu konieczne stało się przedłużenie zawartej umowy o pracę z jednym pracownikiem Punktu Informacyjno – Doradczego dla cudzoziemców. W związku z tym uporządkowano kategorię kosztów osobowych zgodnie z poniesionymi i planowanymi do poniesienia wydatkami.
- Uporządkowano kategorii budżetowych C, E, F, G zgodnie z poniesionymi wydatkami oraz zaktualizowano kwotę podwykonawstwa.

Data zatwierdzenia zmiany przez OD – 22.05.2020 r. z datą obowiązywania od 1.05.2020 r.

- **Uniwersytet Opolski**

Raport nr 4

- Zwiększenie wartości kategorii A13 o kwotę 16 800,00 zł - W związku ze wzrostem zainteresowania lektoratami języka polskiego na poziomie początkującym (Działanie 5), istnieje potrzeba zwiększenia ilości kursów języka polskiego A2 o 2 dodatkowe kursy.
- Zwiększenie wartości kategorii A14 o kwotę 8 400,00 zł - W związku ze wzrostem zainteresowania lektoratami języka polskiego na poziomie podstawowym (Działanie 5), istnieje potrzeba zwiększenia ilości kursów języka polskiego B1 o 1 dodatkowy kurs.
- Zwiększenie wartości kategorii C8 o kwotę 14 999,96 zł - Zakupu dodatkowego sprzętu komputerowego przeznaczonego do korzystania przez cudzoziemców.
- Zwiększenie wartości kategorii E9 o kwotę 1 150,00 zł – Zakup większej ilości biletów dla uczestników do instytucji kultury.
- Zwiększenie wartości kategorii E12 o kwotę 1 580,88 zł - Zmiana jednostki miary oraz zwiększenie środków na dostawę tuszy, ze względu na zakup urządzenia wielofunkcyjnego obsługiwanego w Punkcie Informacyjno – Doradczym UO działającego nie na tonerach, a na tuszach.
- Zmniejszenie wartości kategorii F10 o kwotę 41 475,00 zł - aktualizacja kwot po rozstrzygnięciu przetargu.
- Zmniejszenie wartości kategorii C9 o kwotę 58,50 zł - aktualizacja kwot po rozstrzygnięciu przetargu.
- Zmniejszenie wartości kategorii E13 o kwotę 1 289,34 zł - aktualizacja kwot po rozstrzygnięciu przetargu.
- Zmniejszenie wartości kategorii G7o kwotę 108,00 zł - aktualizacja kwot po rozstrzygnięciu przetargu.
- Zaktualizowano kwotę podwykonawstwa oraz opisy w dokumentacji.

Data zatwierdzenia przez OD – 28 marca 2019 r. z datą obowiązującą od dnia 28 marca 2019 r.

4. **Zakres, w jakim projekt osiągnął zamierzone rezultaty do czasu złożenia raportu końcowego – szczegółowy opis wraz z podaniem danych liczbowych w kontekście założeń przedstawionych w opisie projektu będącym częścią wniosku (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):**

Zamierzone rezultaty jak założono w opisie projektu będącym częścią wniosku	Osiągnięte rezultaty
Liczba utworzonych punktów informacyjno-doradczych (plan 2)	Zgodnie z założeniami projektu, utworzono 2 Punkty Informacyjno – Doradcze zlokalizowane w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim i na Uniwersytecie Opolskim
Liczba utworzonych platform konsultacyjnych jako baza wiedzy dla cudzoziemców oraz instytucji (plan 1)	Zgodnie z założeniami projektu, utworzono 1 platformę konsultacyjną jako bazę wiedzy dla cudzoziemców oraz instytucji
Liczba Zespołów ds. integracji cudzoziemców (plan 1 Zespół, 6 spotkań)	Zgodnie z założeniami projektu, Wojewoda Opolski powołał 1 Zespół ds. integracji cudzoziemców. Zespół spotkał się 6 razy.
Liczba opracowanych publikacji w zakresie integracji cudzoziemców w woj. opolskim (plan 1)	Zgodnie z założeniami projektu, opracowano 1 publikację - raport w zakresie integracji cudzoziemców w woj. Opolskim
Liczba przeszkolonej kadry instytucji na co dzień stykających się z problemami dot. cudzoziemców (plan 230)	Zgodnie z założeniami projektu, przeszkolono 230 pracowników instytucji pracujących z obywatelami państw trzecich
Liczba nauczycieli którzy podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską (plan 150)	Zgodnie z założeniami projektu, przeszkolono 150 nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską
Liczba zintegrowanych dzieci (plan 398)	Zgodnie z założeniami projektu, 269 dzieci wzięło w eventach integracyjnych, a 208 w półkoloniach integracyjnych. Razem 477.
Liczba obywateli państw trzecich, którzy skorzystali z kursów doradztwa zawodowego i biznesowego (plan 70)	Zgodnie z założeniami projektu, 70 obywateli państw trzecich wzięło udział w kursach doradztwa zawodowego i biznesowego
Liczba obywateli państw trzecich, którzy wzięli udział w kursie z zakresu wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego	W wyniku przeprowadzonych działań projektowych **82** osoby otrzymały wsparcie. **Rezultat osiągnięty w 102,50%.**

Liczba obywateli państw trzecich, którzy wzięli udział w kursie z języka polskiego	W wyniku działań projektowych **445** osób otrzymało wsparcie. **Rezultat osiągnięty w 197,78%**
Liczba obywateli państw trzecich, którzy wzięli udział w kursie wiedzy o kulturze i Polsce	W wyniku przeprowadzonych działań projektowych **102** osoby otrzymały wsparcie. **Rezultat osiągnięty w 127,50%.**
Liczba obywateli państw trzecich, którzy wzięli udział w kursie adaptacyjnym	W wyniku przeprowadzonych działań projektowych **94** osoby otrzymały wsparcie. **Rezultat osiągnięty w 117,50%.**
Liczba obywateli państw trzecich, którzy wzięli udział w kursie legalnego zatrudnienia i płac w Polsce	W wyniku działań projektowych **82** osoby wzięły udział w kursie. **Rezultat osiągnięty w 102,50%.**
Liczba obywateli państw trzecich, którzy wzięli udział w kursie prawnych i ekonomicznych aspektów legalnego pobytu w Polsce	W wyniku działań projektowych **152** osoby wzięły udział w kursie. **Rezultat osiągnięty w 190,00%.**
Liczba obywateli państw trzecich, którzy skorzystali z tłumaczeń uwierzytelnionych (plan 215)	**Zgodnie z założeniami projektu, 447 skorzystało z tłumaczeń uwierzytelnionych**
Liczba osób należących do grup docelowych, wspieranych z przedmiotowego funduszu poprzez środki integracji w ramach strategii krajowych, lokalnych i regionalnych (plan 600)	**Zgodnie z założeniami projektu, 1615 osób należących do grup docelowych, skorzystało z przedmiotowego funduszu poprzez środki integracji w ramach strategii krajowych, lokalnych i regionalnych**

5. **Lista osób zaangażowanych w realizację projektu(w tym wolontariuszy) wraz z informacją nt. funkcji pełnionej w projekcie oraz formy (dotyczy także osób wynagradzanych w ramach kosztów pośrednich):**

Wojewoda Opolski - Lider

	Imię i nazwisko	Funkcja w projekcie	Pozycja budżetu	Forma zatrudnienia
1.	[redacted]	Opiekun Punktu Informacyjno – Doradczego – działania 4	A3	Umowa o pracę
2.	[redacted]	Opiekun Punktu Informacyjno – Doradczego – działania 4	A3	Umowa o pracę
3.	[redacted]	Opiekun merytoryczny Działania 1	A2	Umowa o pracę

4.	[redacted]	Opiekun merytoryczny Działania 2	A2	Umowa o pracę
5.	[redacted]	Opiekun merytoryczny Działania 2/ pracownik merytoryczny WPSiZ	A2 A4	Umowa o pracę Umowa o pracę
6.	[redacted]	Opiekun merytoryczny Działania 3	A2	Umowa o pracę
7.	[redacted]	Opiekun merytoryczny Działania 3	A2	Umowa o pracę
8.	[redacted]	Opiekun merytoryczny Działania 6	A2	Umowa o pracę
9.	[redacted]	Koordynator zadań technicznych IT	A1	Umowa o pracę
10.	[redacted]	Programista - grafik	A1	Umowa o pracę
11.	[redacted]	Programista	A1	Umowa o pracę
12.	[redacted]	Radca prawny OUW	A7	Umowa o pracę
13.	[redacted]	Pracownik merytoryczny WPSiZ	A4	Umowa o pracę
14.	[redacted]	Pracownik merytoryczny WPSiZ	A4	Umowa o pracę
15.	[redacted]	Pracownik merytoryczny WPSiZ	A4	Umowa o pracę
16.	[redacted]	Pracownik merytoryczny WPSiZ	A4	Umowa o pracę
17.	[redacted]	Pracownik merytoryczny WSOiC	A4	Umowa o pracę
18.	[redacted]	Opiekun Punktu Informacyjno – Doradczego – działania 4/	A3	Umowa o pracę

		Pracownik merytoryczny WSOiC	A4	Umowa o pracę
19.	[redacted]	Pracownik merytoryczny WSOiC	A4	Umowa o pracę
20.	[redacted]	Administrator ds. integracji	A6	Umowa o pracę
21.	[redacted]	Administrator ds. integracji	A6	Umowa o pracę
22.	[redacted]	Administrator ds. integracji	A6	Umowa o pracę
23.	[redacted]	Koordynator projektu	J	Umowa o pracę
24.	[redacted]	Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń finansowych projektu	J	Umowa o pracę
25.	[redacted]	Specjalista ds. planowania budżetowego projektu	J	Umowa o pracę
26.	[redacted]	Specjalista ds. planowania budżetowego projektu	J	Umowa o pracę
27.	[redacted]	Osoba odpowiedzialna za ogólny nadzór nad projektem	J	Umowa o pracę

Uniwersytet Opolski – Partner

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja w projekcie	Pozycja budżetu	Forma zatrudnienia
1	[redacted]	Kierownik projektu	Koszty pośrednie	Oddelegowanie w ramach stosunku pracy
2	[redacted]	Kierownik Punktu Informacyjno - Doradczego	A8	Umowa o pracę – 1 etat
3	[redacted]	Asystent ds. integracji	A9	Umowa o pracę – 1/3 etatu
4	[redacted]	Doradca mobilny	A10	Umowa o pracę – ½ etatu

5	[redacted]	Lektor języka polskiego C1	A16	Godziny ponadliczbowe w ramach stosunku pracy (240h)
6	[redacted]	Ekspert UO kurs wz. Wiedzy o kulturze i Polsce	A18	Godziny ponadliczbowe w ramach stosunku pracy (24)
7	[redacted]	Ekspert – porady prawne	A11	Godziny ponadliczbowe w ramach stosunku pracy (96h)
8	[redacted]	Ekspert UO- kurs wz. Prawnych i ekonomicznych aspektów legalnego pobytu w Polsce	A20	Godziny ponadliczbowe w ramach stosunku pracy (24h)
9	[redacted]	Lektor języka polskiego B2	A15	Godziny ponadliczbowe w ramach stosunku pracy (300h)
10	[redacted]	Lektor języka polskiego B1	A14	Godziny ponadliczbowe w ramach stosunku pracy (240h)
11	[redacted]	Lektor języka polskiego A2	A13	Godziny ponadliczbowe w ramach stosunku pracy (120 h)
12	[redacted]	ekspert UO - Akademia młodego rodzica - kurs wz. wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego	A17	Godziny ponadliczbowe w ramach stosunku pracy (48h)
13	[redacted]	ekspert UO - kurs adaptacyjny	A19	Godziny ponadliczbowe w ramach stosunku pracy (48h)
14	[redacted]	ekspert UO - kurs wz. legalnego zatrudnienia i płac w Polsce	A12	Godziny ponadliczbowe w ramach stosunku pracy (24h)
15	[redacted]	Lektor języka polskiego B1	A14	Godziny ponadliczbowe w ramach stosunku pracy (60h)

6. Wykaz zamówień udzielonych w raportowanym kwartale zastosowaniem uproszczonej procedury przetargowej lub jednego z trybów wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Oświadczam, że we wszystkich przypadkach, gdy podpisanie kontraktu, umowy lub zlecenia wykonania roboty lub usługi wymagało zastosowania uproszczonej procedury przetargowej lub jednego z trybów wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowano się do wymogów wskazanych w ustawie oraz umowie finansowej.

Lista zamówień udzielonych w realizowanym projekcie:

Wojewoda Opolski – Lider

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania	Szacunkowa wartość zamówienia	okres realizacji zamówienia zgodnie z umową	Realizacja zamówienia			Uwagi
					Data ogłoszenia zamówienia/ zapytania ofertowego	Data podpisania umowy z wykonawcą	Wartość umowy zawartej z wykonawcą	
			w złotych	od ... - do	DD-MM-RRRR	DD-MM-RRRR	w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Organizacja 6 jednodniowych eventów integracyjnych (wycieczek integracyjnych) dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w obsługę obywateli państw trzecich	Zapytanie ofertowe	45 000,00	07.06.2018 – 19.06.2018	19.05.2018	07.06.2018	18 000,00	Nie dotyczy
2	Organizacja 4 półkolonii integracyjnych w Opolu dla dzieci cudzoziemskich i polskich uczęszczających do szkół podstawowych	Zapytanie ofertowe	57 000,00	25.06.2018-06.07.2018	19.05.2018	21.06.2018	28 350,00	Nie dotyczy
3	Krótkie filmy promujące: przebieg półkolonii i eventów dla dzieci, kursów dla nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi oraz działalność Punktu Informacyjno – Doradczego	Zapytanie ofertowe	9 000,00 (promocja działania 4: 3 000 zł; Promocja działania 6: 6 000 zł)	27.06.2018-30.04.2019	19.05.2017	27.06.2018	9 700,00	Nie dotyczy
4	Wykonanie materiałów szkoleniowych i biurowych dla uczestników szkoleń, członków Zespołu ds.. Integracji cudzoziemców	Zapytanie ofertowe	6 700,00 (promocja D4: 2000 zł D2: 3700 zł D3: 1000 zł)	26.06.2018 – 27.06.2018	19.05.2018	26.06.2018	3 013,50	Nie dotyczy
5	Projekt, wykonanie, dostawa ulotek promujących działalność Punktów Informacyjno-Doradczych oraz ulotek i plakatów informacyjnych o półkoloniach, eventach dla dzieci cudzoziemskich i polskich	Zapytanie ofertowe	8 000,00 (promocja D6: 2000 zł promocja D4: 6000 zł)	26.06.2018 - 31.05.2019	19.05.2018	26.06.2018	1 713,39	Nie dotyczy
6	Wykonanie i dostarczenie 4 banerów typu roll-up do promocji Punktów Informacyjno-Doradczych oraz półkolonii, eventów dla dzieci cudzoziemskich i polskich	Zapytanie ofertowe	2 400,00	07.09.2018 – 14 dni od dnia akceptacji przez Zamawiającego projektów przedłożonych przez Wykonawcę (najpóźniej do 31.12.2018)	19.05.2018	07.09.2018	885,60	Nie dotyczy

7	Organizacja szkoleń metodą warsztatową dla cudzoziemców: a) 5 szkoleń i indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym; b) 2 szkoleń dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce	Zapytanie ofertowe	8 400,00 (1 200,00 – 1 szkolenie)	22.11.2018 – 10.12.2018	23.10.2018	22.11.2018	6 750,00	Nie dotyczy
8	Organizacja i przeprowadzenie dwóch szkoleń doskonalących dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego pracujących z dziećmi cudzoziemskimi	Zapytanie ofertowe	11 413,00 (5706,50 – 1 szkolenie)	15.11.2018 – 10.12.2018	11.10.2018	15.11.2018	4 000,00	Nie dotyczy
9	Przeprowadzenie szkolenia z zakresu barier w komunikacji i sposobów ich przełamywania, przezwyciężania barier i konfliktów na tle religijnym, etnicznym i rasowym oraz narodowym w ramach projektu „Razem dla integracji	Zapytanie ofertowe	6 800,00 (3 400 – 1 szkolenie)	22.11.2018 – 03.12.2018	09.10.2018	22.11.2018	7 000,00	Nie dotyczy
10	Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce w ramach projektu „Razem dla integracji"	Zapytanie ofertowe	3 400	30.11.2018 – 04.12.2018	20.11.2018	30.11.2018	7 000,00	Nie dotyczy
11	Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, pakietów graficznych w ramach projektu pt. „Razem dla integracji"	Zapytanie ofertowe	65 218,90	04.12.2018 – 17.12.2018 (cz.I) 10.12.2018 – 27.12.2018 (cz.II) 10.12.2018 – 28.12.2018 (cz.III)	20.11.2018	04.12.2018 cz. I dostawa sprzętu i oprogramowania 10.12.2018 cz. II Dostawa 3 pakietów graf. 10.12.2018 Cz. III dostawa urządzenia wielofunkcyjnego z tonerami	45 792,90 zł (cz. I) 12 250,80 zł (cz. II) 7 378,77 zł (cz. III)	Nie dotyczy
12	Świadczenie usługi tłumaczeń na trzy języki: angielski, rosyjski, ukraiński, treści platformy konsultacyjnej dla cudzoziemców – uczestników projektu „Razem dla integracji"	Zapytanie ofertowe	13 485,00 (89,90zł - 1 strona)	26.10.2018 – 10.12.2018	27.09.2018	26.10.2018	2 878,50	Nie dotyczy
13	Świadczenie usług tłumaczeń uwierzytelnionych dokumentów dla cudzoziemców - uczestników projektu „Razem dla integracji"	Zapytanie ofertowe	40 455,00 (89,90zł - 1 strona)	02.11.2018 – 13.03.2020	27.09.2018	02.11.2018	13 284,00	Nie dotyczy
14	Świadczenie usług porad psychologicznych dla cudzoziemców - uczestników projektu „Razem dla integracji"	Zapytanie ofertowe	8 640,00 (120 zł – 1 godz)	15.11.2018 – 06.12.2019	27.09.2018	15.11.2018	6 840,00	Nie dotyczy
15	Usługa uruchomienia i udostępnienia hostingu platformy konsultacyjnej dla cudzoziemców na okres 23 miesięcy.	Zapytanie ofertowe	48 000	01.07.2018 – 31.03.2020	20.04.2018	01.07.2018	41 328	Nie dotyczy

16	Organizacja jednego szkolenia/kursu dla kadry pedagogicznej pracującej z dzieckiem cudzoziemskim - powiat kluczborski	Zapytanie ofertowe	5 707	11.04.2019 – 30.05.2019	06.03.2019	11.04.2019	4 400	
17	Organizacja trzech szkoleń/kursów dla kadry pedagogicznej pracującej z dzieckiem cudzoziemskim - woj. opolskie	Zapytanie ofertowe	17 121	08.04.2019 – 07.06.2019	06.03.2019	08.04.2019	10 000	
18	Dostawa mebli biurowych do Punktu Informacyjno – Doradczego dla cudzoziemców uczestników projektu „Razem dla integracji"	Zapytanie ofertowe	30 000	29.03.2019 – 10.04.2019	01.02.2019	29.03.2019	39 070,95	
19	Organizacja 9 eventów (wycieczek integracyjnych) dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z województwa opolskiego	Zapytanie ofertowe	27 000	15.04.2019 – 17.04.2019	20.03.2019	12.04.2019	21 954,00	
20	Organizacja 4 półkolonii integracyjnych w Opolu dla dzieci cudzoziemskich i polskich uczęszczających do szkół podstawowych	Zapytanie ofertowe	28 500	24.06.2019 – 28.06.2019	19.04.2019	24.05.2019	28 000	Dnia 21.06.2019 zawarto aneks do umowy zwiększając y ilość półkolonii o 2 – razem 6 oraz zwiększając y wynagrodz enie wykonawc y o 14 000 – razem 42 000 zł
21	Krótkie dwa filmy promujące: przebieg półkolonii oraz działalność punktu informacyjno - doradczego	Zapytanie ofertowe	4 850	19.06.2019 – 30.09.2019	04.06.2019	19.06.2019	3 800	
22	Świadczenie usługi tłumaczeń na trzy języki: angielski, rosyjski, ukraiński treści platformy konsultacyjnej dla cudzoziemców – uczestników projektu „Razem dla integracji"	Zapytanie ofertowe	2 879	12.08.2019 – 30.11.2019	04.06.2019	12.08.2019	2 700	Nie dotyczy
23	Organizacja 8 eventów integracyjnych – mikołajek dla dzieci cudzoziemskich i polskich uczęszczających do różnych szkół podstawowych z województwa opolskiego	Zapytanie ofertowe	20 000	3-5.12.2019	31.10.2019	28.11.2019	20 000	Nie dotyczy
24	Krótki filmik promujący przebieg eventów integracyjnych (mikołajki) dla dzieci cudzoziemskich i polskich uczestników projektu „Razem dla integracji"	Zapytanie ofertowe	1 900	25.11 - 12.12.2019	4.11.2019	25.11.2019	2 950	Nie dotyczy
25	Opracowanie i druk raportu z prac Zespołu ds. integracji cudzoziemców w województwie opolskim	Zapytanie ofertowe	10 000	5.12.2019 – 14.12.2019	25.11.2019	5.12.2019	18 999,99	Nie dotyczy
26	Przeprowadzenie trzech jednodniowych szkoleń w siedzibie Opolskiego	Zapytanie ofertowe	7 000	17.10.2019 – 30.10.2019	24.09.2019	17.10.2019	9 900,00	Nie dotyczy

	Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z zakresu zatrudnienia cudzoziemców w Polsce							
27	Przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z zakresu: bariery w komunikacji i sposób ich przełamywania, przezwyciężania barier i konfliktów na tle religijnym, etnicznym i rasowym oraz narodowym	Zapytanie ofertowe	7 000	28.10.2019 – 08.11.2019	19.09.2019	28.10.2019	6 750	Nie dotyczy
28	Organizacja szkoleń metodą warsztatową dla cudzoziemców: - 5 szkoleń - indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, - 2 szkoleń dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce	Zapytanie ofertowe	8 400	29.10.2019 – 30.11.2019	7.10.2019	29.10.2019	8 050	Nie dotyczy
29	Świadczenie usługi tłumaczeń na trzy języki angielski, rosyjski, ukraiński treści platformy konsultacyjnej dla cudzoziemców – uczestników projektu „Razem dla integracji"	Zapytanie ofertowe	3 240	22.10.2019 – 6.12.2019	11.10.2019	22.10.2019	3 240	Nie dotyczy
30	Świadczenie usługi tłumaczeń uwierzytelnionych dokumentów dla cudzoziemców – uczestników projektu „Razem dla integracji"	Zapytanie ofertowe	7 380	10.10.2019 – 6.12.2019	13.08.2019	10.10.2019	7 380	Nie dotyczy
31	ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZEŃ NA TRZY JĘZYKI: ANGIELSKI, ROSYJSKI, UKRAIŃSKI, TREŚCI PLATFORMY KONSULTACYJNEJ DLA CUDZOZIEMCÓW – UCZESTNIKÓW PROJEKTU „RAZEM DLA INTEGRACJI"	Zapytanie ofertowe	2 700 zł brutto	07.02.2020 – 31.03.2020	30.12.2019	07.02.2020	4 500 zł	
32	ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZEŃ UWIERZYTELNIONYCH DOKUMENTÓW DLA CUDZOZIEMCÓW - UCZESTNIKÓW PROJEKTU „RAZEM DLA INTEGRACJI"	Zapytanie ofertowe	10 036,80 zł brutto	07.02.2020 – 31.03.2020	30.12.2019	07.02.2020	11 220 zł	
33	ORGANIZACJA 4 PÓŁKOLONII INTEGRACYJNYCH W OPOLU DLA DZIECI CUDZOZIEMSKICH I POLSKICH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	Zapytanie ofertowe	38 000 zł brutto	10-14.02.2020	30.12.2019	07.02.2020	39 144 zł	

Uniwersytet Opolski – Partner

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania	Szacunkowa wartość zamówienia	okres realizacji zamówienia zgodnie z umową	Realizacja zamówienia			Uwagi
					Data ogłoszenia zamówienia/ zapytania ofertowego	Data podpisania umowy z wykonawcą	Wartość umowy zawartej z wykonawcą	
			w złotych	od ... - do	DD-MM-RRRR	DD-MM-RRRR	w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup sprzętu biurowego, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopów dla różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego - część nr 3: Zakup dwóch [2] sztuk laptopów na cele realizacji projektu "Razem dla integracji"	Przetarg nieograniczony	9 000,00 zł	22.06.2018-30.06.2018r	05-06-2018 (unieważniony) 13-06-2018 (powtórzony)	28.06.2018	8 646,90 zł	
2	Zakup sprzętu biurowego, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopów dla różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego - część nr 3: Zakup dwóch [2] sztuk laptopów na cele realizacji projektu "Razem dla integracji"	Przetarg nieograniczony	9 000,00 zł	22.06.2018-30.06.2018r	05-06-2018 (unieważniony) 13-06-2018 (powtórzony)	28.06.2018	8 646,90 zł	Nie dotyczy
3	Świadczenie usług tłumaczeń uwierzytelnionych pisemnych	Przetarg nieograniczony	71 875,00 zł	30.07.2018-15.02.2020	22.06.2018	30.07.2018	17 681,25	Nie dotyczy
4	Dostawa 2 tablic informacyjnych do projektu „Razem dla integracji"	Przetarg nieograniczony	600,00 zł	5 dni od akceptacji projektu	15.06.2018	26.07.2018	492,00	Nie dotyczy
5	Zakup 300 materiały szkoleniowych	Przetarg nieograniczony	5 400,00 zł	10 dni od akceptacji projektu	04.06.2018	05.07.2018	4 110,60	Nie dotyczy
6	Świadczenie usług tłumaczeń uwierzytelnionych pisemnych dla uczestników projektu „Razem dla integracji" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji	Przetarg nieograniczony	10 400,00	27.06.2019-15.02.2020	27-05-2019	27-06-2019	9 194,25	
7	Zakup laptopów dla Centrum Partnerstwa Wschodniego	Art.39	10 800,00 zł brutto	Do 5 dni kalendarzowych od zawarcia umowy	21.11.2019	18.12.2019	9 569,40 zł	
8	Sukcesywny zakup oprogramowania i licencji Microsoft	Art. 39	74 538,00 zł brutto	Umowa sukcesywna na 12 miesięcy od podpisania umowy	05.11.2019	05.12.2019	74 538,00 zł	Wartość wskazana w zapotrzebowaniu 2 400,00 zł

7. Opis udziału partnerów w realizacji projektu (opis powinien zawierać: (a) aspekt finansowy; np. kwoty uzyskane w ramach projektu lub wkład finansowy i rzeczowy wniesiony do projektu; (b) aspekt merytoryczny: zadania zrealizowane przez partnerów):
   a) Wojewoda Opolski (lider) 17 866,43 zł
   b) Uniwersytet Opolski (partner) - 0,00 zł
   c) Informacje dot. merytorycznej realizacji projektu opisano w pkt. 2 pn. Harmonogram realizacji projektu

8. Komentarze na temat możliwej synergii/uzupełniania się z innymi działaniami realizowanymi na poziomie europejskim, krajowym lub lokalnym (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

   Działania w ramach projektu były i są zgodne z postanowieniami Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego o wspieraniu i podnoszeniu świadomości na temat wielokulturowości Śląska. Działania projektowe szły w zgodzie z polityką Władz Miasta Opola oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego co do wspierania Cudzoziemców w chęci osiedlania się w regionie opolskim (m.in. brak opłat za wydanie Karty czasowego i stałego pobytu, wspieranie inicjatyw mających na celu promocję mniejszości narodowych i etnicznych w regionie). Projekt wpisuje się również w założenia Pakietu Programu Opolskie dla Rodziny.
   Ponadto projekt jest zgodny Ze „Wspólną Polityką Migracyjną Unii Europejskiej".

9. Opis problemów napotkanych podczas realizacji projektu:

   Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii w Polsce w marcu 2020 r., Punkt Informacyjno – Doradczy w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim działał udzielając porad w formie on-line (drogą elektroniczną, na facebook'u, poprzez platformę internetową) i telefonicznie.

10. Opis działań poprzez które realizowano obowiązek jak najszerszego informowania o współfinansowaniu projektu w ramach FAMI:

   - wszystkie zawarte umowy z wykonawcami zostały oznakowane i zawierały informacje na temat współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach FAMI, zgodnie z wymogami Podręcznika dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach FAMI,

   - pod adresem **https://cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl/** uruchomiono platformę konsultacyjną, szeroką informującą grupy docelowe o wszelkich usługach świadczonych na rzecz cudzoziemców

   - pod adresem https://www.facebook.com/razemdlaintegracji/ uruchomiono platformę konsultacyjną, szeroką informującą grupy docelowe o wszelkich usługach świadczonych na rzecz cudzoziemców

   - podczas konferencji prasowej zorganizowanej w kwietniu 2018 r., czerwcu 2019 r. grudniu 2019 r. Wojewoda Opolski poinformował o realizacji projektu współfinansowanego z UE w ramach FAMI

   - oznakowano Punkty Informacyjno - Doradcze wraz z dodatkowym hasłem „Bezpieczna przystań" i informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach FAMI

   - zamieszczono informacje na portalu społecznościowym oraz platformie konsultacyjnej o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach FAMI

11. Ogólna ocena projektu do momentu przygotowania raportu kwartalnego/końcowego, w tym opis metod i narzędzi wykorzystywanych do zarządzania projektem:

W bieżącym okresie monitorującym nie stwierdzono problemów w realizacji projektu. Zespół projektowy komunikował się ze sobą telefonicznie, drogą emailową na bieżąco w celu omówienia realizowanych zadań w projekcie. Narzędziem zarządzania projektem jest opracowany harmonogram prac konsultowany i aktualizowany na bieżąco z Zespołem projektowym i zaangażowanymi komórkami Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Partnerem projektu.

12. Czy projekt miał wpływ na realizację polityki równych szans – należy uzasadnić (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

- pozytywny (jeżeli podjęte działania w toku realizacji projektu spowodowały pozytywne zmiany w obszarze polityki równych szans):

- negatywny (jeżeli sposób realizacji projektu spowodował lub spowoduje jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do projektu bądź w czasie jego realizacji, bądź w okresie jego eksploatacji; albo będzie dyskryminował osoby uczestniczące/korzystające z projektu):

- neutralny (jeżeli działania podjęte w toku realizacji projektu nie ograniczały dostępu do projektu w czasie jego realizacji i/lub eksploatacji):

Neutralny - Projekt miał neutralny wpływ na politykę równych szans. Dostęp do oferty projektu regulowany był wytycznymi co do Grup Docelowych. Podczas realizacji projektu w kwestii polityki równych szans stosowano podejście horyzontalne oraz wertykalne zgodne z obowiązującymi dokumentami.

13. Jeżeli realizowane przedsięwzięcie należało do projektów, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko w związku z jego charakterem, rozmiarem lub lokalizacją (gdy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym Aneksem I i Aneksem II Dyrektywy Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne) to czy jego realizacja była zgodna ze wspólnotowymi wymogami odnośnie środowiska naturalnego (dotyczy wyłącznie raportu końcowego)?

TAK (uzasadnienie):

NIE (uzasadnienie):

NIE DOTYCZY (uzasadnienie): Projekt nie miał bezpośredniego i pośredniego wpływu na: środowisko oraz zdrowie ludzi, dobro materialne, zabytki, wzajemne oddziaływanie między ww. elementami.

14. Jeżeli projekt obejmował pomoc publiczną to czy został zrealizowany zgodnie z unijnymi wymogami dotyczącymi tej dziedziny? Czy beneficjent przestrzegał zasad wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (dotyczy wyłącznie raportu końcowego)?

TAK (uzasadnienie):

NIE (uzasadnienie):

NIE DOTYCZY (uzasadnienie): Działania w projekcie nie były objęte pomocą publiczną.

15. Finalna wartość wydatków dotyczącą poszczególnych celów szczegółowych. Należy przedstawić także aktualizację metodologii wykazującej podział kosztów między cele szczegółowe (z uwzględnieniem charakteru działań, liczby osób objętych wsparciem, intensywności wsparcia itd.)dołączonej do wniosku o przyznanie dofinansowania-(dotyczy wyłącznie raportu końcowego)

Cel szczegółowy nr 2: Integracja/legalna migracja - finalna wartość 1 916 090,84 zł
Projekt realizowany był w ramach jednego celu szczegółowego: integracja/legalna migracja.

16. Informacja o miejscu archiwizacji dokumentów (w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez beneficjenta działalności należy pisemnie poinformować COPE MSWiA o miejscu archiwizacji dokumentów) - dotyczy wyłącznie raportu końcowego:

Miejscem archiwizacji dokumentów Lidera projektu jest siedziba Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu; ul. Piastowska 14; 45-082 Opole
Dokumenty projektowe partnera projektu do momentu otrzymania pozytywnej oceny raportu końcowego znajdować się będą w Punkcie Informacyjno – Doradczym Uniwersytetu Opolskiego w budynku Domu Studenta Kmicic (ul. Grunwaldzka 31) pokój 1, 8 oraz 9 w sąsiedztwie Biura Nauki i Obsługi Projektów, a następnie dokumenty zostaną przekazane do Archiwum Uniwersytetu Opolskiego.

17. Dotyczy wyłącznie raportu końcowego:

zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 9 Porozumienia finansowego – nie dotyczy

18. Dotyczy wyłącznie raportu końcowego: jeżeli przedmiotem projektu jest finansowanie infrastruktury, sprzętu lub systemów informatycznych, które wykorzystywane są również do innych celów niż cele FAMI należy określić proporcję faktycznego wykorzystania.

Nie dotyczy

19. Załączniki:

1. Formularz wskaźników
2. Zestawienie wydatków
3. Wniosek o poświadczenie wydatków
4. Budżet zbiorczy – aktualizacja kwot
5. Przelewy OUW

Z up. Wojewody Opolskiego

Małgorzata Kałuża-Swoboda
Dyrektor Wydziału
Infrastruktury I Nieruchomości