
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 

Raport Kwartalny 

okres objęty raportem: 

od 2019-10-01 do 2019-12-31 

część merytoryczna 

Należy wysłać do: 

Centrum Obsługi Projektów Europejskich 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Raport składany w formie elektronicznej 

Numer projektu lub numer umowy finansowej: PL/2017/FAMI/OG.7.11 

Tytuł projektu: Przyjazny urząd dla legalnej migracji 

Nazwa beneficjenta: Wojewoda Opolski 

1. Stopień realizacji celów projektu (dotyczy wyłącznie raportu końcowego): 

Projekt został zrealizowany zgodnie z planem, zarówno pod względem rzeczowym, jak 

i finansowym. Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane w 100%. 

2. Harmonogram realizacji projektu: 

Harmonogram zgodnie z|Opis realizacji działań w | Wyjaśnienie rozbieżności 
umową finansową (tj. | danym okresie 
Harmonogramem realizacji | sprawozdawczym 
projektu zawartym w 

Formularzu Wniosku) 

nazwa działaniajnazwa celu | Wykonano remont kanalizacji | Nie dotyczy 
szczegółowego sanitarnej w Centrum Obsługi 

Cudzoziemców, na tym 
Działanie 1: Remonti działanie zakończono. 
modernizacja niskiej części 

Urzędu w celu utworzenia 

Centrum Obsługi 

Cudzoziemca / Cel 

szczegółowy nr 2: 
Integracja/Legalna migracja 

Działanie 2: Instalacja Działanie zakończone w Nie dotyczy 

systemu monitoringu i poprzednich okresach 
alarmowego w utworzonym | monitorujących. 
Gentrum Obsługi 
Cudzoziemca / Cel 



szczegółowy nr 2: 
Integracja/Legalna migracja 

Działanie 3: Wyposażenie Działanie zakończone w Nie dotyczy 

pomieszczeń Centrum poprzednich okresach 
Obsługi Cudzoziemca / Cel | monitorujących. 
szczegółowy nr 2: 
integracja/Legalna migracja 

Działanie 4: Doposażenie w | Zakupiono i zamontowano Nie dotyczy 
niezbędny sprzęt urządzenia sieciowe w 
informatyczny i biurowy Centrum Obsługi 
personelu zajmującego się Cudzoziemców, na tym 
obsługą obywateli państw działanie zakończono. 
trzecich / Cel szczegółowy nr 
2: Integracja/Legalna 

migracja 

Działanie 5: Utworzenie Kontynuowano obsługę infolinii | Nie dotyczy 

systemów informatycznych i | przez pracowników Wydziału 
teleinformatycznych Spraw Obywatelskich i 
usprawniających obsługę Cudzoziemców, na tym 
obywateli państw trzecich / | działanie zakończono. 
Cel szczegółowy nr 2: 
Integracja/Legalna migracja 

Działanie 6: Podniesienie Działanie zakończone w Nie dotyczy 
kwalifikacji, umiejętności 
językowych i 

interpersonalnych 

pracowników obsługujących 
obywateli państw trzecich / 
Cel szczegółowy nr 2: 
Integracja/Legalna migracja 

poprzednich okresach 

monitorujących. 

3. Modyfikacje projektu: wniosku o dofinansowanie (działania, harmonogram, inne), budżetu, 
formularza wskaźników: 

a) zmiany, które nie wymagają zgody OD lub aneksowania umowy; w przypadku 
przesunięć między pozycjami do 10% budżetu kosztów bezpośrednich na warunkach 
określonych w art. 12 umowy finansowej należy zawsze dołączyć budżet projektu 
uwzględniający przesunięcia, w formacie Excel, 

Nie dotyczy 

b) zmiany, które zostały zatwierdzone przez OD (krótki opis zmiany, data zatwierdzenia 
przez OD). 

+ zmiana zatwierdzona przez OD w dniu 29.10.2019 r. dot. przesunięcia terminu 
zakończenia realizacji projektu do 31.12.2019 r. przesunięć środków w budżecie do 
10%; utworzenie nowej pozycji budżetu projektu - C13 urządzenia sieciowe; 

+ zmiana zatwierdzona przez OD w dniu 24.12.2019 r. dot. zmiany zakresu asortymentu 
meblowego. 

4. Zakres, w jakim projekt osiągnął zamierzone rezultaty do czasu złożenia raportu końcowego 
- szczegółowy opis wraz z podaniem danych liczbowych w kontekście założeń 
przedstawionych w opisie projektu będącym częścią wniosku (dotyczy wyłącznie raportu 
końcowego): 



Zamierzone rezultaty jak 
założono w opisie projektu 
będącym częścią wniosku 

Osiągnięte rezultaty 

1) Liczba wyremontowanych 
pomieszczeń (plan - 19) 

Zgodnie z założeniami projektu wyremontowano i oddano 
do użytku 19 pomieszczeń 

2) Liczba utworzonych 
systemów bezpieczeństwa 
(plan - 2) 

Zgodnie z założeniami projektu utworzono: 

« system monitoringu i alarmowy 
* system kontroli dostępu 

3) Liczba wyposażonych 
stanowisk pracy (plan — 

Zgodnie z założeniami projektu wyposażono w niezbędny 
sprzęt meblowy, biurowy i komputerowy 33 stanowiska 

33) pracy. 

4) Liczba utworzonych | Zgodnie z założeniami projektu utworzono: 
systemów 

informatycznych i infolinię dia cudzoziemców, 
teleinformatycznych (plan system rezerwacji i kolejkowy, 
-3) system informacji rozproszonej (ścianka 

multimedialna) 

5) Liczba przeprowadzonych 
szkoleń i kursów 
językowych (plan — 6) 

Zgodnie z założeniami projektu pracownicy obsługujący 
cudzoziemców, uczestniczyli w: 

. 4szkoleniach „miękkich” 

« kursie j. angielskiego, 
* kursie j. rosyjskiego 

6) Liczba pracowników, 

którzy podnieśli swoje 
kompetencje 
interpersonalne (plan — 25) 

34 pracowników obsługujących cudzoziemców podniosło 
swoje kompetencje personalne. 

7) Liczba pracowników, 

którzy podnieśli swoje 
kompetencje językowe 

(plan — 20) 

18 pracowników podniosło swoje kompetencje językowe. 

8) Liczba powstałych 
centrów obsługi klienta 
(plan -1) 

Zgodnie z założeniami projektu, utworzono 1 Centrum 
Obsługi Cudzoziemców, zlokalizowane w Opolskim 
Urzędzie Wojewódzkim. 

5. Lista osób zaangażowanych w realizację projektu(w tym wolontariuszy) wraz z informacją 
nt. funkcji pełnionej w projekcie oraz formy (dotyczy także osób wynagradzanych w ramach 
kosztów pośrednich): 

Lp. | Imię i nazwisko Funkcja w | Pozycja Forma zatrudnienia 

projekcie budżetu 

|N | KEENNNNNNNNM 





6. Wykaz zamówień udzielonych w raportowanym kwartale z zastosowaniem uproszczonej 
procedury przetargowej lub jednego z trybów wskazanych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych. 

Oświadczam, że we wszystkich przypadkach, gdy podpisanie kontraktu, umowy lub zlecenia 
wykonania roboty lub usługi wymagało zastosowania uproszczonej procedury przetargowej łub 

jednego z trybów wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowano się do 
wymogów wskazanych w ustawie oraz umowie finansowej. 

Lista zamówień udzielonych w raportowanym kwartale: 

okres Realizacja zamówienia 

Szacunkowa | realizacji 
Nazwa tość tani 

. A Wartość zamówienia Dat 
Ip. | przedmiotu Tryb postępowania OSA . aa Data Wartość 

ARA zamówienia | zgodnie z ogłoszenia "A 
zamówienia zamówienia/ podpisania umowy 

umową zapytania umowy z zawartej z | Uwagi 
wykonawcą | wykonawc 

ofertowego y 4 y a 

w złotych od... - do... | DD-MM-RRRR | DD-MM-RRRR | w złotych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Wykonanie instalacji 

kanalizacyjnej — Zapytanie ofertowe zgodnie z 

obejścia uszkodzonej zasadą konkurencyjności 

kanaliżacji wewnątrz https://bipouw.e- 15.10.2019 r.- 

1 budynku Opolskiego | wojewada.pl/pl/cfwykonanie- 33 mag zł 30.10.2019 r. 2.10.2018 15.10.2018 r. 18 159,07 

Urzędu instalacji-kanalizacyjnej.html 

Wojewódzkiego w 

Opolu 

Dostawa urządzeń 

sieciowych wraz z Zapytanie ofertowe zgodnie z 

elementami zasadą konkurencyjności 

dodatkowymi w https://bipouw.e- 

ramach projektu pt. wojewoda.pl/pl/c/dostawa- 

„Przyjazny urząddla | urzadzen-sieciowych-wraz-z- 48 600 zł 27.11.2019- 

2 legalnej migracji” elementami-dodatkowymi-w- netto 11.12.2019 21.10.2019 27.11.2019 59 778,00 

współfinansowanego ramach-projektu-pt- 

z Programu przyjazny-urzad-dla-legalnej- 
Krajowego Funduszu migracji.htrnl 

Azżylu, Migracji i 

Integracji 

7. Opis udziału partnerów w realizacji projektu (opis powinien zawierać: (a) aspekt finansowy; 
np. kwoty uzyskane w ramach projektu lub wkład finansowy i rzeczowy wniesiony do 

projektu; (b) aspekt merytoryczny: zadania zrealizowane przez partnerów): 



Nie dotyczy 

8. Komentarze na temat możliwej synergii/uzupełniania się z innymi działaniami realizowanymi 
na poziomie europejskim, krajowym lub lokalnym (dotyczy wyłącznie raportu końcowego): 

Nie dotyczy 

9. Opis problemów napotkanych podczas realizacji projektu: 

Nie zaobserwowano problemów związanych z realizacją projektu. 

10.0pis działań poprzez które realizowano obowiązek jak najszerszego informowania o 
współfinansowaniu projektu w ramach FAMI [oraz budżetu państwa]: 

+ w bieżącym okresie monitorującym wszystkie zawarte umowy z wykonawcami zostały 

oznakowane i zawierały informacje na temat współfinansowania projektu ze środków 

Unii Europejskiej w ramach FAMI, zgodnie z wymogami Podręcznika dla Beneficjenta 
projektu finansowanego w ramach FAMI, 

* na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego widnieje informacja o 
uruchomieniu infolinii dla cudzoziemców https://www.opole.uw.qov.pl/133--infolinia- 
dla-cudzoziemcow, 

11.Ogólna ocena projektu do momentu przygotowania raportu kwartalnego/końcowego, w tym 
opis metod i narzędzi wykorzystywanych do zarządzania projektem: 

W III kwartale br. realizowano zamówienie na dodatkową dostawę mebli biurowych, zgodnie 
ze zgłoszoną i zrealizowana zmianą w projekcie. 

Zespół projektowy spotyka się cyklicznie i doraźnie w celu omówienia realizowanych zadań 
w projekcie. Narzędziem zarządzania projektem jest opracowany harmonogram prac 

konsultowany i aktualizowany na bieżąco z Zespołem projektowym i zaangażowanymi 
komórkami Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

12.Czy projekt miał wpływ na realizację polityki równych szans - należy uzasadnić (dotyczy 
wyłącznie raportu końcowego): 

- pozytywny (jeżeli podjęte działania w toku realizacji projektu spowodowały 
pozytywne zmiany w obszarze polityki równych szans): 

Projekt miał pozytywny na realizację polityki równych szans. W ramach 
przeprowadzonej inwestycji, zakupiono platformę schodową oraz podjazd dla 

niepełnosprawnych. Dodatkowo jedno z pomieszczeń biurowych zostało 
zaadaptowane na pomieszczenie dla „opiekuna z dzieckiem”. 

- negatywny (jeżeli sposób realizacji projektu spowodował lub spowoduje 
jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do projektu bądź w czasie jego realizacji, bądź 
w okresie jego eksploatacji; albo będzie  dyskryminował osoby 
uczestniczącełkorzystające z projektu): 

- neutralny (jeżeli działania podjęte w toku realizacji projektu nie ograniczały dostępu 
do projektu w czasie jego realizacji i/lub eksploatacji): 

13. Jeżeli realizowane przedsięwzięcie należało do projektów, które mogą mieć znaczący wpływ 
na środowisko w związku z jego charakterem, rozmiarem lub lokalizacją (gdy projekt jest 
rodzajem przedsięwzięcia objętym Aneksem I i Aneksem II Dyrektywy Rady 85/337/WE w 
sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne) to czy jego realizacja była zgodna ze 
wspólnotowymi wymogami odnośnie środowiska naturalnego (dotyczy wyłącznie raportu 
końcowego)? 

TAK (uzasadnienie):



NIE (uzasadnienie): 

NIE DOTYCZY (uzasadnienie): projekt dot. remontu i wyposażenia istniejących 

pomieszczeń biurowych, z tego względu nie miał znaczącego wpływu na środowisko. 

14. Jeżeli projekt obejmował pomoc publiczną to czy został zrealizowany zgodnie z unijnymi 
wymogami dotyczącymi tej dziedziny? Czy beneficjent przestrzegał zasad wynikających 
zustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (dotyczy wyłącznie raportu końcowego)? 

TAK (uzasadnienie): 

NIE (uzasadnienie): 

NIE DOTYCZY (uzasadnienie): projekt realizuje jednostka budżetowa — Opolski Urząd 
Wojewódzki, która nie prowadzi działalności zarobkowej, jedynie realizuje zadania z 

zakresu administracji rządowej w terenie. 

15.Finalna wartość wydatków dotyczącą poszczególnych celów szczegółowych. Należy 
przedstawić także aktualizację metodologii wykazującej podział kosztów między cele 
szczegółowe (z uwzględnieniem charakteru działań, liczby osób objętych wsparciem, 
intensywności wsparcia itd.)dołączonej do wniosku o przyznanie dofinansowania-(dotyczy 
wyłącznie raportu końcowego) 

Cel szczegółowy nr 2: Integracja/legalna migracja — finalna wartość 2 976 751,96 zł 

16. Informacja o miejscu archiwizacji dokumentów (w przypadku zmiany miejsca archiwizacji 
dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez beneficjenta działalności 
należy pisemnie poinformować COPE MSW o miejscu archiwizacji dokumentów) - dotyczy 
wyłącznie raportu końcowego: 

Miejscem archiwizacji dokumentów jest siedziba Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Opolu; ul. Piastowska 14; 45-082 Opole 

17. Dotyczy wyłącznie raportu końcowego: 

Oświadczam, że 

1) zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 9 Umowy finansowej/Porozumienia finansowego*! zobowiązuję 
się do zapewnienia trwałości Projektu przez okres co najmniej 10 lat od zatwierdzenia 
przez Organ Delegowany raportu końcowego z realizacji Projektu, zgodnie z 
Podręcznikiem dla Beneficjenta (jeśli dotyczy); 

2) zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 10 Umowy finansowej/Porozumienia finansowego* zobowiązuję 
się do pozostawania właścicielem sprzętu przez okres co najmniej 3 lat od momentu 
zakończenia Projektu i użytkowania przedmiotowego sprzętu na rzecz kontynuacji działań 

przewidzianych Projektem lub działalność statutową Beneficjenta przez ten sam okres, o 
ile, w uzasadnionych przypadkach, sprzęt nie zostanie przekazany nieodpłatnie 
uczestnikom Projektu (jeśli dotyczy). 

18.Dotyczy wyłącznie raportu końcowego: jeżeli przedmiotem projektu jest finansowanie 
infrastruktury, sprzętu lub systemów informatycznych, które wykorzystywane są również 
do innych celów niż cele FAMI należy określić proporcję faktycznego wykorzystania. 

Nie dotyczy 

1* Niepotrzebne skreślić



19.Załączniki: 

Z up. Wojewody Opolskiego 

Małgorzata Kałuża-Swoboda 

Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury i Nieruchomości


