
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 

Raport Końcowy 

okres objęty raportem: 

od 01.07.2017 do 31.12.2021 

część merytoryczna 

Należy wysłać do: 

Centrum Obsługi Projektów Europejskich 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Raport składany w formie elektronicznej 

Numer projektu lub numer umowy finansowej: 1/3-2017/BK-FAMI 

lytuł projekfu: Móderniżacja Systemu Hoókyt v.2 óraż ińfrastruktuty telsińfórńiatyćzej, 
wykorzystywanej przy Systemie Pobyt v.2 i Krajowym Systemie Konsultacyjnym 

Nazwa beneficjenta: Urząd do Spraw Cudzoziemców 

1. Stopień realizacji cełów projektu (dotyczy wyłącznie raportu końcowego): 

W wyniku realizacji projektu zapewniono nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną dla Systemu 
Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego poprzez: 

- rozbudowę System Pobyt v.2 o uniwersalny interfejs (API), 
— gruntowną modernizację serwerowni; 

- _ zakup infrastruktury teleinformatycznej. 

2. Harmonogram realizacji projektu: 

Harmonogram zgodnie z|Opis realizacji działań w | Wyjaśnienie rozbieżności 
umową finansową (tj. | danym okresie 
Harmonogramem realizacji | sprawozdawczym 
projektu zawartym w 
Formularzu Wniosku) 

Działanie 1. Zespół pracował regularnie. Aby | Nd. 

Zespół projektowy zapewnić ciągłość podjętych 
prac w trudnym czasie pandemii i 
nie narażać pracowników 

Wykonawcy i Zamawiającego 
wszystkie spotkania odbywały 
się on-line, na których jak w 
poprzednich okresach, 
omawiano postępy prac oraz 
trudności napotkane w realizacji 
zmian, poprawek i błędów oraz 
wdrożeniach kolejnych wersji 
Systemu. 



Działanie zrealizowane. 

Działanie 2. 

Zapewnienie 
infrastruktury 
teleinformatycznej 
na potrzeby Systemu 

nowoczesnej 

Modernizacja serwerowni 
W wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego w 

dniu 17 sierpnia 2020 r. została 
zawarta umowa. Odbiór 
przedmiotu umowy nastąpił 7 
października 2020 r. Działanie 

zostało zrealizowane. 

Zakup infrastruktury 

W wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego w 

dniu 5 października 2020 r. 
podpisano umowę na zakup 
infrastruktury teleinformatycznej. 

16 grudnia odebrano pierwszy 
etap umowy, obejmujący 
dostawę sprzętu i 
oprogramowania, montaż i 
instalację sprzętu oraz 
podłączenie i przeprowadzenie 
lestów. 

Il etap umowy został 
zrealizowany w terminie 22 
marca 2021 r. 

Działanie zrealizowane. 

Nd. 

Działanie 3. a 

Przeniesienie Systemu Pobyt 
v.2 oraz Krajowego Systemu 
Konsultacyjnego na nową 
infrastrukturę telelnformatyczną 

W ramach zamówienia z wolnej 
ręki w dniu 23 czerwca 2020, 
została podpisana umowa na 
przeniesienie 
Systemu Pobyt v.2 oraz 
Krajowego Systemu 
Konsultacyjnego na nową 
infrastrukturę 
teleinformatyczną. 
I etap umowy odebrano 8 lipca 
2020 r. 
18 listopada 2020 r. podpisano 
protokół odbioru drugiego etapu 
umowy, obejmujący 
przeprowadzenie procesu 

migracji, oddanie wersji testowej 
systemu oraz przeprowadzenie 
testów akceptacyjnych. 

Zrealizowano podpisaną 23 
czerwca 2020 r. umowę na 
przeniesienie Systemu Pobyt v.2 
oraz KSK na nową infrastrukturę 
teleinformatyczną. Przedmiot 
umowy został odebrany 28 lipca 
2021 roku. 

Działanie zrealizowane. 

Nd. 

Działanie 3. b 

Rozbudowa Systemu Pobyt v.2 

Dnia 22 
podpisano 
opracowanie 

listopada 2017 r. 
umowę, na 
uniwersalnego 

Nd. 
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o uniwersalny interfejs (API) interfejsu (API). 

Przedmiot umowy został 
zrealizowany i odebrany w dniu 
29.03.2019 r. 

Działanie zrealizowane. 

Działanie 4. W dn. 16.12.2020 r. podpisano | Nd. 

Zakup nowych zasilaczy UPS | odebrano w dn. 29.12.2020r. 
umowę. Przedmiot umowy 

Działanie zrealizowane. 

3. Modyfikacje projektu: wniosku o dofinansowanie (działania, harmonogram, inne), budżetu, 
formularza wskaźników: 

a) 

b) 

zmiany, które nie wymagają zgody OD lub aneksowania umowy wraz z uzasadnieniem; 
W kwartale 1.07-30.09.2020 dokonano dwóch zmian w budżecie projektu w sumie nie 
przekraczających 10% wartości kosztów bezpośrednich projektu, nie wymagających zgody 
Organu Delegowanego. Zmiany zostały wprowadzone w celu dokonania wyboru ofert w 
postępowaniu e udzielenie zamówienia publicznego ma modernizację serwerowni ma potrzeby 
nowej infrastruktury teleinformatycznej (poz. 13) oraz zakup infrastruktury teleinformatycznej na 
potrzeby Systemu Pobyt v.2 (poz. 11). Poniżej przedstawiono zakres dokonanych zmian: - 
- 1 zmiana do 10% (w celu możliwości wyboru wykonawcy na modernizację serwerowni na 
potrzeby nowej infrastruktury teleinformatycznej): 
Było przed zmianą: 
Poz. 11: 16 287 550 zł 
Poz. 13: 1 400 000 zł 
Jest po zmianie: 

Poz. 11: 16 174 649 zł (- 112 901 zł) 
Poz. 13: 1 512 901 zł (+ 112 901 zł) 
-2 zmiana do 10 % (w celu możliwości wyboru wykonawcy na zakup infrastruktury 
teleinformatycznej na potrzeby Systemu Pobyt v.2): 
Było przed zmianą: 
Poz. A1: 248 400 zł 
Poz. 11: 16 174 649 zł 
Jest po zmianie: 
Poz. A1: 189 942 zł (-58 458 zł) 
Poz. 11: 16 233 107 zł (+58 458 zł) 

zmiany, które zostały zatwierdzone przez OD (krótki opis zmiany, data zatwierdzenia 
przez OD). 
Wniosek o zmianę Wniosku o dofinansowanie z dn. 13.12.2018 r., zatwierdzony pismem 
Organu Delegowanego nr COPE-AM.4800.110.1.35.2018/BZ z dn. 15.12.2018 r. Zmiana 
dotyczyła kategorii A budżetu projektu. W związku z koniecznością większego zróżnicowania 
dodatków zadaniowych, w zależności od zakresu obowiązków i obciążenia dodatkowymi 
zadaniami pracowników merytorycznych zaangażowanych w działania projektowe środki 
przewidziane na dodatki zadaniowe (AT i A2) umieszczono finalnie w jednej pozycji (A1). 

Wniosek o zmianę Wniosku o dofinansowanie z dn. 08.05.2019 r., zatwierdzony pismem 
Organu Delegowanego z dn. 09.07.2019 r. Zmiana dotyczyła przede wszystkim wzrostu 
wydatków na zakup infrastruktury (poz. !1 budżetu), a także uzupełnienia personelu 
merytorycznego w projekcie oraz wydłużenia czasu trwania projektu do 30.06.2020 r.. 

Wniosek o zmianę Wniosku o dofinansowanie z dn. 22.11.2019 r., zatwierdzony pismem 
MSWIA (brak uwag ze strony Międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskich Funduszy 
Spraw Wewnętrznych) z dn. 20.12.2019 r. Zmiana dotyczyła dodania niezbędnego działania — 
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przeprowadzenia modernizacji serwerowni związanej ż zakupem infrastruktury (poz. 13 
budżetu — Modernizacja serwerowni na potrzeby nowej infrastruktury teleinformatycznej) oraz 
w konsekwencji wydłużenia czasu trwania oraz zwiększenia wartości projektu. 

Wniosek o zmianę Wniosku o dofinansowanie z dn. 22 kwietnia 2020 r., zatwierdzony tego 
samego dnia przez Organ Delegowany. Wraz z pojawieniem się pandemii COVID-19 nastąpiło 
opóźnienie działań przygotowawczych, w związku z czym wnioskowano o wydłużenie czasu 
trwania projektu i zmianę daty zakończenia projektu z 30 września 2020 r. na 31 grudnia 2020 
r. Konieczna była m.in modyfikacja dokumentacji przetargowej na zakup infrastruktury 
teleinformatycznej. Dodatkowym czynnikiem, który ma wpływ na opóźnienie jest fakt 
wydłużenia postępowania przetargowego na modernizację serwerowni. 

Wniosek o zmianę Wniosku o dofinansowanie z dn. 25 sierpnia 2020 r., zatwierdzony przez 
Organ Delegowany 10 września 2020 r. W związku z awarią jednego z dwóch zasilaczy UPS 
zabezpieczających system Pobyt v.2 i pozostałe systemy informatyczne UDSC wystąpiono z 
wnioskiem o zmianę wniosku o dofinansowanie uwzględniającym zakup dwóch nowych 
zasilaczy zapewniających kompatybilność i ciągłość funkcjonowania całego systemu 
informatycznego Urzędu. Dokonano także niezbędnych przesunięć w budżecie — z kosztów 
pośrednich (kat. „J”) do bezpośrednich (kat. „A” i „C”) 

Wniosek o zmianę Wniosku o dofinansowanie z dn. 17 listopada 2020 r., zatwierdzony przez 
Organ Delegowany 18 listopada 2020 r. W związku z przedłużającym się stanem epidemii, 
skutkującym opóźnieniem w realizacji działań projektowych 2 oraz 3a, wystąpiono z wnioskiem 
o zmianę zakładającym wydłużenie okresu realizacji projektu do 31 maja 2021 r. W przypadku 
działania nr 2, z uwagi na brak dostępności personelu szkoleniowego po stronie wykonawcy, 
spowodowanoj skutkami etanu opidomii, wystąpił problem z przeszkoleniem pracowników 
zgodnie z założeniami zawartej umowy ze wszystkich komponentów sprzętu i 
oprogramowania. W przypadku działania nr 3a zwiększone obostrzenia wynikające z sytuacji 
epidemicznej sprawiły, że niezbędny czas na konfigurację sprzętu zostanie znacznie 
wydłużony, gdyż Urząd musi ograniczyć kontakty osób pracujących nad fizyczną konfiguracją 
serwerów, która nie jest możliwa w trybie zdalnym. 

Złożony w dn. 14 kwietnia 2021 r. wniosek o zmianę wniosku o dofinansowanie do Centrum 
Obsługi Projektów Europejskich MSWIA, uwzględniający wydłużenie okresu realizacji projektu 
zaktualizowanie harmonogramu wydatkowania oraz harmonogramu realizacji projektu. 
Wniosek o zmianę został zaakceptowany pismem z Centrum Obsługi Projektów Europejskich 
MSWIA nr COPEAM.4800.110.1.159.2021/BZ z dnia 16 kwietnia 2021 roku. 

Złożony w dn. 28 lipca 2021 r. wniosek o zmianę wniosku o dofinansowanie do Centrum 
Obsługi Projektów Europejskich MSWIA, uwzględniający wydłużenie okresu realizacji projektu 
oraz zaktualizowanie harmonogramu wydatkowania oraz harmonogramu realizacji projektu. 
Wniosek o zmianę został zaakceptowany pismem z Centrum Obsługi Projektów Europejskich 
MSWIA nr COPE-AM.4800.110.1.195.2021/ND z dnia 29 lipca 2021 roku. 

4. Zakres, w jakim projekt osiągnął zamierzone rezultaty do czasu złożenia raportu koftcowego 
— szczegółowy opis wraz z podaniem danych liczbowych w kontekście założeń 
przedstawionych w opisie projektu będącym częścią wniosku (dotyczy wyłącznie raportu 

końcowego): 

Zamierzone rezultaty jak | Osiągnięte rezultaty 
założono w opisie projektu 
będącym częścią wniosku 

Zmiany w systemie Pobyt umożliwiły stworzenie jednolitego 
API, dzięki któremu poszczególne organy mogą rejestrować 

Wzmocnienie oraz ulepszenie | dane bezpośrednio ze swoich systemów dziedzinowych, 
struktur i systemów | zmniejszając konieczność wielokrotnej rejestracji czynności. 

administracyjnycn 
Interoperacyjność Pobytu poprzez budowę API polega na 
udostępnieniu wszystkich metod w zakresie funkcjonowania 
biznesowego aplikacji dla aplikacji zewnętrznych. W efekcie, 
wszystkie działania biznesowe w Systemie Pobyt v.2 są 
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możliwe do wykonania zarówno przez interfejs www, jak i 
system, pod warunkiem dostosowania swoich systemów 
dziedzinowych przez instytucje łączące się poprzez API. 

Projekt umożliwił ustabilizowanie działania Systemu Pobyt oraz 
podjęcie działań redukujących czas niedostępności systemu. 
Osiągnięto stabilność systemu Pobyt v.2 (wraz z KSK) oraz 
interoperacyjności Systemu Pobytu v.2 (wraz z KSK), poprzez 
zakup nowoczesnej infrastruktury — teleinformatycznej, 
przeniesienie systemów na nową platformę sprzętową. 

Zakup nowej infrastruktury teleinformatycznej dla systemu 
Pobyt v.2 (w tym KSK) umożliwił zwiększenie wydajności 
systemu, zapewniając jego stabilność, pozwolił również na 
uniezależnienie się od producenta sprzętu i technologii oraz 
obniżenia kosztów utrzymania infrastruktury. 

Wspieranie działań 
zwiększających zdolność państw 

członkowskich — w tym w 
odniesieniu do mechanizmu 
wczesnego ostrzegania, 
gotowości i zarządzania 
kryzysowego ustanowionego w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) hr 
604/2013 (1) — do gromadzenia, 
analizowania i 
rozpowszechniania danych 
jakościowych i ilościowych oraz 
danych statystycznych na temat 
procedur azylowych, zdolności 
przyjmowania, przesiedleń i 
relokacjj z jednego państwa 
członkowskiego do innego 
wnioskodawców ubiegających 
się o ochronę międzynarodową 
lub osób korzystających z takiej 
ochrony 

Projekt przyczynił się do łatwiejszego zarządzania jakością 
wprowadzanych danych do rejestrów | podniesienia poziomu 

walidacji informacji statystycznych przetwarzanych w 
systemach raportujących. 

Korekcie podlegały czynniki mające wpływ na poprawność 
rejestrowanych danych. lch realizacja doprowadziła do 
zmniejszenia prawdopodobieństwa pojawienia się 
nieprawidłowości w rekordach. 

Wzmocnienie zdolności państw 
członkowskich do 
opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i _ oceniania 
strategii, polityk | środków 
imigracyjnych realizowanych na 
różnych szczeblach i w różnych 
departamentach administracji, w 
szczególności zwiększenie ich 
zdolności (do gromadzenia, 
analizowania i 
rozpowszechniania 
szczegółowych i 
usystematyzowanych _ danych 
oraz danych statystycznych 
dotyczących procedur i 
przepływów migracyjnych oraz 
zezwoleń na pobyt i tworzenia 
narzędzi monitorowania, 
systemów oceny, wskaźników i 
analiz _ porównawczych na 
potrzeby pomiaru postępów w 

Projekt umożliwił lepsze ustrukturyzowanie danych oraz ułatwił 
dostęp do danych w celu ich wykorzystania w systemach 
analitycznych beneficjentów, co ułatwiło przygotowanie danych 
statystycznych służących do monitorowania i analizy zjawisk 
migracyjnych. 

Projekt umożliwił poprawę jakości statystyk poprzez 
wprowadzenie szeregu usprawnień dotyczących podstaw 
prawnych wydawanych decyzji, ewidencjonowania spraw 
dotyczących małoletnich bez opieki. 

Cel został osiągnięty również dzięki udostępnieniu metod w 
aplikacji oraz dokumentacji do tych metod, co pozwoliło 
wykonawcom systemów zewnętrznych (innych instytucji) na 
przygotowanie zmian po swojej stronie bez oczekiwania na 
pracę po stronie UdSC. 



realizacji tych strategii 

Rozwój i wzmocnienie zdolności 
w zakresie gromadzenia, 
analizowania i 

rozpowszechniania danych 
dotyczących procedur i 
przepiywów migracyjnych oraz 
zezwoleń na pobyt; opracowanie 
narzędzi monitoringu, systemów 
ocen, wskaźników i analiz 
porównawczych do pomiaru 
postępów realizacji strategii; 
badania, analizy, ekspertyzy etc. 
Obejmujące kwestie legalnej i 
nieuregulowanej migracji 

Projekt poprzez lepsze ustrukturyzowanie danych oraz 
odzwierciedlenie procesów  administracyjnych umożliwił 
wzmocnienie zdolności w zakresie gromadzenia danych 
dotyczących procedur związanych z legalną i nieuregulowaną 
migracją. 

Projekt umożliwił lepsze egzekwowania wymagań dotyczących 
jakości danych wprowadzanych do systemu, umożliwiając 
poprawienie jakości analiz dotyczących procedur i przepływów 
migracyjnych. 

Cei został osiągnięty również dzięki udostępnieniu metod w 
aplikacji oraz dokumentacji do tych metod, co pozwoliło 
wykonawcom systemów zewnętrznych (innych instytucji) na 
przygotowanie zmian po swojej stronie bez oczekiwania na 
pracę po stronie UdŚC. 

Utrzymanie i rozwój 
infrastruktury zakwaterowania i 
systemów przyjmowania 
cudzoziemców, ulepszanie | 
wzmacnianie istniejących 
struktur oraz systemów 

Projekt wdrożył szereg usprawnień związanych z procedurami 
recepcyjnymi w zakresie wydawania cudzoziemcom 
świadczeń. 

5. Lista osób zaangażowanych w realizację projektu (w tym wolontariuszy) wraz z informacją 
nt. funkcji pełnionej w projekcie oraz formy (dotyczy także osób wynagradzanych w ramach 
kosztów pośrednich): 

Lp. | Imię i nazwisko Funkcja w Forma zatrudnienia 
projekcie 

Pozycja 
budżetu 

Personel 
merytoryczny w 
projekcie 

Umowa o pracę 
A1 

|
 

|
 

Personel Umowa o pracę 
merytoryczny w 
projekcie 

A 

o
 

Persone! 
merytoryczny w 
projekcie 

Umowa o pracę 
AT 

|
 Personel 

merytoryczny w 
projekcie 

Umowa o pracę 
A1 

Personel 
merytoryczny w 
projekcie 

Umowa o pracę 
A1 

Personel 
merytoryczny w 
projekcie 

Umowa o pracę 
A1 [Il

 

Personel A1 
merytoryczny w 

Umowa o pracę 



projekcie 

obsługowy 

8. | 2 Personel Umowa o pracę 
obsługowy J 

Personel A 
merytoryczny w 
projekcie 

9. | 0 Personel A1 Umowa o pracę 
merytoryczny w 
projekcie 

Personel J 
obsługowy 

KT Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

KM  ) Personel J Umowa o pracę 
. obsługowy 

12. GEAEEED Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

13. GEY Persóńel J Umiówa 6 raóę 
obsługowy 

14. Do | Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

Personel 
merytoryczny w A1 
projekcie 

R |) Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

16. Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

Personel 
merytoryczny w | 41 
projekcie 

17. 0 Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

18. | 0 Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

19. b Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

20. Ew Personel A Umowa o pracę 
merytoryczny w 
projekcie 

Personel J 



21. Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

22. Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

23. Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

x  ) Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

25. 0 Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

26. EE 29 Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

27. z Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

28. GMB Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

29. GDEEEEEMD Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

1. KO Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

31. GE Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

32. GEED Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

33. EDREEEED Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

34. Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

35. Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

36. Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

E_ 7 Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

38. EF) Personel A1 Umowa o pracę 
merytoryczny w 
projekcie 

39. << em Personel Ai Umowa o pracę 
orm merytoryczny w 

projekcie 

40. Personel AT Umowa o pracę 
merytoryczny w 
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projekcie 

41. Personel 
merytoryczny 
projekcie 

A1 Umowa o pracę 

42. Personel 
merytoryczny 
projekcie 

Ai Umowa o pracę 

43. Personel 
merytoryczny 
projekcie 

A1 Umowa o pracę 

44. Personel 
merytoryczny 
projekcie 

Umowa o pracę 

45. Personel 
merytoryczny 
projekcie 

Umowa o pracę 

46. Personel 
obsługowy 

Harsóńgl 
merytoryczny 
projekcie 

Ai 

Umowa o pracę 

47. Personel 
obsługowy 

Umowa o pracę 

48. Personel 
obsługowy 

Umowa o pracę 

49. Personel 
obsługowy 

Umowa o pracę 

50. Personel 
obsługowy 

Umowa o pracę 

51. Personel 
obsługowy 

Umowa o pracę 

52. Personel 
obsługowy 

Umowa o pracę 

53. Personel 
obsługowy 

Nd (koszt 
własny 
UDSC) 

Umowa o pracę 

54. L
U
L
U
 

Personel 
obsługowy 

J Umowa o pracę 

55 Personel 
obsługowy 

Umowa o pracę 

56. Personel 
obsługowy 

Personel 

Umowa o pracę 



57 

merytoryczny w 
projekcie 

A1 l Personel Umowa o pracę 
merytoryczny w|Af 
projekcie 

58. [| Personel Umowa o pracę 
merytoryczny wiAf 
projekcie 

59. |. 1 Personel Umowa o pracę 
merytoryczny w|A1 
projekcie 

60. | Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

obsługowy 

merytoryczny w|Al 
projekcie 

KAY) Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

64. Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

65. Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

156. (HO Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

67. WMD Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

68. UKNKED Personel Umowa o pracę 
merytoryczny w|A1 
projekcie 

| 60. Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

KS | Personel J Umowa o pracę 
obsługowy 

Na podstawie zarządzenia nr 17 Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 8 
marca 2018 r. w celu realizacji Projektu Modernizacji Systemu Pobyt v.2 został powołany Komitet 
terujący, Zespół Projektowy oraz Kierownik Projektu. 

6. Wykaz zamówień udzielonych w raportowanym kwartale z zastosowaniem uproszczonej 
procedury przetargowej lub jednego z trybów wskazanych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych. 

10 



Oświadczam, że we wszystkich przypadkach, gdy podpisanie kontraktu, umowy lub zlecenia 
wykonania roboty lub usługi wymagało zastosowania uproszczonej procedury przetargowej lub 
jednego z trybów wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowano się do 
wymogów wskazanych w ustawie oraz umowie finansowej. 

WAŻNE — tabele dotyczą tylko zamówień, dla których procedura wyboru wykonawcy została 
zakończona i dla których w okresie sprawozdawczym podpisana została umowa z wykonawcą. 

11
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7. Opis udziału partnerów w realizacji projektu (opis powinien zawierać: (a) aspekt finansowy; 

m
 

np. kwoty uzyskane w ramach projektu lub wkład finansowy i rzeczowy wniesiony do 
projektu; (b) aspekt merytoryczny: zadania zrealizowane przez partnerów): Nie dotyczy. 

Komentarze na temat możliwej synergii/uzupełniania się z innymi działaniami realizowanymi 
na poziomie europejskim, krajowym lub lokalnym (dotyczy wyłącznie raportu końcowego): 

Działania, zrealizowane w ramach niniejszego projektu są kompatybilne ze zrealizowanymi przez 
Urząd do Spraw Cudzoziemców projektami: 

1. „Usprawnienie postępowań prowadzonych w sprawach wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu 
cudzoziemców na terytorium Polski poprzez modernizację systemu teleinformatycznego zbioru 
rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców” — w ramach projektu przeprowadzono 
zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i uruchomienie gruntownie zmodernizowanego krajowego 
zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców zwanego Systemem Pobyt. 
Modernizacja systemu była przeprowadzona w oparciu o zakupiony w ramach zadania niezbędny 
sprzęt teleinformatyczny. 

2. „Przygotowanie, wdrożenie oraz uruchomienie w Polsce 2 Fazy mechanizmu komunikacyjnego 
VIS Mail” — celem projektu było ustanowienie mechanizmu komunikacyjnego służącego do 
wymiany dodatkowych informacji przy wykorzystaniu infrastruktury VIS, które jest wdrażane przez 
Komisję Europejską i państwa członkowskie. 

8. „Rużwijarie funkcjonalności systemu Pobyt v.2 | Krajowsgo Systamu Konsultacyjńsgć" — prójekt 
polegający na: umożliwieniu konsulom dostępu do danych dotyczących zaproszeń dla 
cudzoziemców wpisanych do ewidencji zaproszeń oraz wprowadzenia zmian w systemie Pobyt 
wykorzystywanym przez Straż Graniczną i wojewodów w zakresie zaproszeń; rozbudowie o 
najnowsze wersje posiadanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców licencji na oprogramowanie 
IBM wraz z udzieleniem wsparcia technicznego producenta do 31 grudnia 2016 r. oraz 
rozszerzeniu komunikacji pomiędzy Krajowym Systemem Konsultacyjnym, będącym narzędziem 
do przeprowadzania konsultacji w sprawach wizowych, a systemem Pobyt v.2. 

4. „Modernizacja systemu Pobyt v.2 w zakresie wykonania systemu elektronicznej rejestracji 
cudzoziemców — SERCe" — w ramach projektu została przeprowadzona modernizacja Systemu 
Pobyt v.2 poprzez utworzenie modułu - systemu elektronicznej rejestracji cudzoziemców (SERCe). 

5. „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw” w ramach 
projektu przewiduje się rozwój Systemu Pobyt v. 2 poprzez utworzenie modułu obsługi spraw, 
który znacząco usprawni prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach w z zakresu 
legalizacji pobytu. 

6. „Wsparcie materialne I edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej w Polsce" -- projekt polegający na poprawie warunków pobytowych 
cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb niemowląt i dzieci w wieku szkolnym oraz 
osób niepełnosprawnych, a także wyrównanie różnic wynikających z trudności w adaptacji dzieci 
cudzoziemców do nowego środowiska i przerw w edukacji. 

Planuje się, że w przyszłości System Pobyt v.2 zostanie również dostosowany do współpracy z 
systemami klasy EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją). Jednym z systemów klasy EZD 
jest budowany przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
system EZD RP, który jest elementem Strategii Informatyzacji Państwa. Urząd planował integrację 
z systemem EZD PUW (wykorzystywanego obecnie do zarządzania dokumentacją w UdSC), 
jednakże z uwagi na projekt Ministerstwa Cyfryzacji, to prawdopodobnie EZD RP będzie systemem 
zintegrowanym z Pobytem. 

Opis probiemów napotkanych podczas reaiizacji projektu: 

W wyniku wystąpienia okoliczności spowodowanych stanem pandemii oraz z przedłużającymi się 
restrykcjami spowodowanymi przez koronawirus SARS-CoV-2, wynikła konieczność 
aneksowania:



10. 

— _ umowy na zakup infrastruktury w zakresie realizacji II etapu umowy; 

— _ umowy na przeniesienie Systemu Pobyt v.2 oraz Krajowego Systemu Konsultacyjnego na 
nową infrastrukturę teleinformatyczną w zakresie realizacji Il etapu umowy. 

Powyższe skutkowało także występowaniem do Organu Delegowanego z wnioskami o zmianę 

obejmującymi wydłużenie ram czasowych projektu. 

Wszystkie problemy napotkane podczas realizacji projektu były rozwiązywane na bieżąco i nie 

wpłynęły negatywnie na realizację celów projektowych. 

Opis działań poprzez które realizowano obowiązek jak najszerszego informowania o 

współfinansowaniu projektu w ramach FAMI: 

Informacje o realizacji projektu zamieszczono na stronie internetowej UdSC. Sprzęt zakupiony w 
ramach projektu został oznakowany informacją o współfinansowaniu z FAMI oraz zostały 

zakupione tablice informacyjne. 

Ogólna ocena projektu do momentu przygotowania raportu kwartalnego/końcowego, w tym 
opis metod i narzędzi wykorzystywanych do zarządzania projektem: 

Realizacja projektu IT odbywała się z wykorzystaniem elementów metodyki zarządzania projektami 
Prince 2, zgodnie z obowiązującym w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców zarządzeniem Dyrektora 
Generalnego. Ponadto był prowadzony przez wykonawcę z którym została zawarta umowa na 
„Przeniesienie systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu konsultacyjnego polegające na 
dostosowaniu tych systemów do nowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu do Spraw 

cudzoziemców” rejastr ryżyk projektu. 

Czy projekt miał wpływ na realizację polityki równych szans — należy uzasadnić (dotyczy 

wyłącznie raportu końcowego): 

- pozytywny (jeżeli podjęte działania w toku realizacji projektu spowodowały 
pozytywne zmiany w obszarze polityki równych szans): 

- negatywny (jeżeli sposób realizacji projektu spowodował lub spowoduje 
jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do projektu bądź w czasie jego realizacji, bądź 
w okresie jego eksploatacji; albo będzie  dyskryminował osoby 

uczestniczące/korzystające z projektu): 

- neutralny (jeżeli działania podjęte w toku realizacji projektu nie ograniczały dostępu 
do projektu w czasie jego realizacji i/lub eksploatacji): działania podjęte w toku 
realizacji projektu nie ograniczały dostępu do projektu w czasie jego realizacji 

Jeżeli realizowane przedsięwzięcie należało do projektów, które mogą mieć znaczący wpływ 
na środowisko w związku z jego charakterem, rozmiarem lub lokalizacją (gdy projekt jest 
rodzajem przedsięwzięcia objętym Aneksem I i Aneksem li Dyrektywy Rady 85/337/WE w 
sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne) to czy jego realizacja była zgodna ze 
wspólnotowymi wymogami odnośnie środowiska naturalnego (dotyczy wyłącznie raportu 

końcowego)? 

TAK (uzasadnienie): 

NIE (uzasadnienie): 

NiE DOTYCZY (uzasadnienie): Realizacja projektu nie miała wpływu na środowisko 

naturalne. 

Jeżeli projekt obejmował pomoc publiczną to czy został zrealizowany zgodnie z unijnymi 
wymogami dotyczącymi tej dziedziny? Czy beneficjent przestrzegał zasad wynikających 
zustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (dotyczy wyłącznie raportu końcowego)? 

16



TAK (uzasadnienie): 

NIE (uzasadnienie): 

NIE DOTYCZY (uzasadnienie): Projekt nie posiadał komponentu z zakresu pomocy 
publicznej. 

11. Finałna wartość wydatków dotyczącą poszczególnych celów szczegółowych. Należy 
przedstawić także aktualizację metodologii wykazującej podział kosztów między cele 
szczegółowe (z uwzględnieniem charakteru działań, liczby osób objętych wsparciem, 
intensywności wsparcia itd.)dołączonej do wniosku o przyznanie dofinansowania-(dotyczy 
wyłącznie raportu końcowego) 

Cel szczegółowy nr 1 Azyl: 5 117 195,33 zł 

Ceł szczegółowy nr 2 Integracja/Legalna migracja: 13 627 109,96 zł 

12. Informacja o miejscu archiwizacji dokumentów (w przypadku zmiany miejsca archiwizacji 
dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez beneficjenta działalności 

należy pisemnie poinformować COPE MSWIA o miejscu archiwizacji dokumentów) - dotyczy 
wyłącznie raportu końcowego: 

Siedziba Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

13. Dotyczy wyłącznie raportu końcowego: 

Oświadczam, że 

1) zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 9 Umowy finansowej/Porozumienia finansowego”! zobowiązuję się do 
zapewnienia trwałości Projektu przez okres co najmniej 3 lat od zatwierdzenia przez Organ 
Delegowany raportu końcowego z realizacji Projektu, zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta 

2) zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 10 Umowy finansowej/Porozumienia finansowego* zobowiązuję się 
do pozostawania właścicielem sprzętu przez okres co najmniej 3 lat od momentu zakończenia 
Projektu | użytkowania przedmiotowego sprzętu na rzecz kontynuacji działań przewidzianych 
Projektem lub działalność statutową Beneficjenta przez ten sam okres, o ile, w uzasadnionych 
przypadkach, sprzęt nie zostanie przekazany nieodpłatnie uczestnikom Projektu 

14. Dotyczy wyłącznie raportu końcowego: jeżeli przedmiotem projektu jest finansowanie 
infrastruktury, sprzętu lub systemów informatycznych, które wykorzystywane są również 
do innych celów niż cele FAMI należy określić proporcję faktycznego wykorzystania. 

Zgodnie z dołączoną do wniosku o dofinasowanie metodologią, przeanalizowano wszystkie rejestry 
modernizowanego w ramach projektu systemu oraz wykorzystywanej do niego infrastruktury pod 
katem kwalifikowalności FAMI i na tej podstawie oszacowano procent, w jakim realizacja zadań 
wpisuje się w cele funduszu. W rezultacie ustalono, że działania są kwalifikowalne w ramach FAMI 
w 69,87%, zaś pozostałe rejestry (30,31%) zostały uwzględnione w projekcie na poczet 
zwiększenia wkładu krajowego. Kwota dotycząca działań w zakresie pozostałych rejestrów 
systemu spowodowała obniżenie poziomu finansowania co przy wkładzie FAMI 75% daje proporcję 
w projekcie 52,40%. 

15. Załączniki: 

1. Formularz wskaźników 

2. Formuiarz wskaźników 

3. Zestawienie wydatków 

1 * Niepotrzebne skreślić 
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4. Wniosek o poświadczenie wydatków 
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