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1. Stopień realizacji celów projektu (dotyczy wyłącznie raportu końcowego): 

Celem głównym projektu była poprawa warunków i jakości obsługi cudzoziemców 
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie poprzez utworzenie nowego 
funkcjonalnego Biura Obsługi Interesanta. 

Celami szczegółowymi projektu były: 

. 

poprawa sposobu obsługi cudzoziemca, 
efektywne rozlokowanie stanowisk pracy gwarantujących szybsze przyjęcie i załatwienie 
spraw, 
poprawa warunków dla cudzoziemców oczekujących na obsługę, 

ułatwienie cudzoziemcom: kontaktów z urzędem, uzyskiwanie informacji, skutecznej 

komunikacji poprzez odpowiednio stworzone warunki. 

Wszystkie z ww. celów zostały osiągnięte. 

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu zakładano uzyskanie wartości 
wskaźników: 

powierzchnia wyremontowana na potrzeby utworzenia biura obsługi - 330,0 m2 
liczba miejsc siedzących w poczekalni Biura Obsługi Interesanta — 50 szt. 
liczba utworzonych stanowisk pracy do obsługi cudzoziemców w Biurze Obsługi 
Interesanta — 20 szt. 

Ostatecznie osiągnięto wartości: 

powierzchnia wyremontowana na potrzeby utworzenia biura obsługi - 344,0 m2 



e liczba miejsc siedzących w poczekalni Biura Obsługi Interesanta — 48 szt. 
+ liczba utworzonych stanowisk pracy do obsługi cudzoziemców w Biurze Obsługi 

Interesanta — 23 szt. 

Powierzchnia wyremontowana wynika z ostatecznej dokumentacji wykonawczej inwestycji, 
natomiast liczba stanowisk pracy i miejsc w poczekalni uzależniona była od prowadzonych 
w trakcie realizacji projektu konsultacji z wydziałem merytorycznym. Z uwagi na sytuację 
epidemiołogiczną i związaną z tym zmianą sposobu obsługi cudzoziemców — koniecznym stało 
się np. rozrzedzenie miejsc w poczekalni, tak aby mógł być zachowany odpowiedni dystans oraz 
koniecznym było stworzenie stanowiska, które kieruje ruchem klienta i weryfikuje czy dana 
osoba była umówiona. 

2. Harmonogram realizacji projektu: 

Harmonogram zgodnie z 
umową finansową (tj. 
Harmonogramem — realizacji 
projektu zawartym w 

Formularzu Wniosku) 

Opis realizacji działań w danym okresie 
sprawozdawczym 

Wyjaśnienie 
rozbieżności 

Opracowanie dokumentacji 
projektowej obejmującej zakres 
prac remontowych wraz z 

uzyskaniem decyzji miejskiego 
konserwatora zabytków i 
pozwolenia na budowę 

Działanie wykonano. 

Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego 
wykonawcę, który opracował dokumentację 
projektową dla inwestycjj i uzyskał zgodę 
konserwatora zabytków raz pozwolenie na 

wyłonionego wykonawcę prac 
remontowo-budowlanych 

budowę. 

Przeprowadzenie procedury | Działanie wykonano. 
zamówień publicznych na 
usługi prac remontowo- | Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego 

budowlanych wykonawcę prac remontowo-budowłanych. Umowa 
nr 55/L/2019 została podpisana 18 czerwca 2019 r. 

Wybór inspektora nadzoru | Działanie wykonano. 
inwestorskiego 

Wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Umowa została podpisana 17 czerwca 2019 r. 

Przeprowadzenie przez | Działanie wykonano. 

Wykonano prace rozbiórkowe, roboty żelbetowe, 

wykonano konstrukcję stalową wraz z zadaszeniem, 
wykonano izolacje, posadzki, ściany i zabudowy g- 
k, dokonano prac wykończeniowych , wstawiono 

ścianki szklane przepierzeniowe wraz z drzwiami, 
wstawiono bramy, wykonano stolarkę drzwiową 
wewnętrzną i zewnętrzną, zamontowano podnośnik 
dla niepełnosprawnych, wykonano balustrady i inne 
elementy malej architektury, wykonano prace 
konserwatorskie, sanitarne i elektryczne, 
dostarczono i zamontowano wyposażenie łazienek i 
BOI. 

Przeprowadzenie _ procedury 

zamówień publicznych na 
dostawę i montaż wyposażenia 

Działanie wykonano. 

Przetarg na dostawę i montaż wyposażenia został 
połączony z przetargiem na roboty budowlane. 
Wykonawca kompleksowo przygotował 
pomieszczenia BOI _t. przeprowadził prace 



budowlane i wyposażył biuro w niezbędne 
umeblowanie. 

Przeprowadzenie _ procedury | Działanie wykonano. 

zamówień publicznych na 
dostawę i montaż monitoringu 
w biurze obsługi 

Przetarg na dostawę i montaż monitoringu został 
połączony z przetargiem na roboty budowlane. 
Wykonawca kompleksowo przygotował 
pomieszczenia BOl tj. przeprowadził prace 

budowlane i wyposażył biuro w niezbędne 
umeblowanie oraz monitoring. 

Dostawa i montaż wyposażenia Działanie wykonano. 

Dostawa i montaż monitoringu Działanie wykonano. 

Przeniesienie stanowisk pracy 
pracowników _ obsługujących 
bezpośrednio cudzoziemców 

do nowego biura obsługi 

Działanie wykonano. 

Z uwagi na panujący stan epidemii w biurze obsługi 

uruchomiono 11 stanowisk pracy — z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. 

3. Modyfikacje projektu: wniosku o dofinansowanie (działania, harmonogram, inne), budżetu, 
formularza wskaźników: 

a) zmiany, które nie wymagają zgody OD lub aneksowania umowy wraz z uzasadnieniem; 

b) zmiany, które zostały zatwierdzone przez OD (krótki opis zmiany, data zatwierdzenia przez 
OD). 

W całym okresie realizacji projektu: 

1. Przesunięto datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. Wnioskowane zmiany 
dostosowały okres realizacji projektu do faktycznie podjętych prac. Zgoda OD z dnia 5 
lutego 2018 r. (pismo znak: COPE-AM.4800.78.1.13.2018/AZ). 
W dniu 27.05.2019 r. zawarto Aneks nr 1 do Porozumienia Finansowego 
Nr PL/2017/FAMI/OG.7.3, w którym został zmieniony budżet projektu oraz dokonano 
przesunięć w budżecie o kwotę 197 716,56 zł w następujący sposób: 

F1 dokumentacja projektowa kwota 242 193,67 zł 
F3 dostawa i montaż wyposażenia kwota 0,00 zł 
I1 prace remontowo-budowlane: kwota 7 693 716,56 zł 
J koszty pośrednie kwota 34 497,77 zł 

Zmiany w szczegółowym opisie budżetu projektu: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres prac remontowych wraz 
z uzyskaniem decyzji miejskiego konserwatora zabytków i pozwolenia na budowę 
araz nadzór autorski (usługa zewnętrzna — wykonawca zostanie wybrany zgodne z 
ustawą Pzp, komórka odpowiedzialna Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych). 
Szacowany koszt ogółem 274 044 zł, koszt kwalifikowalny 242 193,67 zł. 

2. Przeprowadzenie procedury zamówień publicznych na usługi prac remontowo- 
budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia, zakończonej podpisaniem 
umowy z wykonawcą (przetarg nieograniczony przeprowadzony przez Biuro 
Logistyki i Zamówień Publicznych). Wydatki ujęte w budżecie projektu zostały 
wpisane na podstawie szacunkowej wyceny inwestycji. Szacowny koszt ogółem 8 
322 680,41 zł, koszt kwalifikowalny 7 693 716,56 zł. 

Zmieniono również termin realizacji projektu na okres 18.01.2018 r. — 30.06.2020 r. 
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3. Przedłużono termin zakończenia realizacji projektu oraz dokonano przesunięć w 
budżecie. Zgoda OD znak COPE-AM.4800.78.1.82.2020/AZ z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

Przedłużono termin zakończenia realizacji projektu o jeden miesiąc. Zgoda OD znak 
COPE-AM.4800.78-1.92.2020/RZ z dnia 22 września 2020 r. 

W dniu 9.11.2020 r. zawarto aneks nr 2 do Porozumienia Finansowego Nr 

PL/2017/FAMIOG.7.3, w którym został zmieniony budżet projektu oraz dokonano 
przesunięć w budżecie o kwotę 22 189,00 zł w następujący sposób: 
D1 inspektor nadzoru budowlanego — jednostka: usł; liczba jednostek: 1; kwota 

jednostkowa: 60 268,80 zł; kwota ogółem 60 268,80 zł 
F1 dokumentacja projektowa kwota 224 724,14 zł 
11 prace remontowo-budowlane: kwota 7 759 699,77 zł 

J koszty pośrednie kwota 28 499,29 zł 

4. Żakres, w jakim projekt osiągnął zamierzone rezultaty do czasu złożenia raportu końcowega 
— szczegółowy opis wraz z podaniem danych liczbowych w kontekście założeń 
przedstawionych w opisie projektu będącym częścią wniosku (dotyczy wyłącznie raportu 

końcowego): 

Zamierzone rezultaty jak założono w opisie 
projektu będącym częścią wniosku 

Osiągnięte rezultaty 

Część B - opis rezultatów 

Wynikiem projektu będzie oddanie do użytku Biura 
Obsługi interesantów 
dla cudzoziemców o powierzchni ok. 330 m2 
spełniającego wszystkie wymogi 
do przyjmowania wniosków i udzielania informacji i 
jednocześnie posiadające infrastrukturę i 
wyposażenie umożliwiające oczekiwanie przez 
cudzoziemców 
na załatwienie swojej sprawy w komfortowych 
warunkach. Powstanie profesjonalne biuro obsługi, z 
jasnym rozkładem i łatwym dostępem do zaplecza 
socjalno-sanitarnego, dostosowane do osób 
niepełnosprawnych ruchowo, osób starszych, matek z 
dziećmi w wózkach. W biurze będą rozlokowane i 
widoczne przydatne informacje w kilku językach. 
Realizacja projektu umożliwi przeniesienie stanowisk 
obsługi cudzoziemca da nowopowstałego 
pomieszczenia oraz zapewni w przyszłości 
ewentualne dostosowanie ilości stanowisk do 
rosnących potrzeb. 

Wszystkie zakładane rezultaty projektu zostały 

osiągnięte tj. oddano do użytku Biura Obsługi 
Interesantów dla cudzoziemców o łącznej 
powierzchni 344 m2. BOI spełnia wszystkie 
wymogi do przyjmowania wniosków i 
udzielania informacji i jednocześnie posiada 
infrastrukturę i wyposażenie umożliwiające 

oczekiwanie przez cudzoziemców na 
załatwienie swojej sprawy w komfortowych 
warunkach. BOl posiada zaplecze sanitarne dla 
klientów Urzędu, w tym również dla osób z 
niepełnosprawnością ruchową. W poczekalni 
stworzono również kącik dla dzieci. Na Sali 
obsługi przygotowano 23 stanowiska do 
obsługi bezpośredniej cudzoziemców. 

Dostosowanie i umeblowanie BOI pozwoliło na 
wprowadzenie nowoczesnej obsługi klienta w 
urzędzie. Powstała przestrzeń jest najlepszym 
rozwiązaniem, aby usprawnić i udogodnić 
obsługę cudzoziemcom. Efektem realizacji 
projektu jest trwałe stworzenie 
instytucjonalnego systemu obsługi. 

5. Lista osób zaangażowanych w realizację projektu (w tym wolontariuszy) wraz z informacją 
nt. funkcji pełnionej w projekcie oraz formy (dotyczy także osób wynagradzanych w ramach 
kosztów pośrednich): 



Lp. | Imię i nazwisko Funkcja w | Pozycja Forma zatrudnienia 

projekcie budżetu 

1. Koordynator J Umowa o pracę 
| — projektu 

2. nn Specjalista ds. | J Umowa o pracę 

umowy prowadzenia 
inwestycji 
budowalnej 
objętej projektem 

3 ma «> Obsługa J Umowa o pracę 
finansowa 
projektu 

6. Wykaz zamówień udzielonych w raportowanym kwartale z zastosowaniem uproszczonej 
procedury przetargowej lub jednego z trybów wskazanych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych. 

Oświadczam, że we wszystkich przypadkach, gdy podpisanie kontraktu, umowy lub zlecenia 
wykonania roboty lub usługi wymagało zastosowania uproszczonej procedury przetargowej lub 
jednego z trybów wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowano się do 
wymogów wskazanych w ustawie oraz umowie finansowej. 

Lista zamówień udzielonych w raportowanym kwartale / w okresie realizacji projektu: 

okres Realizacja zamówienia 

Szacunkowa | realizacji 

Ip. Nazwa przedmiotu Tryb | wartość zamówienia Data Data Wartość 

zamówienia postępowania | zamówienia | zgodnie z ogłoszenia OE 
kotami podpisania umowy 

umową zamówienia/ umowyz zawartej z u - 
zapytania wy u wagi 
ofertowego wykonawcą | wykonawcą 

w złotych Od ...-do .... | DD-MM-RRRR | DD-MM-RRRR w złotych 

1 2 3 4 5 5 7 8 9 
„Wykonanie od 

dokumentacji 18.01.2018 
projektowo — - 

kosztorysowej wraz ze do dnia: 
sprawowaniem Przetarg podpisania 
nadzoru autorskiego . . 260 000,00 | protokołu | 05.12.2017 | 18.01.2018 | 274 044,00 - 
dla nieograniczony - 

odbioru 
Zachodniopomorskiego końcowego 

Urzędu A 

Wojewódzkiego w robót 
Szczecinie” — część I budowlanych 
Rozbudowa budynku 
Zachodniopomorskiego 
Urzędu 

Wojewódzkiego 

w Szczecinie poprzez Ogłoszenie 

zabudowę Przetarg 5418219,64 | 18.06.2019r. | 08.03.2019r. | 18.06.2019r. | 8320680,41 | RZ 
wewnętrznego nieograniczony 03.05.2020 r. 520887-N- 

dziedzińca na potrzeby ma 2019 

utworzenia Biura 

Obsługi Interesantów 
dla cudzoziemców w 

Zachodniopomorskim 



Urzędzie 

wojewódzkim 

w Szczecinie - 

Pełnienie funkcji *, 

inspektora nadzoru 

inwestorskiego w na podstawie 65000,00 | Tak jakw poz. 1. | 04.06.2019r. | 1 19 Zaproszenie 
ramach projektu pn. Termin a al ę do składa- 
„Utworzenie Biura ; art.4 pkt 8 rozpoczęcia nia ofert 
Obsługi Interesantów pełnienia zamie- 
dla cudzoziemców w ustawy obowiązków szczone na 
Zachodniopomorskim przez stronie 
Urzędzie Prawo zamówień zleceniobiorcę internetowej 
wojewódzkim w publicznych ustalony został * u WE. „1 zuw 
Szczecinie”, na dzień + >. %w o 
dofinansowanego ze -zasada protokolarne-go 

środków Unii konkurencyjno-ści przekazania 
Europejskiej z Wykonawcy 
Programu Krajowego placu budowy, a 

Funduszu Azylu, ich zakończenie 
Migracji i Integracji dla na dzień 

projektu Nr 3/7- podpisania 
2017/0G-FAMI. protokołu 

zakończenia 

robót i 
rozliczenia 

zadania 

inwestycyjne- 

go. Planowany 

termin 

zakończenia 

robót 

budowlanych - 

320 dni od 

przekazania 

placu budowy 

dla Wykonawcy 
robót 

budowlanych, 

7. Opis udziału partnerów w realizacji projektu (opis powinien zawierać: (a) aspekt finansowy; 
np. kwoty uzyskane w ramach projektu lub wkład finansowy i rzeczowy wniesiony do 
projektu; (b) aspekt merytoryczny: zadania zrealizowane przez partnerów): 

Nie dotyczy 

Komentarze na temat możliwej synergii/uzupełniania się z innymi działaniami realizowanymi 
na poziomie europejskim, krajowym lub lokalnym (dotyczy wyłącznie raportu końcowego): 

Założone i przeprowadzone w projekcie działania wpływają korzystnie na jakość i szybkość 
obsługi OPT oraz ich legalizacji pobytu i pracy, co wpisuje się w założenia wydane w 
komunikacie Komisji Europejskiej w kwestii integracji imigrantów (European Gommunities 
2003d). Komisja w ww. dokumencie zawarła w nim m.in. postulat o potrzebie właściwego 
kształtowania polityki imigracyjnej w dziedzinie kontroli przyjęcia imigrantów, a 
zrealizowanie niniejszego projektu wpisało się w usprawnienie procesu kontrolnego 

przyjmowania cudzoziemców. 

Działania objęte projektem są też kompatybilne z działaniami określonymi w Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w szczególności z jej celem szczegółowym II — Rozwój 
społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony oraz celem szczegółowym Ill - Skuteczne 
państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu. 
Projekt swoim zakresem wpisuje się również w Strategię Rozwoju Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2010-2020, a dokładniej w cel strategiczny 5 — Budowanie 
otwartej i konkurencyjnej społeczności. 



9. Opis problemów napotkanych podczas realizacji projektu: 

W okresie od 1 lipca do 31 października br. czyli w na końcowym etapie realizacji projektu, 
nie stwierdzono większych problemów w realizacji projektu. 

10.Opis działań poprzez które realizowano obowiązek jak najszerszego informowania o 
współfinansowaniu projektu w ramach FAMI: 

Informacja o współfinansowaniu projektu w ramach FAMI została zapewniona poprzez 
zastosowanie odpowiedniej promocji w ramach procedur udzielania zamówienia 

publicznego (logotyp, nr i nazwa projektu ujęte w umowie z wykonawcą). Została również 
umieszczona tablica pamiątkowa zgodnie z wymogami Podręcznika FAMI. 

11.Ogólna ocena projektu do momentu przygotowania raportu kwartalnego/końcowego, w tym 
opis metod i narzędzi wykorzystywanych do zarządzania projektem: 

Celem projektu było utworzenie Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców o łącznej 
powierzchni 344 m2. Cel projektu został osiągnięty. Powstałe BOI spełnia wszystkie wymogi 
niezbędne do sprawnego załatwiania spraw przez cudzoziemców. W ramach zrealizowanego 
projektu powstał punkt informacyjny, stanowiskowe punkty obsługi oraz zaplecze sanitarne 
dla pracowników obsługi oraz klientów Urzędu, w tym również dla osób niepełnosprawnych. 
Zastosowane rozwiązania architektoniczne oraz wyposażenie techniczne umożliwiają 
obsługę klienta w nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni, przy jednoczesnym zachowaniu 
zabytkowego charakteru budynku. 

12.Czy projekt miał wpływ na realizację polityki równych szans — należy uzasadnić (dotyczy 
wyłącznie raportu końcowego): 

- pozytywny (jeżeli podjęte działania w toku realizacji projektu spowodowały 

pozytywne zmiany w obszarze polityki równych szans): 

Realizacja projektu miała pozytywny wpływ na politykę równych szans w zakresie 
dostępu usług urzędu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Poprzednie miejsce 
realizacji obsługi obywateli państw trzecich było uciążliwe dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich — żeby dostać się do pomieszczenia obsługi należało 
wezwać dozorcę, który za pomocą schodołazu pomagał w pokonaniu schodów. 
Obecnie wjazd na salę obsługi jest dostosowany dla wózków inwalidzkich, jak 
również zamontowano specjalny podnośnik, który umożliwia dostanie się do toalety. 

- negatywny (jeżeli sposób realizacji projektu spowodował lub spowoduje 
jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do projektu bądź w czasie jego realizacji, bądź 

w okresie jego eksploatacji; albo będzie  dyskryminował osoby 

uczestniczące/korzystające z projektu): 

- neutralny (jeżeli działania podjęte w toku realizacji projektu nie ograniczały dostępu 

do projektu w czasie jego realizacji i/lub eksploatacji): 

13. Jeżeli realizowane przedsięwzięcie należało do projektów, które mogą mieć znaczący wpływ 
na środowisko w związku z jega charakterem, rozmiarem lub lokalizacją (gdy projekt jest 

rodzajem przedsięwzięcia objętym Aneksem I i Aneksem I! Dyrektywy Rady 85/337/WE w 

sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne) to czy jego realizacja była zgodna ze 
wspólnotowymi wymogami odnośnie środowiska naturalnego (dotyczy wyłącznie raportu 

końcowego)?



TAK (uzasadnienie): 

NIE (uzasadnienie): 

NIE DOTYCZY (uzasadnienie): projekt nie miał znaczącego wpływu na środowisko 

14. Jeżeli projekt obejmował pomoc publiczną to czy został zrealizowany zgodnie z unijnymi 
wymogami dotyczącymi tej dziedziny? Czy beneficjent przestrzegał zasad wynikających 
zustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (dotyczy wyłącznie raportu końcowego)? 

TAK (uzasadnienie): 

NIE (uzasadnienie): 

NIE DOTYCZY (uzasadnienie): w projekcie nie występuje pomoc publiczna 

15.Finałna wartość wydatków dotyczącą poszczególnych celów szczegółowych. Należy 
przedstawić także aktualizację metodologii wykazującej podział kosztów między cele 
szczegółowe (z uwzględnieniem charakteru działań, liczby osób objętych wsparciem, 
intensywności wsparcia itd.)dołączonej do wniosku o przyznanie dofinansowania-(dotyczy 

wyłącznie raportu końcowego) 

Finalna wartość wydatków w ramach celu szczegółowego nr 2: Integracja/Legalna migracja 
obejmował tylko jeden cel szczegółowy (brak metodologii podziału kosztów między różne 
cele). 

16. Informacja o miejscu archiwizacji dokumentów (w przypadku zmiany miejsca archiwizacji 

dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez beneficjenta działalności 
należy pisemnie poinformować COPE MSWiA o miejscu archiwizacji dokumentów) - dotyczy 
wyłącznie raportu końcowego: 

Zarchiwizowane dokumenty dotyczące projektu będą przechowywane 
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. 

17.Dotyczy wyłącznie raportu końcowego: 

Oświadczam, że 

1) zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 9 Umowy finansowej/Porozumienia finansowego*! zobowiązuję 

się do zapewnienia trwałości Projektu przez okres co najmniej 10 lat od zatwierdzenia 
przez Organ Delegowany raportu końcowego z realizacji Projektu, zgodnie z 

Podręcznikiem dla Beneficjenta (jeśli dotyczy); 
2) zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 10 Umowy-finansowej/Porozumienia finansowego” zobowiązuję 

się do pozostawania właścicielem sprzętu przez okres co najmniej 3 lat od momentu 
zakończenia Projektu i użytkowania przedmiotowego sprzętu na rzecz kontynuacji działań 

przewidzianych Projektem lub działalność statutową Beneficjenta przez ten sam okres, o 
ile, w uzasadnionych przypadkach, sprzęt nie zostanie przekazany nieodpłatnie 

uczestnikom Projektu (jeśli dożyczy). 

18.Dotyczy wyłącznie raportu końcowego: jeżeli przedmiotem projektu jest finansowanie 

infrastruktury, sprzętu lub systemów informatycznych, które wykorzystywane są również 

do innych celów niż cele FAMI należy określić proporcję faktycznego wykorzystania. 

Przedmiot realizacji projektu — tj. utworzona hala obsługi cudzoziemców jest 
wykorzystywana również do innych cełów niż FAMI. Na hali wydzielono obecnie 
0,5 stanowiska pracy na 11 uruchomionych do obsługi obywateli państw UE, pozostałe 

1* Niepotrzebne skreślić



10,5 stanowisk służą obsłudze obywateli państw trzecich. Obecna proporcja wykorzystania 
na rzecz FAMI kształtuje się na poziomie 95,45 %. 

19.Załączniki: 

1. Formularz wskaźników 

2. Zestawienie wydatków 

3. Wniosek o płatność 

4. Potwierdzenia przelewów




