

**Fundusz Azylu, Migracji i Integracji**  
**Raport [należy pozostawić właściwy Końcowy]**

**okres objęty raportem:**  
**od 1.10.2017 r. do 31.12.2018 r.**

**część merytoryczna**

**Należy wysłać do:**

**Centrum Obsługi Projektów Europejskich**  
**Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**  
Raport składany w formie elektronicznej

**Numer projektu lub numer umowy finansowej: projekt nr 15/7-2017/OG-FAMI**

**Tytuł projektu: „Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  
w procesie integracji obywateli państw trzecich”**

**Nazwa beneficjenta: Wojewoda Kujawsko-Pomorski**

**1. Stopień realizacji celów projektu (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):**

Celem projektu była optymalizacja działań Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie obsługi cudzoziemców obywateli państw trzecich. Wszelkie działania zaplanowane do realizacji celów wskazanych w przedmiotowym projekcie służyć miały optymalizacji warunków obsługi klienta – cudzoziemca.

Cele te odnosiły się do:

- polepszenia warunków lokalowych i wyposażenia pomieszczeń, w których obsługiwani są cudzoziemcy obywatele państw trzecich w odpowiedni sprzęt teleinformatyczny, specjalistyczny i biurowy,
- rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej,
- zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa,
- zapewnienia właściwej obsługi obywateli państw trzecich poprzez działania organizacyjne,
- oraz zapewnienia odpowiednich kwalifikacji pracowników.

Przeprowadzenie i wdrożenie poszczególnych działań, o których mowa poniżej, założonych w projekcie przyczyniło się do realizacji i osiągnięcia ww. celów projektu:

- 1) Zapewniono pracownikom obsługującym obywateli państw trzecich odpowiednie warunki lokalowo-sprzętowe, odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt teleinformatyczny, specjalistyczny i biurowy co pozwoliło na usprawnienie obsługi, skrócenie czasu załatwiania spraw, a tym samym zwiększenie liczby obsługiwanych osób i załatwianych spraw. Przeprowadzona modernizacja pomieszczeń V piętra budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy, w tym powiększenie powierzchni obsługi, gdzie odbywa się załatwianie spraw cudzoziemców obywateli państw trzecich, z wydzielaniem pokoju przesłuchań z prawdziwego zdarzenia, a także pokoju odpowiednio wyposażonego dla matki z dzieckiem, przyczyniło się do zapewnienia optymalnych warunków wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników, a jednocześnie sprawiło, że obywatele państw trzecich mają zapewniony

odpowiedni poziom komfortu i bezpieczeństwa, podczas załatwiania spraw w urzędzie. Ponadto przeprowadzone prace remontowe zarówno w budynku K-PUW w Bydgoszczy jak i w delegaturach urzędu w Toruniu i we Włocławku, wyeliminowały niedogodności i przeszkody w świadczeniu usług dla cudzoziemców przez pracowników K-PUW;

- 2) Wdrożono w ramach projektu nowe rozwiązania IT w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych i kontroli dostępu. Rozbudowano infrastrukturę sieciową, która umożliwiła prawidłowe działanie systemu „Pobyt” zwłaszcza w delegaturach urzędu, w których system ten nie został wcześniej wdrożony. Obiekty delegatur urzędu w Toruniu i we Włocławku podłączono do węzłów sieci OST 112, funkcjonujących w komendach miejskich Policji w tych miastach. Wprowadzone działania związane z rozwojem zaplecza IT zapewniły brak przestojów spowodowanych m.in. utratą danych oraz zwiększyły przepustowość łącz, ponadto dodatkowo stworzyły możliwości bieżącej rozbudowy sieci w odpowiedzi na zwiększające się potrzeby obsługi coraz większej liczby spraw;
- 3) Wdrożono system monitoringu. Wykonano instalacje systemu telewizji dozorowej CCTV (kamer wewnętrznych) na parterze, III i V piętrze budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy oraz kamer wewnętrznych na parterze budynku delegatury K-PUW przy ul. Brzeskiej 8 we Włocławku. Instalacja systemu bezpośrednio wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa, poprzez stałe monitorowanie i rejestrowanie obrazu z kamer wewnętrznych umieszczonych w obszarze obsługi obcokrajowców - obywateli państw trzecich. Zainstalowane w systemie oprogramowanie pozwoliło na realizację zadań związanych z doskonaleniem rozwiązań dotyczących ochrony fizycznej obiektów K-PUW. Osoba monitorująca system ma jednocześnie podgląd na wszystkie miejsca, w których przebywają cudzoziemcy (parter, III i V piętro budynku K-PUW przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy, a w delegaturze K-PUW we Włocławku parter budynku przy ul. Brzeskiej 8). Instalacja systemu bezpośrednio przyczyniła się do wyeliminowania m.in. zjawisk wandalizmu i kradzieży, dodatkowo system zapewnia bezpieczeństwo pracownikom i cudzoziemcom przebywającym na terenie urzędu;
- 4) Zrealizowano działania w ramach projektu w zakresie informacji i komunikacji z klientem cudzoziemcem, których celem było spowodowanie łatwiejszego dostępu do danych dotyczących miejsca, czasu i zakresu spraw prowadzonych na rzecz obywateli państw trzecich. Cele te zostały osiągnięte poprzez:
  - zaktualizowanie obecnie działającej strony internetowej K-PUW, dotyczącej Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przez dostosowanie zamieszczonych informacji do potrzeb cudzoziemców, aby zainteresowany będący obywatelem państwa trzeciego był w stanie zrozumieć zamieszczone na stronie informacje. Strona w tej części dedykowana dla docelowej grupy klientów dostępna jest w języku polskim oraz w językach najczęściej używanych przez cudzoziemców: angielskim, rosyjskim i ukraińskim,
  - wdrożenie generatora wniosków, który umożliwił cudzoziemcowi - obywatelowi państwa trzeciego na samodzielne wypełnianie interaktywnych formularzy stosownych wniosków na stronie www urzędu oraz generowanie formatów do wydruku. Generator wniosków jest znacznym ułatwieniem dla obywateli państw trzecich – instrukcja wypełniania dostępna jest w kilku podstawowych językach: angielskim, rosyjskim, francuskim i polskim. Uruchomienie generatora wniosków przyczyniło się do odciążenia pracowników merytorycznych wydziału, którzy obecnie mniej czasu poświęcają na udzielanie informacji o sposobie wypełniania wniosków przez cudzoziemców,
  - uruchomienie infolinii za pomocą której udzielana jest kompleksowa informacja obywatelom państw trzecich. Infolinia obsługiwana była przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia, w ramach projektu, a jej funkcjonowanie przewidziane było na czas realizacji projektu. Działanie to przyniosło ponad oczekiwane efekty, ilość skarg i niezadowolonych klientów cudzoziemców po uruchomieniu infolinii zmniejszyła się do pojedynczych przypadków. Fakt ten wpłynął na decyzję o kontynuacji utrzymania infolinii po okresie realizacji projektu. Z osobą, zatrudnioną do obsługi infolinii w ramach projektu FAMI, zawarto umowę zlecenie na okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Po tym okresie rozważa się dalsze utrzymanie infolinii. Na podkreślenie zasługuje fakt, że pracownikiem obsługującym infolinię jest obywatelka Ukrainy, która przyjechała do Polski w ramach łączenia rodzin, biegle posługuje się czterema językami (ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim), ze swoich obowiązków wywiązuje się bardzo sumiennie, jej praca zasługuje na wyróżnienie,
  - instalację infokiosku zapewniającego szybki i rzetelny przekaz najistotniejszych informacji, które wyświetlane są w 4 językach, w zależności od wyboru opcji językowej, po naciśnięciu na ekranie odpowiedniej flagi cudzoziemiec ma możliwość wyboru języka polskiego, angielskiego, rosyjskiego i ukraińskiego. Zaznaczając na ekranie odpowiednie zakładki

cudzoziemiec obywatel państwa trzeciego otrzymuje informacje w swoim języku dotyczące zakresu, terminów oraz miejsca i sposobu załatwienia sprawy w K-PUW,

- instalację tablic informacyjnych, dedykowanych dla cudzoziemców, z informacjami prezentowanymi na każdej z tablic w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Tablice te zostały odpowiednio zamieszczone w budynkach K-PUW w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, w miejscach, w których przemieszczają się cudzoziemcy (hol, przy windach, pomieszczeniach obsługi). Tablice informują cudzoziemców o sposobie dotarcia do miejsc załatwienia spraw oraz o rodzaju spraw załatwianych w danym miejscu.

Realizacja celu w zakresie zapewnienia właściwej obsługi obywateli państw trzecich, osiągnięta poprzez działania organizacyjne, obejmujące modernizację strony internetowej, wdrożenie generatora wniosków i instalację infokiosku, przy jednoczesnym uruchomieniu infolinii dla obywateli państw trzecich, przyniosła wymierne efekty w postaci odciążenia pracowników merytorycznych od konieczności udzielania informacji o sposobie i zakresie załatwiania spraw, wypełniania formularzy itp. Dzięki temu więcej czasu zostaje poświęcona na załatwianie spraw merytorycznych, a co za tym idzie działania te usprawniły proces prowadzenia postępowań przez co zwiększyła się liczba spraw załatwianych w danym przedziale czasowym.

W świetle powyższego stwierdza się, że osiągnięto wysoki poziom świadczonych usług – bowiem informacje dla klienta cudzoziemca – obywatela państwa trzeciego udzielane są w sposób rzetelny w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim, co przyczyniło się do wyeliminowania problemów w komunikacji.

- 5) Zrealizowano działania w ramach projektu w zakresie przeprowadzenia szkoleń językowych oraz z zakresu obsługi klienta, których celem było zapewnienie odpowiednich kwalifikacji pracowników obsługujących cudzoziemców obywateli państw trzecich.

Szkolenia językowe zostały przeprowadzone w formie rocznych kursów specjalistycznych, w ramach których pracownicy obsługujący cudzoziemców – obywateli państw trzecich uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych, w tym 14 pracowników szkoliło się z języka angielskiego (gdzie zajęcia prowadzone były dla 2 grup: podstawowej i średniozaawansowanej) a 13 z języka rosyjskiego z elementami ukraińskiego. Szkolenia te zostały przeprowadzone na profesjonalnym poziomie i z należytą starannością, obejmowały terminologię związaną z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców oraz zawierały elementy języka prawniczego oraz biznesowego. W wyniku poprawy umiejętności językowych nastąpiła poprawa w komunikacji z cudzoziemcem, co sprawiło, że lepsza komunikacja wpłynęła na wyeliminowanie nieporozumień wynikających z barier językowych. Ponadto w ramach szkolenia z obsługi klienta 27 pracowników obsługujących cudzoziemców uczestniczyło w pięciodniowych warsztatach, przeprowadzonych z podziałem na 5 grup docelowych. Program szkolenia obejmował fundamenty budowania profesjonalnych relacji z klientami Urzędu oraz obsługę klienta ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji konfliktowych i korupcyjnych. Nabyte umiejętności podczas szkolenia z obsługi klienta, w połączeniu z dotychczasowym doświadczeniem w tym zakresie oraz udoskonaleniem umiejętności językowych przyczyniły się do optymalizacji pracy i zatrzymania pracowników na stanowiskach obsługi klienta, ponadto sprawiły, że jakość świadczonych usług poprawiła się w znacznym stopniu, wpływając na pozytywny wizerunek Kujawko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako jednostki zaangażowanej w proces integracji obywateli państw trzecich.

## 2. Harmonogram realizacji projektu:

| Harmonogram zgodnie z umową finansową (tj. Harmonogramem realizacji projektu zawartym w Formularzu Wniosku)                 | Opis realizacji działań w danym okresie sprawozdawczym                                                                                                                                                                                           | Wyjaśnienie rozbieżności |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| nazwa działania/nazwa celu szczegółowego<br><br><b>Działanie nr 1 – Modernizacja pomieszczeń (w tym piętra budynku oraz</b> | Realizacja zadań w ramach Działania nr 1 – Modernizacja pomieszczeń (w tym piętra budynku oraz delegatur) wraz z wyposażeniem meblowym przedstawia się następująco:<br>1) w IV kwartale realizacji projektu zakończono roboty budowlane związane |                          |

delegatur) wraz z wyposażeniem meblowym/  
**Integracja/legalna migracja**

z modernizacją pomieszczeń V piętra budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy.  
Roboty zostały wykonane z najwyższą starannością oraz przed upływem umownego terminu ich zakończenia.

Dokonano też rozliczenia finansowego za wykonanie powyższego zadania – poz. I1 w budżecie projektu. Kwotę umowną w wysokości **457 100,21 zł** na podstawie przedłożonych faktur przelano na konto beneficjenta.

Ww. kwota wydatków została pomniejszona o **22 855,01 zł** tytułem 5% korekty finansowej PZP, w związku z czym łączna kwota wydatków kwalifikowanych w tym zadaniu (poz. I1 w budżecie projektu) wynosi **434 245,20 zł**.

W ramach tego działania rozliczono również usługę nadzoru budowlanego - poz. F9 w budżecie projektu. Kwotę umowną w wysokości **25 555,71 zł** na podstawie przedłożonej faktury przelano na konto beneficjenta.

**Koszt wydatków kwalifikowanych usługi nadzoru budowlanego (poz. F9 w budżecie projektu) wynosi: 25 555,71 zł.**

- 2) w V kwartale realizacji projektu (IV kw. 2018 r.) wykonane zostały roboty budowlane polegające na remoncie wybranych pomieszczeń biurowych i korytarzy w delegaturach K-PUW w Toruniu i we Włocławku. - **Poz. D1 w budżecie projektu.**

Dokonano odbioru końcowego robót, w tym: prace remontowe pomieszczenia biurowego nr 26 w budynku Delegatury K-PUW w Toruniu zostały odebrane w dniu 11.10.2018 r., natomiast prace remontowe pomieszczeń biurowych nr 5 i 5a w Delegaturze budynku K-PUW we Włocławku zostały odebrane w dniu 14.11.2018 r.

Dokonano też rozliczenia finansowego za wykonanie powyższego zadania – poz.D1 w budżecie projektu. Kwotę wynagrodzenia w wysokości **17 171,66 zł** na podstawie przedłożonych faktur przelano na konto beneficjenta (poz. D1 i D2 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych).

**Uwaga:**

W związku z tym, że wartość umowy przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na to zadanie (poz. D1 – 10 000 zł) dokonano przeniesienia między kategoriami w ramach 10 % poprzez zmniejszenie wydatków w poz. F1 o kwotę **7 173,00 zł** i zwiększenie wydatków w poz. D1 do kwoty **17 173,00 zł**.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w poprzednim okresie sprawozdawczym i wykazane w raporcie za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>3) Dokonano zakupu i odbioru wyposażenia biurowego oraz zapłaty za jego dostawę, w tym:</p> <p>a) 27 szt. biurek – poz. C7 oraz 27 szt. kontenerów biurkowych – poz. C9 w budżecie projektu (procedura wyboru – tryb konkurencyjny – opisana w poprzednim raporcie).<br/>Umowa z wykonawcą, wyłonionym w ramach tej procedury zawarta została w dniu 08.10.2018 r. na kwotę <b>20 250,00 zł</b>, w tym: na dostawę kontenerów biurkowych – na kwotę <b>12 150,00 zł</b>, a na dostawę biurek na kwotę <b>8 100,00 zł</b>.<br/>Dostawa ww. mebli zrealizowana zgodnie z umową.</p> <p>Na podstawie przedstawionej faktury VAT kwotę w wysokości <b>20 250,00 zł</b> przekazano na konto beneficjenta w dniu 02.11.2018 r. (poz.C1 i C2 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych);</p> <p>b) Powtórzono procedurę wyboru wykonawcy na dostawę pozostałych mebli, w tym: 27 szt. krzeseł obrotowych, 5 szt. ławek do poczekalni oraz fotela do pokoju matki z dzieckiem (ujętych w budżecie projektu, odpowiednio w poz. C8 – 8640,00 zł, C11 – 6000,00 zł i C15 – 500,00 zł).</p> <p>Procedurę przeprowadzono w trybie zapytania ofertowego – ogłoszenia o zamówieniu.<br/>Umowa z wykonawcą, wyłonionym w ramach tej procedury zawarta została w dniu 23.10.2018 r. na kwotę <b>19 575,45 zł</b>, w tym: na dostawę krzeseł obrotowych na kwotę <b>13 948,20 zł</b>, ławek do poczekalni na kwotę <b>5 073,75 zł</b> i fotela dla matki z dzieckiem na kwotę <b>553,50 zł</b>.</p> <p>Dostawa ww. mebli zrealizowana zgodnie z umową.<br/>Na podstawie przedstawionej faktury VAT kwotę w wysokości <b>19 575,45 zł</b> przekazano na konto beneficjenta w dniu 26.11.2018 r. (poz.C4, C5 i C6 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych);</p> <p>c) W ramach tej samej kategorii zakupiono 15 szt. szaf kartotekowych (jako zamówienie nie podlegające żadnym procedurom).<br/>Wydatki na to zadanie zaplanowano w budżecie projektu w poz. C 10 w kwocie <b>9 750,00 zł</b>, natomiast wartość zakupu wyniosła <b>18 253,51 zł</b>.</p> | <p><b>Uwaga:</b><br/>ponieważ koszt zakupu kontenerów biurkowych przekraczał kwotę wydatków zaplanowanych na to zadanie w budżecie projektu o kwotę <b>6 750,00 zł</b> (poz. C9 – 5400,00 zł) a wystąpiły oszczędności na zadaniu zakup biurek (poz. C7 – 16 200,00 zł) dokonano przeniesienia w ramach 10 % poprzez zmniejszenie wydatków w poz. <b>C7 o kwotę 6 750,00 zł</b> i zwiększenia wydatków o tę kwotę w poz. <b>C9</b>, która po zmianie wynosi <b>12 150,00 zł</b>.</p> <p><b>Uwaga:</b><br/>ponieważ koszty zakupu mebli przekraczały kwotę wydatków zaplanowanych na te zadania w budżecie projektu, w tym: krzeseł obrotowych o kwotę <b>6 308,20 zł</b> (poz. C8 – 8 640,00 zł), natomiast fotela dla matki z dzieckiem o <b>53,50 zł</b> (poz. C15 – 500,00 zł) a wystąpiły oszczędności na zadaniu zakup czytników dokumentów (poz. C2 w budżecie projektu) dokonano przeniesienia w ramach 10 % poprzez zmniejszenie wydatków w poz. <b>C2 o kwotę 5 361,70 zł</b> i zwiększenia wydatków o kwotę <b>5 308,20 w poz. C8</b>, która po zmianie wynosi <b>13 948,20 zł</b> oraz zwiększenia wydatków w poz. <b>C15 o kwotę 53,50 zł</b>, która po zmianie wynosi <b>553,50 zł</b>.</p> <p><b>Uwaga:</b><br/>ponieważ koszt zakupu szaf kartotekowych przekraczał kwotę wydatków zaplanowanych</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ponieważ kwota realizacji zakupu przekraczała kwotę wydatków w poz. C10 dokonano przeniesienia wydatków w ramach 10 % i zlecono wykonanie zamówienia za kwotę <b>18 253,51 zł</b></p> <p>Dostawa ww. szaf zrealizowana została zgodnie z zamówieniem.<br/>Na podstawie przedstawionej faktury VAT kwotę w wysokości <b>18 253,51 zł</b> przekazano na konto beneficjenta w dniu 31.12.2018 r. (poz. C17 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych).</p> <p>d) W ramach tej samej kategorii zakupiono 27 szt. koszy na śmieci (poz. C12 – 810,00 zł) oraz 2 szt. dużych koszy na śmieci – wykonanych ze stali nierdzewnej (poz. C13 – 800,00 zł). Zamówienia zrealizowano jako nie podlegające żadnym procedurom. Koszt zakupu 27 szt. koszy na śmieci wyniósł <b>546,97 zł</b>, natomiast 2 dużych koszy na śmieci (wykonanych ze stali nierdzewnej) wyniósł <b>799,99 zł</b>.</p> <p>Dostawa ww. koszy zrealizowana została zgodnie z zamówieniami.<br/>Na podstawie przedstawionych faktur VAT dokonano przelewu środków na konta beneficjentów w tym: w dniu 03.12.2018 r. przekazano kwotę w wysokości <b>546,97 zł</b> (poz. C7 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych), a w dniu 14.12.2018 r. przekazano kwotę w wysokości <b>799,99 zł</b> (poz. C12 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych).</p> <p>e) Również w ramach tej samej kategorii zakupiono przewijak do pokoju dla matki z dzieckiem (poz. C14 – 2 000,00 zł) oraz kuchenkę mikrofalową do pokoju dla matki z dzieckiem (poz. C16 – 500,00 zł). Zamówienia zrealizowano jako nie podlegające żadnym procedurom. Koszt zakupu kuchenki mikrofalowej wyniósł <b>498,00 zł</b>, natomiast przewijaka <b>2 000,00 zł</b>.</p> <p>Dostawa ww. sprzętów zrealizowana została zgodnie z zamówieniami.<br/>Na podstawie przedstawionych faktur VAT dokonano przelewu środków na konta beneficjentów w tym: w dniu 03.12.2018 r. przekazano kwotę w wysokości <b>498,00 zł</b> (poz. C9 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych), a w dniu 04.12.2018 r. przekazano kwotę w wysokości <b>2 000,00 zł</b> (poz. C10 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych).</p> | <p>na to zadanie w budżecie projektu (poz. C10 – <b>9 750,00 zł</b>), a wystąpiły oszczędności na zadaniu zakup czytników dokumentów (poz. C2 w budżecie projektu) dokonano przeniesienia w ramach 10 % poprzez zmniejszenie wydatków w poz. C2 o kwotę <b>8 505,30 zł</b> i zwiększenia wydatków o tę kwotę w poz. C10, która po zmianie wynosi <b>18 255,30 zł</b>.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                           | <p>4) Zakupione meble oraz pozostały asortyment sprzętowy zostały przeznaczone odpowiednio na:</p> <p>a) wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń biurowych V piętra budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy zgodnie z poniższym wykazem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- biurka – 22 szt.,</li> <li>- krzesła obrotowe – 22 szt.,</li> <li>- kontenerki biurkowe – 22 szt.,</li> <li>- szafy kartotekowe – 15 szt.,</li> <li>- ławki do poczekalni (pięciostanowiskowe) – 2 szt.,</li> <li>- kosze na śmieci – 22 szt.,</li> <li>- duże kosze na śmieci – 2 szt. (umieszczono na korytarzu),</li> <li>- przewijak do pokoju dla matki z dzieckiem – 1 szt.,</li> <li>- fotel do pokoju dla matki z dzieckiem – 1 szt.,</li> <li>- kuchenka mikrofalowa do pokoju dla matki z dzieckiem – 1 szt.</li> </ul> <p>b) wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń biurowych w budynkach delegatur w Toruniu i we Włocławku, gdzie utworzono nowe punkty obsługi obywateli państw trzecich, zgodnie z poniższym podziałem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Delegatura w Toruniu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- biurka – 3 szt.,</li> <li>- krzesła obrotowe – 3 szt.,</li> <li>- kontenerki biurkowe – 3 szt.,</li> <li>- ławki do poczekalni (pięciostanowiskowe) – 2 szt.,</li> <li>- kosze na śmieci – 3 szt.,</li> </ul> </li> <li>- Delegatura we Włocławku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- biurka – 2 szt.,</li> <li>- krzesła obrotowe – 2 szt.,</li> <li>- kontenerki biurkowe – 2 szt.,</li> <li>- ławki do poczekalni (pięciostanowiskowe) – 1 szt.,</li> <li>- kosze na śmieci – 2 szt.</li> </ul> </li> </ul> |  |
| <p><b>Działanie nr 2 – Wdrożenie systemu monitoringu/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p><b>Realizacja zadań w ramach Działania nr 2 – Wdrożenie systemu monitoringu.</b> przedstawia się następująco:</p> <p>1) W I kwartale realizacji projektu (IV kw. 2017 r.) .) poniesiono koszty zleconego opracowania dokumentacji projektowej, dotyczącej rozbudowy systemu monitoringu w budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy oraz w budynku delegatury K-P UW we Włocławku (poz. F3 budżetu projektu)<br/>Kwotę umowną w wysokości <b>4 858,50 zł</b> na podstawie przedłożonej faktury przelano na konto beneficjenta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2) w IV kwartale realizacji projektu. zakończone zostały prace związane z instalacją systemu telewizji dozorowej CCTV (kamer wewnętrznych) na parterze, III i V piętrze budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy oraz kamer wewnętrznych na parterze budynku przy ul. Brzeskiej 8 we Włocławku.</p> <p>Roboty zostały wykonane z najwyższą starannością oraz przed upływem umownego terminu ich zakończenia.</p> <p>Dokonano też rozliczenia finansowego za wykonanie powyższego zadania – poz.F3 w budżecie projektu. Kwotę umowną w wysokości <b>58 200,94 zł</b> na podstawie przedłożonych faktur przelano na konto beneficjenta, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłacono fakturę nr 27/2018 na kwotę <b>6 509,21 zł</b> za instalację systemu telewizji dozorowej CCTV w delegaturze Urzędu we Włocławku, przy ul. Brzeskiej 8,</li> <li>- opłacono fakturę nr 28/2018 na kwotę <b>51 691,73 zł</b> za instalację systemu telewizji dozorowej CCTV na parterze, III i V piętrze budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy.</li> </ul> <p>w tym kwotę <b>27 990,79,00 zł</b> rozliczono w ramach środków FAMI, a pozostałą kwotę w wysokości <b>23 700,94 zł</b> opłacono ze środków Urzędu.</p> <p>3) Natomiast w V kwartale realizacji projektu dokonano zmiany w zakresie rozliczenia tego zadania.</p> <p>Powyższe wynika ze zwiększenia wydatków na to zadanie – poz. F3 w budżecie projektu (w ramach 10% zwiększono koszt zadania w tej pozycji z kwoty 44 500,00 zł do kwoty <b>54 704,78 zł</b> (kwotę zwiększenia 10 204,78 zł przeniesiono z poz. F1.)</p> <p>Zmiana rozliczenia dotyczyła przeksięgowania części wydatków poniesionych na opłacenie faktury nr 28/2018 za wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV na parterze, III i V piętrze budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy, wystawionej na kwotę brutto <b>51 691,73 zł</b> i przekazanej w całości na konto Beneficjenta w dniu 26.09.2018 r.</p> <p>W poprzednim raporcie rozliczono w ramach środków FAMI kwotę <b>27 990,79 zł</b> (poz. F 10 zestawieniu wydatków) oraz wskazano, że pozostałą kwotę w wysokości <b>23 700,94 zł</b> opłacono ze środków Urzędu. Wskazano też, że kwotę wydatków w wysokości <b>15 346,28 zł</b> opłaconą ze środków Urzędu, planuje się rozliczyć w kolejnym kwartale poprzez przeksięgowanie</p> | <p><b>Uwaga:</b><br/> <i>Powyższe zmiany zostały wprowadzone w okresie sprawozdawczym i wykazane w raporcie za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.</i></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                         | <p>tej kwoty na konto wydatków FAMI.<br/>Ostatecznie okazało się, że możliwa do przeksięgowania jest kwota 15 345,40 zł.</p> <p>W związku z powyższym w dniu 31.12.2018 r. <b>poleceniem księgowania PK nr 36</b> kwotę wydatku z faktury nr 28/2018 w wysokości <b>15 345,40 zł</b> przeksięgowano na wydatki FAMI. Kwota przeksięgowania została wykazana w załączniku 5b do niniejszego raportu (poz. F15 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych).</p> <p>Łączna kwota wydatków poniesiona na to zadanie wynosi <b>63 059,44 zł</b>, w tym:</p> <p>wykazana do rozliczenia w ramach projektu FAMI (poz. F3 w budżecie projektu) wynosi:</p> <p><b>- 4 858,50 zł – opracowanie projektu</b></p> <p><b>- 49 845,40 zł - roboty instalacyjne</b><br/>(6 509,21 zł – Del. Włocławek<br/>+ 43 336,19 zł Bydgoszcz - Konarskiego 1)</p> <p>kwota wydatków 49 845,40 zł została pomniejszona o <b>2 492,27 zł</b> w związku z 5 % korektą finansową PZP.</p> <p><b>Uwzględniając powyższe koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. F3 w budżecie projektu) wynosi: 52 211,63 zł, a wydatków niekwalifikowanych: 10 847,81 zł</b></p> |  |
| <p><b>Działanie nr 3 –<br/>Rozbudowa infrastruktury sieciowej wraz z elementami ochrony danych/<br/>Integracja/legalna migracja</b></p> | <p><b>W ramach Działania nr 3 – Rozbudowa infrastruktury sieciowej wraz z elementami ochrony danych zrealizowano 2 cele:</b></p> <p>1) Dostosowano łącza internetowe poprzez rozbudowę punktów dystrybucyjnych.<br/>Zakupiono i zainstalowano 2 routery i 2 przełączniki – switche, które zwiększają przepustowość łącz oraz w strukturze sieci zapewniają bezpieczeństwo pracy pracownikom obsługującym cudzoziemców obywateli państw trzecich.<br/>Zadanie to realizowano w dwóch etapach. W pierwszym etapie w I kwartale projektu (IV kw. 2017 r.) zakupiono i zainstalowano 2 routery sieciowe (poz. C18 w budżecie projektu). Dostawcy sprzętu wypłacono wynagrodzenie w wysokości kosztów, określonych w fakturze: <b>19 680,00 zł</b>, natomiast w drugim etapie w V kwartale realizacji projektu (IV kw. 2018 r.) zakupiono i zainstalowano 2 przełączniki sieciowe – switche.<br/>Przełączniki zakupiono w trybie przetargu nieograniczonego.</p>                                                                                                                                                                                    |  |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | <p>Wydatki na to zadanie zaplanowano w budżecie projektu w poz. C19. Na podstawie przedstawionej faktury VAT kwotę w wysokości <b>59 040,00 zł</b> przekazano na konto beneficjenta w dniu 05.12.2018 r. (poz. C11 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych);</p> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. C18 i C19 w budżecie projektu) wynosi: 78 720,00 zł.</b></p> <p>2) Dokonano rozbudowy 2 węzłów dostępowych do sieci OST 112 poprzez podłączenie systemów „Pobyt” w lokalizacjach Delegatur K-PUW w Toruniu i we Włocławku do węzłów sieci OST112, funkcjonujących w Komendach Miejskich Policji, w Toruniu i we Włocławku. Zadanie to zrealizowano w V kwartale realizacji projektu (IV kw. 2018 r.). Na potrzeby tego zadania w trybie przetargu nieograniczonego zakupiono 2 urządzenia sieciowe (przełączniki) oraz 2 routery (jako zamówienie nie podlegające żadnym procedurom).</p> <p>Wydatki na to zadanie zaplanowano w budżecie projektu w poz. I2. Kwotę wydatków na to zadanie przekazano na konta beneficjentów, na podstawie przedstawionych faktur VAT, w tym: w dniu 05.12.2018 r. opłacono fakturę za 2 przełączniki na kwotę <b>59 040,00 zł</b> (poz. I1 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych), a w dniu 27.12.2018 r. opłacono fakturę za 2 routery na kwotę <b>19 680,00 zł</b> (poz. I4 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych).</p> <p><b>Uwzględniając powyższe łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. I2 w budżecie projektu) wynosi: 78 720,00 zł.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Działanie nr 4 – Zakup i instalacja oznakowania informacyjnego oraz infokiosku/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>Zadania zaplanowane w ramach Działania nr 4 – Zakup i instalacja oznakowania informacyjnego oraz infokiosku zostały zrealizowane w V kwartale realizacji projektu (IV kw. 2018 r.) w tym:</p> <p>1) W trybie zapytania ofertowego – ogłoszenia o zamówieniu wybrano dostawcę infokiosku. Wydatki na to zadanie zaplanowano w budżecie projektu w poz. C20 w kwocie 25 000, 00 zł. Ponieważ kwota najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę wydatków w poz. C20, dokonano przeniesienia w ramach 10 % i w dniu 19.12.2018 r. zawarto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Uwaga:</b><br/>W związku z tym, że wartość umowy przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na to zadanie (poz. C20 – 25 000 zł) dokonano przeniesienia w ramach 10% w tej samej kategorii wydatków poprzez zmniejszenie wydatków w</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>umowę na dostawę infokiosku na kwotę <b>31 303,18 zł.</b></p> <p>Dostawa infokiosku nastąpiła w dniu 27.12.2018 r. Infokiosk został zainstalowany i podłączony do infrastruktury Urzędu. Wyposażony został w oprogramowanie sterująco-zarządzające kioskiem, które umożliwia wyświetlanie i przeglądanie zawartości poprzez selektywny wybór informacji dedykowanych dla cudzoziemców, dotyczących możliwości załatwienia sprawy przez obywateli państw trzecich. Informacje wyświetlane są w 4 językach, w zależności od wyboru opcji językowej, po naciśnięciu na ekranie odpowiedniej flagi cudzoziemiec ma możliwość wyboru języka polskiego, angielskiego, rosyjskiego i ukraińskiego.</p> <p>Na podstawie przedstawionej faktury VAT kwotę w wysokości <b>31 303,18 zł</b> przekazano na konto beneficjenta w dniu 31.12.2018 r. (poz. C18 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych).</p> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. C20 w budżecie projektu) wynosi 31 303,18 zł.</b></p> <p>2) W ramach tego działania zlecono wykonanie 15 szt. tablic informacyjnych (jako zamówienie nie podlegające żadnym procedurom). Wydatki na to zadanie zaplanowano w budżecie projektu w poz. F8 w kwocie 4 500, 00 zł, natomiast wartość usługi wyniosła <b>5 499,99 zł.</b> Ponieważ kwota realizacji usługi przekraczała kwotę wydatków w poz. F8 dokonano przeniesienia wydatków w ramach 10 % i zlecono wykonanie zamówienia za kwotę <b>5 499,99 zł.</b></p> <p>Tablice informacyjne dedykowane dla cudzoziemców z informacjami prezentowanymi na każdej z tablic w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim zostały odpowiednio zamieszczone w budynkach K-PUW w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, w miejscach, w których przemieszczają się cudzoziemcy (hol, przy windach, pomieszczeniach obsługi). Tablice informują cudzoziemców o sposobie dotarcia do miejsc załatwienia spraw oraz o rodzaju spraw załatwianych w danym miejscu.</p> <p>Na podstawie przedstawionej faktury VAT kwotę w wysokości <b>5 499,99 zł</b> przekazano na konto beneficjenta w dniu 31.12.2018 r.</p> | <p><b>poz. C3 o kwotę 6 304,00 zł i zwiększenie wydatków o tę kwotę w poz. C20, która po zwiększeniu wynosi 31 304,00 zł.</b></p> <p><b>Uwaga:</b><br/>Ponieważ kwota realizacji usługi przekraczała kwotę wydatków w poz. F8, a w poz. F1 (zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie generatora wniosków) pozostała jeszcze niewykorzystana kwota dokonano przeniesienia w ramach 10 % poprzez zmniejszenie wydatków w <b>poz. F1 o kwotę 1000,05 zł</b> i zwiększenie wydatków o tę kwotę w <b>poz. F8, która po zmianie wynosi 5 500,05 zł.</b></p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p>(poz. F12 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych).</p> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. F8 w budżecie projektu) wynosi 5 499,99 zł.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |
| <p><b>Działanie nr 5 – zakup wyposażenia – sprzęt teleinformatyczny, specjalistyczny, i biurowy dla pracowników obsługujących obywateli państw trzecich/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>Realizacja zadań w ramach Działania nr 5 – zakup wyposażenia – sprzęt teleinformatyczny, specjalistyczny i biurowy dla pracowników obsługujących obywateli państw trzecich przedstawia się następująco:</p> <p>1. W I kwartale realizacji projektu (IV kw. 2017 r.) zakupiono 2 adresarki (poz. C5 w budżecie projektu).</p> <p>Miejsce instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szt. – siedziba urzędu,</li> <li>- 1 szt. – delegatura Toruń.</li> </ul> <p>Na podstawie przedłożonej faktury kwotę w wysokości <b>12 054,00 zł</b> przelano na konto beneficjenta.</p> <p><b>Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. C5 w budżecie projektu) wynosi 12 054,00 zł.</b></p> <p>2. W IV kwartale realizacji projektu (III kw. 2018 r.) zakupiono 27 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (poz. I3 w budżecie projektu).</p> <p>Miejsce instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 22 zestawy komputerowe – siedziba urzędu,</li> <li>- 3 zestawy komputerowe – delegatura Toruń,</li> <li>- 2 zestawy komputerowe – delegatura Włocławek</li> </ul> <p>Na podstawie przedłożonych faktur kwotę wydatków w wysokości <b>103 249,89 zł</b> za dostawę 27 szt. zestawów komputerowych oraz w wysokości <b>24 867,00 zł</b> za dostawę 27 szt. oprogramowania Ms Office przelano na konta beneficjentów</p> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. I3 w budżecie projektu) wynosi 128 116,89 zł.</b></p> <p>3. W V kwartale realizacji projektu (IV kw. 2018 r.) zrealizowano:</p> <p>1) Zakupy urządzeń wielofunkcyjnych ujętych w ramach kategorii I (poz. I4 i I5 w budżecie projektu, w tym:</p> | <p><b>Uwaga:</b><br/>ponieważ kwota najkorzystniejszej oferty</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>a) W ramach umowy ramowej, zawartej w imieniu K-PUW przez COAR przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy (w ramach umowy wykonawczej) na dostawę 10 szt. urządzeń wielofunkcyjnych – poz. I4 w budżecie projektu. Umowa z wykonawcą, wyłonionym w ramach tej procedury na kwotę <b>26 445,00 zł</b> zawarta została w dniu 19.11.2018 r. Dostawa urządzeń zrealizowana została zgodnie z umową.</p> <p>Miejsce instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 szt. – siedziba urzędu,</li> <li>- 1 szt. – delegatura Toruń,</li> <li>- 1 szt. – delegatura Włocławek</li> </ul> <p>Na podstawie przedstawionej faktury VAT kwotę w wysokości 26 445,00 zł przekazano na konto beneficjenta w dniu 20.12.2018 r. (poz. I3 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych),</p> <p><b>Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. I4 w budżecie projektu) wynosi 26 445,00 zł zł;</b></p> <p>b) W ramach umowy ramowej, zawartej w imieniu K-PUW przez COAR przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy (w ramach umowy wykonawczej) na dostawę 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych poz. I5 w budżecie projektu. Umowa z wykonawcą, wyłonionym w ramach tej procedury na kwotę <b>40 713,00 zł</b>. zawarta została w dniu 16.11.2018 r. Dostawa urządzeń zrealizowana zgodnie z umową.</p> <p>Miejsce instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 szt. – siedziba urzędu</li> </ul> <p>Na podstawie przedstawionej faktury VAT kwotę w wysokości 40 713,00 zł przekazano na konto beneficjenta w dniu 20.12.2018 r. (poz.8 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych).</p> <p><b>Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. I5 w budżecie projektu) wynosi 40 713,00 zł.</b></p> <p>2) Zakupy pozostałego sprzętu i wyposażenia wyspecyfikowanego w kategorii C budżetu projektu, w tym:</p> <p>a) W trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy na dostawę 7 szt. czytników linii papilarnych - poz. C1 w budżecie projektu. Umowa z wykonawcą,</p> | <p>przekraczała kwotę wydatku zaplanowanego w budżecie projektu (<b>poz. I4 – 20 000,00 zł</b>), a wystąpiły oszczędności na zadaniu „rozbudowa infrastruktury sieciowej – system „Pobyt” (poz. I2) dokonano przeniesienia w ramach 10 % poprzez zmniejszenie wydatków w <b>poz. I2 o kwotę 6 445,00 zł</b> i zwiększenia wydatków o tę kwotę w <b>poz. I4</b>, która po zmianie wynosi <b>26 445,00 zł</b>.</p> <p><b>Uwaga:</b><br/>ponieważ kwota najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę wydatku zaplanowanego w budżecie projektu (<b>poz. I5 – 40 000,00 zł</b>), a wystąpiły oszczędności na zadaniu „rozbudowa infrastruktury sieciowej – system „Pobyt” (poz. I2) dokonano przeniesienia w ramach 10 % poprzez zmniejszenie wydatków w <b>poz. I2 o kwotę 713,00 zł</b> i zwiększenia wydatków o tę kwotę w <b>poz. I5</b>, która po zmianie wynosi <b>40 713,00 zł</b>.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>wyłonionym w ramach tej procedury na kwotę <b>31 770,90 zł</b> zawarta została w dniu 28.11.2018 r.</p> <p>Dostawa urządzeń zrealizowana zgodnie z umową.</p> <p>Miejsce instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 szt. – siedziba urzędu,</li> <li>- 1 szt. – delegatura Toruń,</li> <li>- 1 szt. – delegatura Włocławek</li> </ul> <p>Na podstawie przedstawionej faktury VAT kwotę w wysokości 31 770,90 zł przekazano na konto beneficjenta w dniu 27.12.2018 r. (poz.C14 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych).</p> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. C1 w budżecie projektu) wynosi 31 770,90 zł;</b></p> <p>b) W trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy na dostawę 7 szt. czytników dokumentów - poz. C2 w budżecie projektu. Umowa z wykonawcą, wyłonionym w ramach tej procedury na kwotę <b>17 220,00 zł</b> zawarta została w dniu 28.11.2018 r.</p> <p>Dostawa urządzeń zrealizowana zgodnie z umową.</p> <p>Miejsce instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 szt. – siedziba urzędu,</li> <li>- 1 szt. – delegatura Toruń,</li> <li>- 1 szt. – delegatura Włocławek</li> </ul> <p>Na podstawie przedstawionej faktury VAT kwotę w wysokości 17 220,00 zł przekazano na konto beneficjenta w dniu 31.12.2018 r. (poz.C16 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych).</p> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. C2 w budżecie projektu) wynosi 17 220,00 zł;</b></p> <p>c) W trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego do kontroli autentyczności dokumentów i papierów wartościowych - poz. C3 w budżecie projektu. Umowa z wykonawcą, wyłonionym w ramach tej procedury na kwotę <b>12 976,50 zł</b> zawarta została w dniu 28.11.2018 r.</p> <p>Dostawa urządzenia zrealizowana zgodnie z umową.</p> <p>Miejsce instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szt. – siedziba urzędu</li> </ul> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Na podstawie przedstawionej faktury VAT kwotę w wysokości 12 976,50 zł przekazano na konto beneficjenta w dniu 28.12.2018 r. (poz.C15 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych).</p> <p><b>Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. C3 w budżecie projektu) wynosi 12 976,50 zł;</b></p> <p>d) Zakupiono 2 niszczarki biurowe - poz. C4 w budżecie projektu (jako zamówienie nie podlegające żadnym procedurom).<br/>Wartość zamówienia <b>5 999,94 zł.</b><br/>Dostawa urządzeń zrealizowana zgodnie z zamówieniem.</p> <p>Miejsce instalacji:<br/>- 1 szt. – delegatura Toruń,<br/>- 1 szt. – delegatura Włocławek</p> <p>Na podstawie przedstawionej faktury VAT kwotę w wysokości 5 999,94 zł przekazano na konto beneficjenta w dniu 14.12.2018 r. (poz.C13 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych).</p> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. C4 w budżecie projektu) wynosi 5 999,94 zł;</b></p> <p>e) Zakupiono 10 szt. aparatów telefonicznych – poz. – C6 w budżecie projektu (jako zamówienie nie podlegające żadnym procedurom).<br/>Wartość zamówienia <b>2 290,00 zł.</b><br/>Dostawa urządzeń zrealizowana zgodnie z zamówieniem.</p> <p>Miejsce instalacji:<br/>- 8 szt. – siedziba urzędu,<br/>- 1 szt. – delegatura Toruń,<br/>- 1 szt. – delegatura Włocławek</p> <p>Na podstawie przedstawionej faktury VAT kwotę w wysokości 2 290,00 zł przekazano na konto beneficjenta w dniu 03.12.2018 r. (poz.C6 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych);</p> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. C6 w budżecie projektu) wynosi 2 290,00 zł.</b></p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Działanie nr 6 –<br/>Modernizacja strony<br/>internetowej/<br/>Integracja/legalna<br/>migracja</b></p> | <p><b>Działanie nr 6 – Modernizacja strony internetowej – zrealizowane</b><br/>w III kwartale realizacji projektu (II kw. 2018 r.).</p> <p>Zadanie w ramach działania nr 6 zrealizowano bezkosztowo. Obcokrajowcom, cudzoziemcom, obywatelom państw trzecich, załatwiających swoje sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy udostępniono na stronie K-PUW link do strony internetowej Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pod adresem:<br/><a href="https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/cudzoziemcy-rejestracja-online.html">https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/cudzoziemcy-rejestracja-online.html</a></p> <p>Strona Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców została zmodernizowana w taki sposób, że informacje tam zamieszczone dostępne są dla cudzoziemców w znanych dla nich oraz najczęściej używanych przez cudzoziemców językach, tj. angielskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim.</p>                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p><b>Działanie nr 7 – Zakup oprogramowania Autocad/<br/>Integracja/legalna<br/>migracja</b></p>             | <p>Realizacja zadania w ramach <b>Działania nr 7 – Zakup oprogramowania Autocad</b> przedstawia się następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) W I kwartale realizacji projektu (IV kw. 2017 r.) zakupiono roczną licencję na to oprogramowanie (poz. C17 w budżecie projektu).<br/>Na podstawie przedstawionej faktury VAT kwotę w wysokości 5 379,77 zł przekazano na konto beneficjenta.</li> <li>2) W V kwartale realizacji projektu (IV kw. 2018 r.) zakupiono licencję na kolejny okres 12 miesięcy, z tym że do rozliczenia kosztów w ramach projektu FAMI przyjęto wydatek odpowiadający użytkowaniu licencji w okresie realizacji projektu, tj. za okres od 29.10.2018 r. do 31.12.2018 r.) w kwocie 1 268,06 zł.</li> </ol> <p>Na podstawie przedstawionej faktury VAT kwotę w wysokości 7 246,18 zł w dniu 13.11.2018 r. przekazano na konto beneficjenta, natomiast do rozliczenia w ramach projektu FAMI przyjęto kwotę 1 268,06 zł (poz.C3 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych).</p> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. C17 w budżecie projektu) wynosi 6 641,83 zł.</b></p> |  |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Działanie nr 8 – Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji generator wniosków/ Integracja/legalna migracja</b></p>                               | <p><b>Zadanie w ramach Działania nr 8 – Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji generator wniosków</b> zrealizowano w I kwartale realizacji projektu.</p> <p>Zadanie w ramach działania nr 8 zrealizowano bezkosztowo. Obcokrajowcom, cudzoziemcom, obywatelom państw trzecich, załatwiającym swoje sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy udostępniono na stronie K-PUW link do Portalu: <a href="http://cudzoziemcy.gov.pl">cudzoziemcy.gov.pl</a> dostępnego w języku polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim, za pomocą, którego cudzoziemcy mają możliwość korzystania z działającej już aplikacji generatora wniosków, utworzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p><b>Działanie nr 9 – uruchomienie infolinii dla cudzoziemców obywateli państw trzecich wraz z zatrudnieniem pracownika/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p><b>W ramach Działania nr 9 – uruchomienie infolinii dla cudzoziemców obywateli państw trzecich wraz z zatrudnieniem pracownika</b> realizowane są 2 zadania (wyodrębnione w poz. A1 i poz. F2 w budżecie projektu), których wykonanie przedstawia się następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Zatrudnienie i utrzymanie pracownika do obsługi infolinii:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) W drugim kwartale realizacji projektu, (I kw. 2018 r.) od dnia 2 stycznia 2018 roku wybrana osoba, z którą zawarto umowę zlecenie rozpoczęła świadczenie usługi w zakresie obsługi infolinii dedykowanej dla cudzoziemców. Zatrudniony w ramach projektu pracownik jest obywatelką Ukrainy i biegle posługuje się językami: angielskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim.</li> <li>2) Informację dla cudzoziemców, poprzez uruchomioną infolinię pod numerem telefonu <b>800-170-070</b> pracownik zatrudniony do jej obsługi (w wydzielonym pokoju w siedzibie K-PUW, na specjalnie wyznaczonym stanowisku pracy) udzielał codziennie (w dni pracy Urzędu) w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. Pod ww. numerem telefonu cudzoziemcy otrzymywali informacje dotyczące pobytu i możliwości pracy cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Praca ta wykonywana była sumiennie, z każdym miesiącem zauważany był wzrost zainteresowania ze strony cudzoziemców (wzrost liczby osób dzwoniących).</li> <li>3) W okresie sprawozdawczym (za miesiące od stycznia do września 2018 r. na utrzymanie pracownika do obsługi infolinii poniesiono wydatki w kwocie</li> </ol> </li> </ol> |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>ogółem: <b>33 967,73 zł, w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 800,08 zł – za II kw. projektu (I kw. 2018 r.),</li> <li>- 16 082,26 zł - za III kw. projektu (II kw. 2018 r.),</li> <li>- 12 085,39 zł – za IV kw. projektu (III kw. 2018 r.)</li> </ul> <p>4) W V kwartale realizacji projektu (w okresie od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.), pracownik zatrudniony do obsługi infolinii kontynuował pracę i pod numerem telefonu <b>800-170-070</b> udzielał codziennie (w dni pracy Urzędu) informacji dla cudzoziemców.</p> <p>W okresie sprawozdawczym za V kw. projektu (IV kw. 2018 r.) na utrzymanie pracownika do obsługi infolinii poniesiono wydatki w kwocie ogółem <b>18 227,27 zł</b>. Szczegółowy wykaz wydatków przekazanych na konta beneficjentów przedstawiono w poz. od A1 do A48 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych.</p> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. A1 w budżecie projektu) wynosi: 52 195,00 zł.</b></p> <p>Jednocześnie informuje się, iż podjęto decyzję o kontynuacji utrzymania infolinii po okresie obowiązywania projektu, w związku z czym z pracownikiem zatrudnionym do jej obsługi – Panią _____ została zawarta umowa zlecenie przez K-PUW na kolejny okres 6 miesięcy, tj. do dnia 30.06.2019 r.</p> <p><b>2. Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w postaci infolinii</b><br/>Umowę na świadczenie usługi telekomunikacyjnej w postaci infolinii zawarto z operatorem sieci Orange w pierwszym kwartale realizacji projektu (IV kw. 2017 r.).</p> <p>Umowa została zawarta na czas określony od dnia 20.12.2017 r., do dnia 31.12.2018 r. Z uwagi na kontynuację utrzymania infolinii umowa z operatorem została przedłużona na kolejny okres 12 miesięcy.</p> <p>1) W ww. okresie sprawozdawczym (za miesiące od stycznia do września 2018 r.) za świadczenie usługi telekomunikacyjnej w postaci infolinii (poz. F2 w budżecie projektu) poniesiono wydatki w kwocie ogółem: <b>2 538,70 zł, w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 231,45 zł – za II kw. projektu (I kw. 2018 r.),</li> <li>- 856,71 zł - za III kw. projektu (II kw. 2018 r.),</li> </ul> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                         | <p>- 1 450,54 zł – za IV kw. projektu (III kw. 2018 r.)</p> <p>2) W V kwartale realizacji projektu (IV kw. 2018 r. ) poniesiono wydatki w kwocie łącznej <b>2 176,36 zł</b> ( poz. F1, F6, F9 i F13 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych).</p> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. F2 w budżecie projektu) wynosi: 4 715,06 zł.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <p><b>Działanie nr 10 – Szkolenia pracowników obsługujących cudzoziemców obywateli państw trzecich/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>W ramach Działania nr 10 – Szkolenia pracowników obsługujących cudzoziemców obywateli państw trzecich realizowane są 3 zadania (wyodrębnione w poz. F4, F5 i F6 w budżecie projektu), których wykonanie przedstawia się następująco:</p> <p><b>1. Usługi szkoleniowe – kurs z języka angielskiego i z języka rosyjskiego z elementami ukraińskiego (poz. F4 i F5 w budżecie projektu):</b></p> <p>1) W drugim kwartale realizacji projektu (I kw. 2018 r.), w miesiącu styczniu 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą usługi szkoleniowej w zakresie nauki języka angielskiego i rosyjskiego z elementami ukraińskiego. Wartość usługi za prawidłowe wykonanie całej umowy określono na kwotę <b>77 376,00 zł</b>.<br/>Kwota ta obejmuje koszt szkolenia z języka angielskiego w wysokości <b>38 688,00 zł</b> i koszt szkolenia z języka rosyjskiego z elementami ukraińskiego w wysokości <b>38 688,00 zł</b>.</p> <p><i>W umowie wskazano cenę za 1 godzinę 90 minutowego lektoratu, w tym dla usługi świadczonej w Bydgoszczy w wysokości 176 zł, a dla usługi świadczonej w Toruniu i we Włocławku w wysokości 196 zł.</i></p> <p>2) Szkolenia językowe zgodnie z umową zostały przeprowadzone w formie rocznych kursów specjalistycznych, obejmujących 52 lektoraty 90 minutowe (2x 45 minut) dla każdej grupy językowej.<br/>Zajęcia odbywały się po godzinach pracy w siedzibie K-PUW w Bydgoszczy oraz w siedzibach delegatur w Toruniu i we Włocławku. Realizowane były przez lektorów firmy zewnętrznej i prowadzone w grupach, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem - 1 raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne.</p> |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>3). Do udziału w szkoleniach skierowani zostali pracownicy obsługujący cudzoziemców - obywateli państw trzecich, w tym:</p> <p>w kursie z języka angielskiego uczestniczyło 14 pracowników (gdzie zajęcia prowadzone były dla 2 grup: podstawowej i średniozaawansowanej),</p> <p>a w kursie z języka rosyjskiego z elementami ukraińskiego uczestniczyło 13 pracowników, co zostało potwierdzone w listach obecności, prowadzonych dla każdego z wyżej wymienionych szkoleń.</p> <p>Szkolenia te zostały przeprowadzone na profesjonalnym poziomie i z należytą starannością, obejmowały terminologię związaną z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców oraz zawierały elementy języka prawniczego oraz biznesowego.</p> <p>Wszyscy uczestnicy szkoleń językowych otrzymali na własność materiały szkoleniowe i dydaktyczne (podręczniki, podręczne skrypty, artykuły piśmiennicze) oraz stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu.</p> <p>4) Za okres II, III i IV kwartału projektu, za wykonane usługi szkoleniowe w okresie od stycznia do września 2018r. poniesiono wydatki kwalifikowalne na łączną kwotę <b>37 416,00 zł</b>, w tym za:</p> <p>a) przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego (poz. F4 w budżecie projektu) poniesiono wydatki kwalifikowane w łącznej kwocie <b>20 676,00 zł</b>, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 720,00 zł – za II kw. projektu,</li> <li>- 9 144,00 zł – za III kw. projektu,</li> <li>- 7 812,00 zł – za IV kw. projektu;</li> </ul> <p>b) przeprowadzenie szkoleń z języka rosyjskiego z elementami ukraińskiego (poz. F5 w budżecie projektu) poniesiono wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie <b>16 740,00</b>, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 132,00 zł – za II kw. projektu,</li> <li>- 9 144,00 zł – za III kw. projektu,</li> <li>- 4 464,00 zł – za IV kw. projektu.</li> </ul> <p>5) W V kwartale realizacji projektu (IV kw. 2018 r.) w okresie od 1.10.2018 r. do 31.12.2018 r. kontynuowano usługi szkoleniowe w zakresie nauki języka angielskiego i rosyjskiego z elementami ukraińskiego. Szkolenia te w piątym kwartale realizacji projektu prowadzone były zgodnie z ustalonym harmonogramem szkoleń.</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Na podstawie przedstawionych faktur VAT dokonano przelewu środków na konto beneficjenta, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w dniu 29.10.2018 r. przekazano wynagrodzenie w łącznej kwocie <b>16 212,00 zł</b>, za przeprowadzenie szkoleń w miesiącach sierpień i wrzesień.2018 r. (faktury za te szkolenia zostały wystawione przez beneficjenta z odroczonym terminem płatności z uwagi uruchomienie środków z rezerwy celowej w IV. kw. 2018 r. z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>8 400,00 zł</b> za przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego (poz. F 2 i F4 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych)</li> <li>- <b>7 812,00 zł</b> za przeprowadzenie szkoleń z języka rosyjskiego z elementami ukraińskiego (poz. F3 i F5 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych),</li> </ul> </li> <li>- w dniu 03.12.2018 r. przekazano wynagrodzenie w łącznej kwocie <b>8 986,00 zł</b> za przeprowadzenie szkoleń w miesiącu październiku.2018 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>4 532,00 zł</b> za przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego (poz. F8 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych)</li> <li>- <b>4 454,00 zł</b> za przeprowadzenie szkoleń z języka rosyjskiego z elementami ukraińskiego (poz. F8 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych)</li> </ul> </li> <li>a w dniu 27.12.2018 r. przekazano wynagrodzenie w łącznej kwocie <b>7 734,00 zł</b> za przeprowadzenie szkoleń w miesiącu listopadzie .2018 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>3 896,00 zł</b> za przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego (poz. F10 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych)</li> <li>- <b>3 838,00 zł</b> za przeprowadzenie szkoleń z języka rosyjskiego z elementami ukraińskiego (poz. F11 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych)</li> </ul> </li> </ul> <p>Ponadto do rozliczenia wydatków kwalifikowanych w V kwartale przyjęto kwotę <b>4 170 zł</b>, za wykonaną w miesiącu lipcu 2018 r. usługę szkoleniową z języka rosyjskiego (poz. F14 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych)</p> <p>Posumowując w V kwartale projektu, za wykonane usługi szkoleniowe w okresie od października do grudnia 2018r. poniesiono wydatki kwalifikowalne na łączną kwotę <b>37 102,00 zł</b>, w tym na:</p> | <p><b>Uwaga:</b><br/>W okresie sprawozdawczym została przyjęta do rozliczenia kwota wydatku <b>4 170,00 zł</b>, przekazana beneficjentowi w poprzednim okresie rozliczeniowym, w dniu 14.08.2018 r., za fakturę nr 67/08/2018 z dnia 01.08.2018 r. (poz. F5 w budżecie projektu), która nie została zaksięgowana w tamtym okresie na koncie wydatków FAMI, z uwagi na wykorzystanie</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>a) przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego (poz. F4 w budżecie projektu) poniesiono wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie <b>16 828,00 zł</b>,</p> <p>b) przeprowadzenie szkoleń z języka rosyjskiego z elementami ukraińskiego (poz. F5 w budżecie projektu) poniesiono wydatki kwalifikowane w łącznej kwocie <b>20 274,00 zł</b>.</p> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania wynosi 74 518,00 zł, w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>37 504,00 zł</b> (szkolenia z j. angielskiego - poz. F4 w budżecie projektu)</li> <li>- <b>37 014,00 zł</b> (szkolenia z j. rosyjskiego - poz. F5 w budżecie projektu).</li> </ul> <p>6) W 2019 roku poniesiono koszty za szkolenia językowe, przeprowadzone w miesiącu grudniu 2018 r., a przedstawione do rozliczenia w 2019 r. Na podstawie przedstawionych faktur VAT nr 110./2/018 na kwotę <b>1 184,00 zł</b> (za wykonane szkolenia w miesiącu grudniu z języka angielskiego) i nr 111./12/2018 na kwotę <b>1 674,00 zł</b> (za wykonanie w miesiącu grudniu szkolenia z języka rosyjskiego z elementami ukraińskiego) w dniu 27.02.2019 r. dokonano przelewów wynagrodzenia na konto beneficjenta.</p> <p><b>Łączny koszt zadania wynosi: 77 376,00 zł, w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Wydatki kwalifikowane: 74 518,00 zł</b></li> <li>- <b>Wydatki nie kwalifikowane: 2 858,00 zł</b></li> </ul> <p><b>2. Usługa szkoleniowa z obsługi klienta –</b> zrealizowana w III kwartale projektu (II kw. 2018 r.)<br/>Umowę na realizację tego zadania zawarto w dniu 21.06.2018 r. Kwota umowy brutto: <b>14 126,00 zł</b>.</p> <p>Szkolenie z powyższego zakresu zostało przeprowadzone w formie warsztatów, w siedzibie zamawiającego, w dniach od 25.06.2018 r. do 29.06.2018 r. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z warunkami, określonymi w umowie oraz programem szkolenia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.</p> <p>Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne zaświadczenia o jego ukończeniu.</p> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. F6 w budżecie projektu) wynosi: 14 126,00 zł.</b></p> | <p>uruchomionych środków w paragrafach 4551 i 4552. Decyzja w sprawie zwiększenia środków z rezerwy celowej wpłynęła w IV kw. 2018 r., w związku z czym powyższą kwotę wydatku <b>4 170,00 zł</b> poleceniem księgowania <b>PK nr 35 z dnia 28.12.2018 r.</b> przeksięgowano na konto wydatków FAMI (poz. F14 zestawienia wydatków i kwot kwalifikowanych).</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Działanie nr 11 – Informacja i promocja/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>W V kwartale realizacji projektu poniesiono wydatki na promocję projektu.</p> <p>W ramach kosztów pośrednich zlecono wykonanie: naklejek samoprzylepnych, które zostały zamieszczone na każdym zakupionym sprzęcie i urządzeniu, informujących, że zakup sprzętu został współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji</p> <p>oraz 3 tablic, które zostały zamieszczone odpowiednio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) na holu korytarza w budynku K-PUW w Bydgoszczy z informacją o współfinansowaniu ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji przebudowy wewnętrznej V piętra budynku wraz z instalacją systemu telewizji dozorowej CCTV na parterze, III i V piętrze budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy,</li> <li>2) na holu korytarza w budynku Delegatury K-PUW w Toruniu z informacją o współfinansowaniu ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji remontu pomieszczenia nr 26 na parterze budynku w Delegaturze K-PUW w Toruniu, przy ul. Moniuszki 15-21,</li> <li>3) na holu korytarza w budynku Delegatury K-PUW we Wrocławku, z informacją o współfinansowaniu ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji remontu pomieszczeń nr 5 i 5a na parterze budynku wraz z instalacją systemu telewizji dozorowej CCTV na parterze budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławku przy ul. Brzeskiej 8.</li> </ol> <p>Ponadto informacje o projekcie zamieszczone zostały w dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego, w tym obejmującej postępowania przetargowe, m.in. na zakup czytników linii papilarnych, czytników dokumentów, urządzenia do kontroli autentyczności dokumentów i papierów wartościowych, urządzeń sieciowych, w dokumentacji zapytań wysłanych w ramach umów ramowych na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu na dostawę mebli biurowych oraz infokiosku.</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**3. Modyfikacje projektu: wniosku o dofinansowanie (działania, harmonogram, inne), budżetu, formularza wskaźników:**

**a) zmiany, które nie wymagają zgody OD lub aneksowania umowy; w przypadku przesunięć między pozycjami do 10% budżetu kosztów bezpośrednich na warunkach określonych w art. 12 umowy finansowej należy zawsze dołączyć budżet projektu uwzględniający przesunięcia, w formacie Excel, w tym uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie projektu:**

- W związku z tym, że wartość umowy przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na zadanie obejmujące remonty pomieszczeń w delegaturach Urzędu w Toruniu i we Włocławku (poz. D1 – 10 000 zł), a wystąpiły oszczędności w zadaniu dot. zaprojektowania, wykonania i wdrożenia aplikacji generatora wniosków (poz. F1) postanowiono dokonać przeniesienia między kategoriami w ramach 10 % poprzez zmniejszenie wydatków w poz. F1 o kwotę 7 173,00 zł i zwiększenie wydatków w poz. D1 do kwoty 17 173,00 zł. Powyższe zmiany zostały wprowadzone w poprzednim okresie sprawozdawczym i wykazane w raporcie za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.;
- W związku z tym, że wartość umowy dot. wdrożenia systemu monitoringu przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na to zadanie (poz. F3 – 44 500 zł), a wystąpiły oszczędności w zadaniu dot. zaprojektowania, wykonania i wdrożenia aplikacji generatora wniosków (poz. F1) postanowiono dokonać przeniesienia w ramach 10 % poprzez zmniejszenie wydatków w poz. F1 o kwotę 10 204,78 zł i tym samym zwiększenie wydatków o kwotę w poz. F3 do kwoty 54 704,78 zł. Powyższe zmiany zostały wprowadzone w poprzednim okresie sprawozdawczym i wykazane w raporcie za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.;
- W związku z tym, że wartość umowy przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na zadanie zakup i instalacja infokiosku (poz. C20 – 25 000 zł) dokonano przeniesienia w ramach 10% w tej samej kategorii wydatków poprzez zmniejszenie wydatków w poz. C3 o kwotę 6 304,00 zł i zwiększenie wydatków o tę kwotę w poz. C20, która po zwiększeniu wynosi 31 304,00 zł;
- Ponieważ kwota realizacji usługi wykonania tabliczek informacyjnych przekraczała kwotę wydatków (poz. F8 - 5 500,00 zł), a w poz. F1 (zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie generatora wniosków) pozostała jeszcze niewykorzystana kwota dokonano przeniesienia w ramach 10 % poprzez zmniejszenie wydatków w poz. F1 o kwotę 1000,05 zł i zwiększenie wydatków o tę kwotę w poz. F8, która po zmianie wynosi 5 500,05 zł;
- W związku z tym, że kwota najkorzystniej oferty przekraczała kwotę wydatku zaplanowanego w budżecie projektu na dostawę 10 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (poz. I4 – 20 000,00 zł), a wystąpiły oszczędności na zadaniu „rozbudowa infrastruktury sieciowej – system „Pobyt” (poz. I2) dokonano przeniesienia w ramach 10 % poprzez zmniejszenie wydatków w poz. I2 o kwotę 6 445,00 zł i zwiększenia wydatków o tę kwotę w poz. I4, która po zmianie wynosi 26 445,00 zł;
- Ponieważ kwota najkorzystniej oferty przekraczała kwotę wydatku zaplanowanego w budżecie projektu na dostawę 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (poz. I5 – 40 000,00 zł), a wystąpiły oszczędności na zadaniu „rozbudowa infrastruktury sieciowej – system „Pobyt” (poz. I2) dokonano przeniesienia w ramach 10 % poprzez zmniejszenie wydatków w poz. I2 o kwotę 713,00 zł i zwiększenia wydatków o tę kwotę w poz. I5, która po zmianie wynosi 40 713,00 zł;
- Ponieważ koszt zakupu kontenerów biurowych przekraczał kwotę wydatków zaplanowanych na to zadanie w budżecie projektu o kwotę 6 750,00 zł (poz. C9 – 5400,00 zł), a wystąpiły oszczędności na zadaniu zakup biurek (poz. C7 – 16 200,00 zł) dokonano przeniesienia w ramach 10 % poprzez zmniejszenie wydatków w poz. C7 o kwotę 6 750,00 zł i zwiększenia wydatków o tę kwotę w poz. C9, która po zmianie wynosi 12 150,00 zł;
- W związku z tym, że koszty zakupu mebli przekraczały kwotę wydatków zaplanowanych na te zadania w budżecie projektu, w tym: krzesła obrotowych o kwotę 5 308,20 zł (poz. C8 – 8 640,00 zł), natomiast fotela dla matki z dzieckiem o 53,50 zł (poz. C15 – 500,00 zł), a wystąpiły oszczędności na zadaniu zakup czytników dokumentów (poz. C2 w budżecie projektu) dokonano przeniesienia w ramach 10 % poprzez zmniejszenie wydatków w poz. C2 o kwotę 5 361,70 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 5 308,20 w poz. C8, która po zmianie wynosi 13 948,20 zł oraz zwiększenia wydatków w poz. C15 o kwotę 53,50 zł, która po zmianie wynosi 553,50 zł.;
- Ponieważ koszt zakupu szaf kartotekowych przekraczał kwotę wydatków zaplanowanych na to zadanie w budżecie projektu (poz. C10 – 9 750,00 zł) a wystąpiły oszczędności na zadaniu zakup czytników dokumentów (poz. C2 w budżecie projektu) dokonano przeniesienia

w ramach 10 % poprzez zmniejszenie wydatków w poz. C2 o kwotę 8 505,30 zł i zwiększenia wydatków o tę kwotę w poz. C10, która po zmianie wynosi 18 255,30 zł.

Uprzejmie informuję, że ostateczna cena zakupu sprzętu i wyposażenia nie była związana z przyjęciem innych parametrów niż planowano we wniosku o dofinansowanie (z wyjątkiem zakupu szaf kartotekowych), a wykazane przekroczenia wydatków wynikały z cen ofertowych wykonawców, wybranych w procedurach przetargowych lub z zastosowaniem zasady konkurencyjności. Należy wskazać, że z uwagi na wzrost kosztów wynagrodzenia pracowników, zatrudnianych przez wykonawców, nastąpił zauważalny wzrost cen towarów, usług i robót budowlanych w okresie realizacji projektu w stosunku do wartości zamówienia, ustalonej przy złożeniu wniosku o dofinansowanie zadań w ramach projektu FAMI (kwiecień 2017 rok).

W odniesieniu do przekroczenia wydatków na zakup szaf kartotekowych wyjaśniam, że planowany zakup wyposażenia przedstawiony we wniosku o dofinansowanie uwzględniał szafy dedykowane do przechowywania dokumentów, segregatorów czy akt zawieszanych. W okresie realizacji projektu na rynku pojawił się nowy model szaf na dokumenty w znacznym stopniu poprawiający jej funkcjonalność i w większym stopniu wpasowujący się w zmieniające się potrzeby urzędu. Zakup ten znacząco wpłynął na wykorzystanie przestrzeni biurowej, lepszy dostęp do akt oraz na poprawę i wydajność pracy pracowników. Zostały one odpowiednio zaprojektowane jako praktyczne i bardzo pojemne szafy, które pozwoliły w wygodny sposób usystematyzować akta ułatwiając pracę z dokumentami oraz mieszcząc dużą ich ilość. Zakup ten nie zmienił celów Projektu, nie zmienił zakresu realizowanych działań. Przesunięcia między pozycjami budżetowymi nie spowodowały zwiększenia budżetu w kategorii „Koszty personelu” i nie spowodowały zmian w kosztach pośrednich.

Reasumując cena zakupu sprzętu jest uzasadniona i zgodna z zasadą należytego zarządzania finansami oraz racjonalnością, opłacalnością oraz efektywnością kosztową.

Jednocześnie wyjaśniam, że przesunięcia kwot dokonanych w budżecie w ramach 10 % kosztów bezpośrednich nie mają wpływu na zmianę kwot przyznanego dofinansowania oraz wzrost kosztów pośrednich.

*(w załączeniu budżet projektu uwzględniający przesunięcia między pozycjami do 10% budżetu kosztów bezpośrednich oraz wydatków nie stanowiących podstawy wyliczenia kosztów pośrednich).*

**b) zmiany, które zostały zatwierdzone przez OD (krótki opis zmiany, data zatwierdzenia przez OD).**

4. Zakres, w jakim projekt osiągnął zamierzone rezultaty do czasu złożenia raportu końcowego – szczegółowy opis wraz z podaniem danych liczbowych w kontekście założeń przedstawionych w opisie projektu będącym częścią wniosku (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

| Zamierzone rezultaty jak założono w opisie projektu będącym częścią wniosku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Osiągnięte rezultaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>W ramach projektu założono:</p> <p>1. Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń (piętro dedykowane do realizacji zadań związanych z obsługą obywateli państw trzecich), przez co zakładano uzyskać powiększoną i unowocześnioną powierzchnię, służącą załatwianiu spraw cudzoziemców z zapleczem socjalno-sanitarnym włącznie. Zmodernizowanie pomieszczeń obsługi klientów również w delegaturach K-PUW. Planowano także dostawę</p> | <p>Ad. 1. W ramach projektu w IV kw. jego realizacji (III kw. 2018 r.) wykonano modernizację i rearanżację pomieszczeń V piętra budynku, przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy (295,74 m2 zmodernizowanej powierzchni), w wyniku czego zwiększyła się powierzchnia obsługi, gdzie odbywa się załatwianie spraw cudzoziemców obywateli państw trzecich. W ramach robót budowlanych V piętra, zgodnie z projektem, wykonane zostały na wymiar i zamontowane w części pomieszczeń biurowych zabudowy szaf biurowych.</p> <p>Na wyremontowanym piętrze wydzielono pokój przesłuchań, a także pokój dla matki z dzieckiem. Pokój ten w V kw. realizacji projektu (IV kw. 2018 r.) wyposażono w odpowiedni fotel dla matki z dzieckiem, przewijak dla dziecka oraz zainstalowano kuchenkę mikrofalową, gdzie rodzic dziecka ma możliwość podgrzania posiłku dla dziecka.</p> <p>Zmodernizowane pomieszczenia biurowe V piętra w V kw. realizacji projektu (IV kw. 2018 r.) zostały wyposażone w nowe meble:</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>odpowiedniego wyposażenia meblowego.</p> <p>2. Wykonanie zadania inwestycyjnego związanego z poprawą bezpieczeństwa fizycznego poprzez wdrożenie systemu monitoringu pomieszczeń, gdzie odbywa się obsługa cudzoziemców.</p> <p>3. Wdrożenie w ramach projektu nowych rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych, kontroli dostępu do baz danych oraz inwestycje w rozbudowę infrastruktury sieciowej i oprogramowanie. Powstanie nowa aplikacja - narzędzie teleinformatyczne, rozbudowany zostanie system „Pobyt”.</p> <p>4. Zakup i instalację oznakowania informacyjnego oraz infokiosku dedykowanego dla obywateli państw trzecich</p> <p>5. Doposażyć, w wyniku przeprowadzonych działań, zaplanowanych do realizacji w ramach projektu, stanowiska pracy pracowników obsługujących cudzoziemców obywateli państw trzecich, w sprzęt informatyczny, biurowy oraz specjalistyczne urządzenia związane z obsługą obywateli państw trzecich służące identyfikacji osób i dokumentów.</p> <p>6. Modernizację strony www Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, tak aby informacje przeznaczone dla obywateli państw trzecich były dostępne w najczęściej używanych przez nich językach.</p> <p>7. Zakup oprogramowania „Autocad”.</p> <p>8. Wdrożenie interaktywnych formularzy wniosków w postaci generatora wniosków na stronie www urzędu umożliwiającego sprawniejsze wypełnianie</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- biurka - 22 szt.,</li> <li>- kontenerki biurkowe - 22 szt.,</li> <li>- krzesła obrotowe - 22 szt.,</li> <li>- szafy kartotekowe - 15 szt.,</li> <li>- kosze na śmieci - 22 szt.,</li> <li>- a w części korytarzy przeznaczonych na poczekalnię ustawiono 2 szt. pięciostanowiskowych ławek oraz 2 szt. dużych koszy na śmieci.</li> </ul> <p>Wyremontowano pomieszczenia biurowe w budynkach delegatur w Toruniu i we Włocławku, gdzie utworzono nowe punkty obsługi obywateli państw trzecich. Pomieszczenia te w V kw. realizacji projektu (IV kw. 2018 r.) wyposażono w nowy sprzęt biurowy, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Delegatura Toruń: <ul style="list-style-type: none"> <li>- biurka - 3 szt.,</li> <li>- kontenerki biurkowe - 3 szt.,</li> <li>- krzesła obrotowe - 3 szt.,</li> <li>- kosze na śmieci - 3 szt.,</li> <li>- ławki do poczekalni (pięciostanowiskowe) - 2szt.,</li> </ul> </li> <li>- Delegatura we Włocławku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- biurka - 2 szt.,</li> <li>- kontenerki biurkowe - 2 szt.,</li> <li>- krzesła obrotowe - 2 szt.,</li> <li>- kosze na śmieci - 2 szt.,</li> <li>- ławkę do poczekalni (pięciostanowiskową) - 1 szt..</li> </ul> </li> </ul> <p>W wyniku przeprowadzonych działań osiągnięto zamierzone rezultaty, a mianowicie przeprowadzona modernizacja pomieszczeń, przeznaczonych do realizacji zadań związanych z obsługą obywateli państw trzecich przyczyniła się do powiększenia i unowocześnienia powierzchni, która została odpowiednio wyposażona w nowy sprzęt biurowy. Wydzielenie pokoju przesłuchań z prawdziwego zdarzenia, a także pokoju odpowiednio wyposażonego dla matki z dzieckiem na wyremontowanym V piętrze przyczyniło się do zapewnienia optymalnych warunków wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników, a jednocześnie sprawiło, że obywatele państw trzecich mają zapewniony odpowiedni poziom komfortu i bezpieczeństwa, podczas załatwiania spraw w urzędzie. Ponadto przeprowadzone prace remontowe zarówno w budynku K-PUW w Bydgoszczy jak i w delegaturach urzędu w Toruniu i we Włocławku, wyeliminowały niedogodności i przeszkody w świadczeniu usług dla cudzoziemców przez pracowników K-PUW;</p> <p>Ad. 2. Wdrożono system monitoringu. W IV kw. realizacji projektu (III kw. 2018 r.) wykonano instalację systemu telewizji dozorowej CCTV (kamer wewnętrznych) na parterze, III i V piętrze budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy oraz kamer wewnętrznych na parterze budynku delegatury K-PUW przy ul. Brzeskiej 8 we Włocławku. Instalacja systemu przyczyniła się do osiągnięcia zamierzonych rezultatów, gdyż bezpośrednio wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa, poprzez stałe monitorowanie i rejestrowanie obrazu z kamer wewnętrznych umieszczonych w obszarze obsługi obywateli państw trzecich. Zainstalowane w systemie oprogramowanie pozwoliło na realizację zadań związanych z doskonaleniem rozwiązań dotyczących ochrony fizycznej obiektów K-PUW. Osoba monitorująca system ma jednocześnie podgląd na wszystkie miejsca, w których przebywają cudzoziemcy (parter, III i V piętro budynku K-PUW przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy, a w delegaturze K-PUW we Włocławku parter budynku przy ul. Brzeskiej 8). Instalacja systemu monitoringu bezpośrednio przyczyniła się do wyeliminowania m.in. zjawisk wandalizmu i kradzieży, dodatkowo system zapewnia bezpieczeństwo cudzoziemcom przebywającym na terenie urzędu.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>dokumentów przez cudzoziemców, z możliwością wyboru opcji językowej instrukcji wypełniania wniosku w generatorze – planuje się generator w językach: angielskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim.</p> <p>9. W ramach działań w zakresie informacji i komunikacji z klientem – cudzoziemcem, założono, że istotną rolę w procesie komunikacji z klientami odegra uruchomienie infolinii dla cudzoziemców. Specjalny numer telefonu będzie obsługiwany przez osobę zatrudnioną na czas realizacji projektu. Będzie on dedykowany wyłącznie do udzielania wszechstronnej informacji związanej z załatwianiem w urzędzie spraw obywateli państw trzecich.</p> <p>10. Planowane do realizacji w ramach projektu są także szkolenia, które spowodują rozwój umiejętności i kwalifikacji personelu. Planuje się przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń językowych (język angielski, rosyjski z elementami ukraińskiego). Ponadto planowane są szkolenia z obsługi klientów, z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej tj. obywateli państw trzecich.</p> <p>11. Projekt przewiduje działania związane z informacją i promocją FAMI.</p> | <p>Ad. 3. Wykonano działania prowadzące do:</p> <p>rozbudowy infrastruktury sieciowej wraz z elementami ochrony danych. W tym celu w pierwszej kolejności, w pierwszym kwartale realizacji projektu (IV kw. 2017 r.) zakupiono i zainstalowano w budynkach delegatur w Toruniu i we Włocławku po 1 szt. routerów sieciowych (urządzeń brzegowych działających na styku sieci zewnętrznej i wewnętrznej) w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i zwiększenia przepustowości łączy, natomiast w V kw. realizacji projektu (IV kw. 2018 r.) zakupiono i zainstalowano 2 przełączniki – switche, które zwiększają przepustowość łączy oraz zapewniają możliwość zdublowania łączy na wypadek konieczności rozbudowy infrastruktury sieciowej;</p> <p>1) rozbudowy systemu OST 112 w delegaturach urzędu, w których system ten nie został wcześniej wdrożony. Obiekty delegatur urzędu w Toruniu i we Włocławku podłączono do węzłów sieci OST 112, funkcjonujących w komendach miejskich Policji w tych miastach. W tym celu w V kw. realizacji projektu (IV kw. 2018 r.) zakupiono niezbędny sprzęt sieciowy – 2 routery oraz 2 urządzenia sieciowe – switche (po 1 szt. dla każdego węzła dostępowego) wyposażone w odpowiednie moduły, które wykorzystano do budowy przyłączy w każdej z lokalizacji.</p> <p>Wprowadzone działania związane z rozwojem zaplecza IT pozwoliły na osiągnięcie zamierzonych rezultatów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych i kontroli dostępu. Rozbudowana infrastruktura sieciowa, umożliwia prawidłowe działanie systemu „Pobyt” zwłaszcza w delegaturach urzędu, w których system ten nie został wcześniej uruchomiony. Natomiast wdrożone w ramach projektu nowe rozwiązania IT zapewnią brak przestoju spowodowanych m.in. utratą danych oraz zwiększą przepustowość łączy, ponadto dodatkowo stwarzają możliwości bieżącej rozbudowy sieci w odpowiedzi na zwiększające się potrzeby obsługi coraz większej liczby spraw.</p> <p>Ad. 4. W V kw. realizacji projektu (IV kw. 2018 r.) zakupiono i zainstalowano infokiosk w siedzibie urzędu – parter budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy.</p> <p>Realizacja tego zadania przyczyniła się do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Wdrożono narzędzie informacyjne typu infokiosk, dzięki któremu klienci będący obywatelami państw trzecich mają łatwy dostęp do wszystkich ważnych informacji dedykowanych tej grupie klientów. Infokiosk zapewnia szybki i rzetelny przekaz najistotniejszych informacji. Wyposażony został w oprogramowanie sterująco-zarządzające, które umożliwia wyświetlanie i przeglądanie zawartości poprzez selektywny wybór informacji dedykowanych dla cudzoziemców, dotyczących możliwości załatwienia sprawy przez obywateli państw trzecich. Informacje wyświetlane są w 4 językach, w zależności od wyboru opcji językowej, po naciśnięciu na ekranie odpowiedniej flagi cudzoziemiec obywatel państwa trzeciego ma możliwość wyboru języka polskiego, angielskiego, rosyjskiego i ukraińskiego. Następnie zaznaczając na ekranie odpowiednie zakładki cudzoziemiec otrzymuje informacje w swoim języku dotyczące zakresu, terminów oraz miejsca i sposobu załatwienia sprawy w K-PUW.</p> <p>W ramach tego samego działania w V kw. realizacji projektu (IV kw. 2018 r.) zlecono wykonanie 15 szt. tablic informacyjnych. Tablice informacyjne dedykowane dla cudzoziemców z informacjami prezentowanymi na każdej z tablic w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim zostały odpowiednio zamieszczone w budynkach K-PUW w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, w miejscach, w których przemieszczają się cudzoziemcy (hol, przy windach, pomieszczenia obsługi). Tablice</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>informują cudzoziemców o sposobie dotarcia do miejsc załatwienia spraw oraz o rodzaju spraw załatwianych w danym miejscu. Wykonując powyższe zadanie stwierdza się, że osiągnięto zamierzone rezultaty w zakresie informacji i komunikacji z klientem cudzoziemcem, gdyż powodują one łatwiejszy dostęp do danych dotyczących miejsca, czasu i zakresu spraw prowadzonych na rzecz obywateli państw trzecich.</p> <p>Ad. 5. W wyniku przeprowadzonych działań w ramach projektu wyposażono stanowiska pracy pracowników zajmujących się obsługą cudzoziemców w sprzęt teleinformatyczny. Poniżej specyfikacja zakupionego sprzętu oraz termin realizacji i miejsce instalacji:</p> <p>1) w I kwartale realizacji projektu (IV kw. 2017 r.) zakupiono 2 adresarki (poz. C5 w budżecie projektu).</p> <p>Miejsce instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szt. – siedziba urzędu,</li> <li>- 1 szt. – delegatura Toruń.</li> </ul> <p>2) w IV kwartale realizacji projektu (III kw. 2018 r.) zakupiono 27 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (poz. I3 w budżecie projektu).</p> <p>Miejsce instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 22 zestawy – siedziba urzędu,</li> <li>- 3 zestawy – delegatura Toruń,</li> <li>- 2 zestawy – delegatura Wrocław</li> </ul> <p>3) w V kwartale realizacji projektu (IV kw. 2018 r.) zrealizowano:</p> <p>a) zakupy urządzeń wielofunkcyjnych ujętych w ramach kategorii I (poz. I4 i I5 w budżecie projektu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 szt. urządzeń wielofunkcyjnych – poz. I4 w budżecie projektu.</li> </ul> <p>Miejsce Instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 szt. – siedziba urzędu,</li> <li>- 1 szt. – delegatura Toruń,</li> <li>- 1 szt. – delegatura Wrocław</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych poz. I5 w budżecie projektu.</li> </ul> <p>Miejsce instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 szt. – siedziba urzędu</li> </ul> <p>b) zakupy pozostałego sprzętu i wyposażenia wyspecyfikowanego w kategorii C budżetu projektu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 szt. czytników linii papilarnych - poz. C1 w budżecie projektu.</li> </ul> <p>Miejsce instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 szt. – siedziba urzędu,</li> <li>- 1 szt. – delegatura Toruń,</li> <li>- 1 szt. – delegatura Wrocław</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 szt. czytników dokumentów - poz. C2 w budżecie projektu.</li> </ul> <p>Miejsce instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 szt. – siedziba urzędu,</li> <li>- 1 szt. – delegatura Toruń,</li> <li>- 1 szt. – delegatura Wrocław</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego do kontroli autentyczności dokumentów i papierów wartościowych - poz. C3 w budżecie projektu</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Miejsce instalacji:

- 1 szt. – siedziba urzędu

- 2 niszczarki biurowe - poz. C4 w budżecie projektu

Miejsce instalacji:

- 1 szt. – delegatura Toruń,

- 1 szt. – delegatura Włocławek

- 10 szt. aparatów telefonicznych – poz. – C6 w budżecie projektu

Miejsce instalacji:

- 8 szt. – siedziba urzędu,

- 1 szt. – delegatura Toruń,

- 1 szt. – delegatura Włocławek

Zamierzony rezultat został osiągnięty. Ilość i rodzaj zakupionego sprzętu jest zgodna z liczbą sztuk sprzętu zaplanowanego do zakupu w ramach projektu. A co najistotniejsze zakupiony sprzęt pozwala na dostosowanie posiadanej infrastruktury do aktualnych standardów technologicznych, w szczególności w zakresie zapewnienia bezawaryjności, bezpieczeństwa przetwarzanych danych i dokumentów oraz poprawy komfortu pracy i wydajności głównie systemu „pobyt”.

Ad. 6. Zmodernizowano stronę internetową www – Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Zadanie wykonano w III kwartale realizacji projektu (II kw. 2018 r.).

Obcokrajowcom, cudzoziemcom, obywatelom państw trzecich, załatwiającym swoje sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy udostępniono na stronie K-PUW link do strony internetowej Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pod adresem:

<https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/cudzoziemcy-rejestracja-online.html>

Strona Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców została zmodernizowana w taki sposób, że informacje tam zamieszczone dostępne są dla cudzoziemców w znanych dla nich oraz najczęściej używanych przez cudzoziemców językach, tj. angielskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim. Zapewniono w ten sposób cudzoziemcom właściwy przekaz informacji o sposobie załatwiania spraw. Wykonując powyższe zadanie stwierdza się, że osiągnięto zamierzone rezultaty w zakresie informacji i komunikacji z klientem cudzoziemcem. Zapewniono w ten sposób cudzoziemcom właściwy przekaz informacji o sposobie załatwiania spraw oraz łatwiejszy dostęp do danych dotyczących miejsca, czasu i zakresu spraw prowadzonych na rzecz obywateli państw trzecich.

Ad. 7. W I kwartale realizacji projektu (IV kw. 2017 r.) zakupiono roczną licencję na oprogramowanie Autocad (poz. C17 w budżecie projektu). Natomiast w V kwartale realizacji projektu (IV kw. 2018 r.) zakupiono licencję na kolejny okres 12 miesięcy, z tym że do rozliczenia kosztów w ramach projektu FAMI przyjęto wydatek odpowiadający użytkowaniu licencji w okresie realizacji projektu, tj. za okres od 29.10.2018 r. do 31.12.2018 r.).

Zamierzony rezultat został osiągnięty. Zakupione oprogramowanie jest zgodne z opisaniem w projekcie i zostało wykorzystane do sporządzenia aktualnych schematów sieci infrastrukturalnej zlokalizowanej w pomieszczeniach, wykorzystywanych przez pracowników obsługujących cudzoziemców obywateli państw trzecich, w celu stworzenia projektów wyodrębnionych sieci – cyfrowego odwzorowania infrastruktury, w szczególności wyodrębnionej sieci „Pobyt” Schematy przyczynią się do szybkiej reakcji serwisowej w przypadku awarii sieci lub łączności internetowych.

Ad. 8. W celu wdrożenia interaktywnych formularzy wniosków, w postaci generatora wniosków na stronie www, w I kwartale realizacji projektu (IV kw. 2017 r.) obywatelom państw trzecich, załatwiającym swoje sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy udostępniono na stronie K-PUW link do Portalu: [cudzoziemcy.gov.pl](http://cudzoziemcy.gov.pl)

Zamierzony rezultat został osiągnięty, gdyż za pomocą ww. portalu, dostępnego w języku polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim, cudzoziemcy mają możliwość korzystania z działającej już aplikacji generatora wniosków, utworzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Ad. 9. W celu realizacji działań w zakresie informacji i komunikacji z klientem cudzoziemcem uruchomiono infolinię dla cudzoziemców obywateli państw trzecich wraz z zatrudnieniem pracownika. W ramach tego działania realizowano 2 zadania (wyodrębnione w poz. A1 i poz. F2 w budżecie projektu), których wykonanie przedstawia się następująco:

1) Pierwsze zadanie polegało na zatrudnieniu i utrzymaniu pracownika do obsługi infolinii.

W drugim kwartale realizacji projektu (I kw. 2018 r.) od dnia 2 stycznia 2018 roku, wybrana osoba, z którą zawarto umowę zlecenie, rozpoczęła świadczenie usługi w zakresie obsługi infolinii dedykowanej dla cudzoziemców. Zatrudniony w ramach projektu pracownik jest obywatelką Ukrainy i biegle posługuje się językami: angielskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim.

Informację dla cudzoziemców, poprzez uruchomioną infolinię pod numerem telefonu 800-170-070 pracownik zatrudniony do jej obsługi (w wydzielonym pokoju w siedzibie K-PUW, na specjalnie wyznaczonym stanowisku pracy) udzielał codziennie (w dni pracy Urzędu) od dnia 2 stycznia 2018 roku do 31.12.2018 r.

Pod ww. numerem telefonu cudzoziemcy otrzymywali rzetelne informacje w znanym dla siebie języku, dotyczące pobytu i możliwości pracy cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Drugie zadanie polegało na świadczeniu usługi telekomunikacyjnej w postaci infolinii.

Umowę na świadczenie usługi telekomunikacyjnej w postaci infolinii zawarto z operatorem sieci Orange w pierwszym kwartale realizacji projektu (IV kw. 2017 r.). Umowa została zawarta na czas określony od dnia 20.12.2017 r., do dnia 31.12.2018 r. Z uwagi na kontynuację utrzymania infolinii umowa z operatorem została przedłużona na kolejny okres 12 miesięcy.

Wdrażając powyższe działanie stwierdza się, że osiągnięto zamierzone rezultaty w zakresie informacji i komunikacji z klientem cudzoziemcem, bowiem informacje dla klienta cudzoziemca – obywatela państwa trzeciego udzielane są w sposób rzetelny w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim, co przyczyniło się do wyeliminowania problemów w komunikacji.

Jednocześnie wskazuje się, że po uruchomieniu infolinii z każdym miesiącem zauważany był wzrost zainteresowania ze strony cudzoziemców (wzrost liczby osób dzwoniących). Uruchomienie infolinii pozwoliło również na odciążenie pracowników zajmujących się obsługą obywateli państw trzecich od udzielania odpowiedzi na bieżące pytania cudzoziemców obywateli państw trzecich.

Działanie to przyniosło ponad oczekiwane efekty, ilość skarg i niezadowolonych klientów cudzoziemców po uruchomieniu infolinii zmniejszyła się do pojedynczych przypadków. Fakt ten

wpłynął na decyzję o kontynuacji utrzymania infolinii po okresie realizacji projektu. Z osobą, zatrudnioną do obsługi infolinii w ramach projektu FAMI, zawarto umowę zlecenie na okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Po tym okresie rozważa się dalsze utrzymanie infolinii dedykowanej dla cudzoziemców.

Ad. 10. W celu wdrożenia działania w zakresie przeprowadzenia szkoleń pracowników obsługujących cudzoziemców obywateli państw trzecich zrealizowano 3 zadania (wyodrębnione w poz. F4, F5 i F6 w budżecie projektu), których wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) W drugim kwartale realizacji projektu (I kw. 2018 r.), w miesiącu styczniu 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą usługi szkoleniowej w zakresie nauki języka angielskiego i rosyjskiego z elementami ukraińskiego. Szkolenia językowe zgodnie z umową zostały przeprowadzone w formie rocznych kursów specjalistycznych, obejmujących 52 lektoraty 90 minutowe (2x 45 minut) dla każdej grupy językowej. Zajęcia odbywały się po godzinach pracy w siedzibie K-PUW w Bydgoszczy oraz w siedzibach delegatur w Toruniu i we Włocławku. Realizowane były przez lektorów firmy zewnętrznej i prowadzone w grupach, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem - 1 raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, w okresie od stycznia do grudnia 2018 r.

Do udziału w szkoleniach skierowani zostali pracownicy obsługujący cudzoziemców - obywateli państw trzecich, w tym: w kursie z języka angielskiego uczestniczyło 14 pracowników (gdzie zajęcia prowadzone były dla 2 grup: podstawowej i średniozaawansowanej), a w kursie z języka rosyjskiego z elementami ukraińskiego uczestniczyło 13 pracowników, co zostało potwierdzone w listach obecności, prowadzonych dla każdego z wyżej wymienionych szkoleń.

Szkolenia te zostały przeprowadzone na profesjonalnym poziomie i z należytą starannością, obejmowały terminologię związaną z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców oraz zawierały elementy języka prawniczego oraz biznesowego. Wszyscy uczestnicy szkoleń językowych otrzymali na własność materiały szkoleniowe i dydaktyczne (podręczniki, podręczne skrypty, artykuły piśmiennicze) oraz stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu.

- 2) W trzecim kwartale realizacji projektu (II kw. 2018 r.), przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi klienta. W ramach szkolenia z obsługi klienta 27 pracowników obsługujących cudzoziemców uczestniczyło w pięciodniowych warsztatach, przeprowadzonych z podziałem na 5 grup docelowych. Program szkolenia obejmował fundamenty budowania profesjonalnych relacji z klientami Urzędu oraz obsługę klienta ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji konfliktowych i korupcyjnych.

Wszyscy uczestnicy szkolenia z obsługi klienta otrzymali na własność materiały szkoleniowe i dydaktyczne (podręczne skrypty, artykuły piśmiennicze) oraz stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wdrożenie ww. szkoleń pozwoliło osiągnąć zamierzone rezultaty. W wyniku poprawy umiejętności językowych nastąpiła poprawa w komunikacji z cudzoziemcem, co sprawiło, że lepsza komunikacja wpłynęła na wyeliminowanie nieporozumień wynikających z barier językowych. Nabyte umiejętności podczas szkolenia z obsługi klienta, w połączeniu z dotychczasowym doświadczeniem w tym zakresie oraz udoskonaleniem umiejętności językowych przyczyniły się do optymalizacji

pracy i zatrzymania pracowników na stanowiskach obsługi klienta, ponadto sprawiły, że jakość świadczonych usług poprawiła się w znacznym stopniu, wpływając na pozytywny wizerunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako jednostki zaangażowanej w proces integracji obywateli państw trzecich.

Ad. 11. W celu realizacji działań w zakresie promocji projektu FAMI w V kwartale realizacji projektu w ramach kosztów pośrednich zlecono wykonanie: naklejek samoprzylepnych, informujących, że zakupiony sprzęt został współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Wykonane naklejki zamieszczono na każdym zakupionym sprzęcie i urządzeniu.

Zlecono również wykonanie 3 pamiątkowych tablic, które zostały zamieszczone odpowiednio:

- 1) na holu korytarza w budynku K-PUW w Bydgoszczy – tablica informuje o współfinansowaniu ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji przebudowy wewnętrznej V piętra budynku wraz z instalacją systemu telewizji dozorowej CCTV na parterze, III i V piętrze budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy,
- 2) na holu korytarza w budynku Delegatury K-PUW w Toruniu – tablica informuje o współfinansowaniu ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji remontu pomieszczenia nr 26 na parterze budynku w Delegaturze K-PUW w Toruniu, przy ul. Moniuszki 15-21,
- 3) na holu korytarza w budynku Delegatury K-PUW we Włocławku, - tablica informuje o współfinansowaniu ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji remontu pomieszczeń nr 5 i 5a na parterze budynku wraz z instalacją systemu telewizji dozorowej CCTV na parterze budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku przy ul. Brzeskiej 8.

Informacja o projekcie zamieszczona została na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie pod zakładką z logiem Funduszu Azylu Migracji i Integracji zamieszczono kompleksową informację o projekcie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pn.: *“Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich”*. Przedstawiono tam streszczenie zakresu przedmiotowego zadań realizowanych w ramach projektu, z informacją o ich współfinansowaniu z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Ponadto informacje o współfinansowaniu zadań w ramach projektu FAMI umieszczone zostały w dokumentach, dotyczących prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzonych w związku z realizacją zakupu dostaw, usług i robót budowlanych (w tym m. in. w treści ogłoszeń o zamówieniach, SIWZ, zaproszeniach do złożenia oferty, ogłoszeniach o wyborze oferty, zaświadczeniach o ukończeniu szkoleń językowych i szkoleń z obsługi klienta oraz umowach). W odniesieniu do powyższego stwierdza się, że osiągnięto zamierzony rezultat w zakresie informacji i promocji projektu FAMI. Opinia publiczna została poinformowana o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej dzięki uczestnictwu w projekcie FAMI. Informacja o projekcie na stronie internetowej WWW oraz tablice pamiątkowe będą dostępne opinii publicznej przez okres trwałości projektu, nie krótszy niż 6 lat od daty zatwierdzenia przez Organ Delegowany raportu końcowego z realizacji projektu.

5. Lista osób zaangażowanych w realizację projektu (w tym wolontariuszy) wraz z informacją nt. funkcji pełnionej w projekcie oraz formy (dotyczy także osób wynagradzanych w ramach kosztów pośrednich):

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja w projekcie                        | Pozycja budżetu | Forma zatrudnienia |
|-----|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1   |                 | Przewodniczący Komitetu Sterującego        | J               | powołanie          |
| 2   |                 | Z-ca Przewodniczącego Komitetu Sterującego | J               | umowa o pracę      |
| 3   |                 | Kierownik projektu                         | J               | umowa o pracę      |
| 4   |                 | Członek zespołu projektowego               | J               | umowa o pracę      |
| 5   |                 | Członek zespołu projektowego               | J               | umowa o pracę      |
| 6   |                 | Członek zespołu projektowego               | J               | umowa o pracę      |
| 7   |                 | Członek zespołu projektowego               | J               | umowa o pracę      |
| 8   |                 | Członek zespołu projektowego               | J               | umowa o pracę      |
| 9   |                 | Członek zespołu projektowego               | J               | umowa o pracę      |
| 10  |                 | Członek zespołu projektowego               | J               | umowa o pracę      |
| 11  |                 | Członek zespołu projektowego               | J               | umowa o pracę      |
| 12  |                 | Członek zespołu projektowego               | J               | umowa o pracę      |
| 13  |                 | Osoba obsługująca infolinię                | A1              | umowa zlecenie     |

6. Wykaz zamówień udzielonych w raportowanym okresie z zastosowaniem uproszczonej procedury przetargowej lub jednego z trybów wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Oświadczam, że we wszystkich przypadkach, gdy podpisanie kontraktu, umowy lub zlecenia wykonania roboty lub usługi wymagało zastosowania uproszczonej procedury przetargowej lub jednego z trybów wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowano się do wymogów wskazanych w ustawie oraz umowie finansowej.

Lista zamówień udzielonych od momentu uruchomienia projektu:

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Tryb postępowania | Szacunkowa wartość zamówienia | okres realizacji zamówienia zgodnie z umową | Realizacja zamówienia                             |                                   |                                    |       |
|-----|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|
|     |                             |                   |                               |                                             | Data ogłoszenia zamówienia / zapytania ofertowego | Data podpisania umowy z wykonawcą | Wartość umowy zawartej z wykonawcą | Uwagi |

|   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | w złotych  | od ... - do ....                  | DD-MM-RRRR | DD-MM-RRRR | w złotych                     |                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                                | 3                                                                                                     | 4          | 5                                 | 6          | 7          | 8                             | 9                                                                                                                                                                                                            |
| 1 | Opracowanie dokumentacji na wdrożenie systemu monitoringu                                                                                                        | Zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości zamówienia od 20 000, PLN netto do 30 000,00 EUR netto   | 10 000,00  | od<br>04-12-2017 do<br>22-12-2017 | 17-11-2017 | 04-12-2017 | 4 858,50                      |                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | Zatrudnienie osoby obsługującej infolinię telefoniczną dla cudzoziemców                                                                                          | Zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości zamówienia od 20 000, PLN netto do 30 000,00 EUR netto   | 57 427,20  | od<br>01-01-2018 do<br>31-12-2018 | 06-12-2017 | 03-01-2018 | 16 zł netto/ 1 roboczogodzinę | Całkowita roczna wartość usługi przy uwzględnieniu ilości dni roboczych i 8 godzinowego czasu pracy, po naliczeniu składek występujących po stronie pracownika i pracodawcy wyniesie 52194,24 zł.            |
| 3 | Szkolenia pracowników obsługujących cudzoziemców – obywateli państw trzecich (w zakresie języka angielskiego i rosyjskiego z elementami ukraińskiego).           | Zastosowano zasadę konkurencyjności o wartości zamówienia od 20 000, PLN netto do 30 000,00 EUR netto | 51 636,00  | od<br>01-01-2018 do<br>31-12-2018 | 14-12-2017 | 16-01-2018 | 77 376,00                     | Całkowita wartość usługi wyniosła 77376,00 zł brutto, w tym wartość rocznego kursu z j. angielskiego wynosi 38688,00 zł i z . rosyjskiego z elementami ukraińskiego wynosi 38688,00 zł                       |
| 4 | Wykonanie robót budowlanych przebudowy pomieszczeń biurowych oraz instalacji CCTV w budynkach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Włocławku | Przetarg nieograniczony                                                                               | 559 906,98 | 05-06-2018 do<br>13-10-2018       | 13-04-2018 | 05-06-2018 | 555 841,37                    | Całkowita wartość umowy brutto zawartej z wykonawcą stanowi koszt 555 841,37 zł w tym koszt przebudowy V piętra w budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy wynosi 457 100,21 zł.                          |
| 5 | Wykonanie robót budowlanych przebudowy pomieszczeń biurowych oraz instalacji CCTV w budynkach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                          | Przetarg nieograniczony                                                                               | 559 906,98 | 05-06-2018 do<br>13-10-2018       | 13-04-2018 | 05-06-2018 | 555 841,37                    | Całkowita wartość umowy brutto zawartej z wykonawcą stanowi koszt 555 841,37 zł w tym koszt wykonania instalacji monitoringu na parterze, III i V piętrze w budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy oraz |

|   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                    |                                      |            |            |                         |                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | w Bydgoszczy i Włocławku"                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                    |                                      |            |            |                         | instalacji kamer na parterze budynku przy ul. Brzeskiej 8 we Włocławku wynosi <b>58 200,94 zł.</b>                                                                                                          |
| 6 | Dostawa komputerów stacjonarnych (27 sztuk komputerowych) dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy                                                                     | Przetarg nieograniczony (postępowanie realizowane w ramach umowy ramowej zawartej w imieniu K-PUW przez COAR) | 85 849,20          | 14-07-2118<br>do<br>02-08-2018       | 11-06-2018 | 13-07-2018 | <b>103 249,89</b>       | Wartość umowy bez oprogramowania Office, które zostanie zakupione w odrębnym postępowaniu, prowadzonym w miesiącu lipcu. br. (informacja w kolejnym raporcie)                                               |
| 7 | Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie pomieszczeń biurowych oraz instalacji CCTV w budynkach Kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego | Zastosowano zasadę konkurencyjności o wartości zamówienia od 20 000, PLN netto do 30 000,00 EUR netto         | 32 500,00          | od<br>05-06-2018<br>do<br>02-11-2018 | 27-04-2018 | 05-06-2018 | <b>28 971,42</b>        | Całkowita wartość umowy zawartej z wykonawcą wyniosła 28 971,42 zł brutto, w tym wartość umowy za usługę nadzoru nad robotami V piętra, do rozliczenia w ramach projektu FAMI wyniosła 25 555,71 zł.        |
| 8 | Dostawa pakietów oprogramowania biurowego dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (licencja jedno stanowisko wa, bezterminowa - 27 sztuk)                             | Zastosowano zasadę konkurencyjności o wartości zamówienia od 20 000, PLN netto do 30 000,00 EUR netto         | 21 951,22 zł netto | od<br>08-08-2018<br>do<br>11-08-2018 | 24-07-2018 | 07-08-2018 | <b>24 867,00 brutto</b> |                                                                                                                                                                                                             |
| 9 | Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń biurowych i korytarzy w budynkach Delegatur Kujawsko-pomorskiego Urzędu                                       | Zastosowano zasadę konkurencyjności o wartości zamówienia od 20 000, PLN netto do 30 000,00 EUR netto         | 68 396,99 netto    | od<br>20-09-2018<br>do<br>08-11-2018 | 31-08-2018 | 19-09-2018 | <b>89 971,52 brutto</b> | Całkowita wartość umowy brutto zawartej z wykonawcą stanowi koszt 89 971,52 zł, w tym koszt remontu pomieszczenia w budynku delegatury w Toruniu wynosi 10 912,25 zł, natomiast koszt remontu pomieszczeń w |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                 |                                      |            |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Wojewódzkiego w Toruniu i we Włocławku                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                 |                                      |            |            |                  | budynku we Włocławku wynosi 6 260,52                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | Dostawa i montaż mebli, krzeseł oraz siedzisk na potrzeby Kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – postępowanie prowadzone w częściach (część nr 1 – dostawa 27 szt. biurów i kontenerów biurowych, część nr 2 – dostawa 27 szt. krzeseł obrotowych, 5 szt. ławek do poczekalni oraz 1 szt. fotela do pokoju matki z dzieckiem) | Zastosowano zasadę konkurencyjności o wartości zamówienia od 20 000, PLN netto do 30 000,00 EUR netto)       | Część nr 1<br>17 560,97 netto,<br>Część nr 2<br>12 308,94 netto | 09-10-2118<br>do<br>24-10-2018       | 11-09-2018 | 08-10-2018 | 20 250,00 brutto | Wartość umowy 20 250,00 dotyczy części nr 1. Postępowanie w części nr 2 - nie wybrano oferty z uwagi na brak 2 ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu. Postępowanie w tej części zostało powtórzone z terminem składania ofert na 5.11.2018 r. Informacja o wynikach w następnym raporcie kwartalnym. |
| 11 | Dostawa urządzeń sieciowych dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy                                                                                                                                                                                                                                                          | Przetarg nieograniczony                                                                                      | 195 121,95 netto                                                | 17-10-2118<br>do<br>20-11-2018       | 24-09-2018 | 17-10-2018 | 118 080,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | Dostawa i montaż krzeseł oraz siedzisk na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy                                                                                                                                                                                                                                       | Zastosowano zasadę konkurencyjności o wartości zamówienia od 20 000, PLN netto do 30 000,00 EUR netto)       | 15 140,00 netto                                                 | 23-10-2118<br>do<br>13-11-2018       | 01-10-2018 | 23-10-2018 | 19 575,45        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | Dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych TYP 7 (wysokowydajnych A3 Mono) dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy                                                                                                                                                                                                             | Przetarg nieograniczony (postępowanie realizowane w ramach umowy ramowej zawartej w imieniu K-PUW przez COAR | 32 520,33 netto                                                 | od<br>16-11-2018<br>do<br>31-12-2018 | 27-09-2018 | 16-11-2018 | 40 713,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | Dostawa 10 szt. urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przetarg nieograniczony (postępowanie                                                                        | 21 634,15 netto                                                 | od                                   | 16-10-2018 | 19-11-2018 | 26 445,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                       |                                      |            |            |                     |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------|--|
|    | wielofunkcyjnych<br>TYP 1 dla<br>Kujawsko-<br>Pomorskiego<br>Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>w Bydgoszczy                                            | realizowane w<br>ramach umowy<br>ramowej zawartej<br>w imieniu K-PUW<br>przez COAR                                          |                       | 19-11-2018<br>do<br>31-12-2018       |            |            |                     |  |
| 15 | Dostawa<br>czytników<br>dokumentów dla<br>Kujawsko-<br>Pomorskiego<br>Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>w Bydgoszczy                                   | Przetarg<br>nieograniczony                                                                                                  | 39 837,40<br>netto    | od<br>28-11-2018<br>do<br>05-12-2018 | 23-10-2018 | 28-11-2018 | 17 220,00<br>brutto |  |
| 16 | Dostawa<br>czytników linii<br>papiernych dla<br>Kujawsko-<br>Pomorskiego<br>Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>w Bydgoszczy                             | Przetarg<br>nieograniczony                                                                                                  | 34 146,34<br>netto    | od<br>28-11-2018<br>do<br>05-12-2018 | 23-10-2018 | 28-11-2018 | 31 770,90<br>brutto |  |
| 17 | Dostawa<br>urządzenia do<br>kontroli<br>autentyczności<br>dokumentów dla<br>Kujawsko-<br>Pomorskiego<br>Urzędu<br>Wojewódzkiego<br>w Bydgoszczy | Przetarg<br>nieograniczony                                                                                                  | 16 260,16<br>netto    | 28-11-2018<br>do<br>14-12-2018       | 29-10-2018 | 28-11-2018 | 12 976,50<br>brutto |  |
| 18 | Dostawa i<br>zainstalowanie<br>infokiosku w<br>ramach projektu<br>FAMI                                                                          | Zastosowano<br>zasadę<br>konkurencyjności o<br>wartości<br>zamówienia od<br>20 000, PLN netto<br>do 30 000,00 EUR<br>netto) | 20 325,20 zł<br>netto | od<br>19-12-2018<br>do<br>27-12-2018 | 03-12-2018 | 19-12-2018 | 31 303,18<br>brutto |  |

7. Opis udziału partnerów w realizacji projektu (opis powinien zawierać: (a) aspekt finansowy; np. kwoty uzyskane w ramach projektu lub wkład finansowy i rzeczowy wniesiony do projektu; (b) aspekt merytoryczny: zadania zrealizowane przez partnerów): nie dotyczy
8. Komentarze na temat możliwej synergii/uzupełniania się z innymi działaniami realizowanymi na poziomie europejskim, krajowym lub lokalnym (dotyczy wyłącznie raportu końcowego): Projekt pn. „Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich”, realizowany jest równolegle z innym działaniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji, pn. „Masz prawo wiedzieć”.
9. Opis problemów napotkanych podczas realizacji projektu:  
Problem dotyczył głównie fluktuacji personelu projektu, który miał zarządzać projektem oraz przyczynić się do jego prawidłowego wykonania i rozliczenia.

Osoby, przygotowane merytorycznie, mające największe doświadczenie w realizacji tego typu zadań, wskazane w porozumieniu finansowym jako główny trzon zespołu projektowego, z uwagi zmianę stanowiska lub zmianę pracodawcy zostały wyłączone

z zespołu projektowego. Pani \_\_\_\_\_ i Pani \_\_\_\_\_ rozwiązały umowę o pracę z K-PUW w marcu 2018 r., a Pani \_\_\_\_\_ w lipcu 2018 r. Natomiast Pani \_\_\_\_\_ z uwagi na zmianę stanowiska, nie została powołana zarządzeniem nr 12/2017 Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do zespołu projektowego. Fakt ten bezpośrednio miał wpływ na dochowanie terminów, wskazanych do raportowania (opóźnienia w składaniu sprawozdań kwartalnych oraz końcowego).

Jednocześnie należy zauważyć, iż długie terminy oczekiwania na decyzje finansowe, składane do Ministra Finansów, w zakresie uruchomienia środków finansowych z rezerwy celowej, na finansowanie zadań z projektu FAMI, sprawiały, że w niektórych przypadkach wynagrodzenia dla beneficjentów przekazywane były ze środków urzędu. Natomiast rozliczenie tych wydatków jako kwalifikowanych następowało po otrzymaniu decyzji finansowej, a następnie przeksięgowaniu tych wydatków na konto wydatków FAMI. W kilku przypadkach udało się wynegocjować wydłużenie terminów płatności faktur i wykonać przelewy środków na kota beneficjenta po otrzymaniu decyzji MF.

**10. Opis działań poprzez które realizowano obowiązek jak najszerzego informowania o współfinansowaniu projektu w ramach FAMI [oraz budżetu państwa]:**

Na stronie internetowej [www.kujawsko-pomorskiego.urzadu.wojewodzkiego.pl](http://www.kujawsko-pomorskiego.urzadu.wojewodzkiego.pl) pod zakładką z logiem Funduszu Azylu Migracji i Integracji zamieszczono kompleksowe informacje o realizowanym projekcie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pn.: *"Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich"*. Przedstawiono tam streszczenie zakresu przedmiotowego zadań realizowanych w ramach projektu, z informacją o ich współfinansowaniu z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Informacja o współfinansowaniu projektu w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji została zamieszczona na tablicach informacyjnych, które zostały zainstalowane:

- 1) na holu korytarza w budynku K-PUW w Bydgoszczy z informacją o współfinansowaniu ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji przebudowy wewnętrznej V piętra budynku wraz z instalacją systemu telewizji dozorowej CCTV na parterze, III i V piętrze budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy,
- 2) na holu korytarza w budynku Delegatury K-PUW w Toruniu z informacją o współfinansowaniu ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji remontu pomieszczenia nr 26 na parterze budynku w Delegaturze K-PUW w Toruniu, przy ul. Moniuszki 15-21,
- 3) na holu korytarza w budynku Delegatury K-PUW we Włocławku, z informacją o współfinansowaniu ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji remontu pomieszczeń nr 5 i 5a na parterze budynku wraz z instalacją systemu telewizji dozorowej CCTV na parterze budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku przy ul. Brzeskiej 8.

Oznaczono logotypem FAMI 15 tablic informacyjnych dedykowanych dla cudzoziemców z informacjami prezentowanymi na każdej z tablic w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Tablice zostały odpowiednio zamieszczone w budynkach K-PUW w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, w miejscach, w których przemieszczają się cudzoziemcy (hol, przy windach, pomieszczenia obsługi). Tablice informują cudzoziemców o sposobie dotarcia do miejsc załatwienia spraw oraz o rodzaju spraw załatwianych w danym miejscu.

Jednocześnie informacje o współfinansowaniu zadań realizowanych w ramach projektu FAMI umieszczone zostały we dokumentach, dotyczących prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzonych w związku z realizacją zakupu dostaw, usług i robót budowlanych (w tym m. in. w treści ogłoszeń o zamówieniach, SIWZ, zaproszeniach do złożenia oferty, ogłoszeniach o wyborze oferty. Informacja o współfinansowaniu projektu w ramach FAMI wprowadzona została również do treści umów zawartych z wykonawcami wybranymi do realizacji zadań wskazanych w projekcie, a także w materiałach szkoleniowych, listach obecności oraz

w certyfikatach wydanych uczestnikom szkoleń, realizowanych w ramach projektu FAMI.

**11. Ogólna ocena projektu do momentu przygotowania raportu kwartalnego/końcowego, w tym opis metod i narzędzi wykorzystywanych do zarządzania projektem:** Do realizacji działań, określonych w projekcie zarządzeniem nr 12/2017 Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 października 2017 r., zmienionym zarządzeniami nr 15/2017 z dnia 21 listopada 2017 r., nr 7/2018 z dnia 29 marca 2018 r., nr 11/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. oraz nr 14/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r., powołano na lata 2017-2019 Komitet Sterujący i Zespół Projektowy. Osoby powołane na podstawie ww. zarządzeń wskazane zostały w pkt. 5 raportu (lp. od 1 do 12) stanowią personel wykonujący czynności związane z zarządzaniem projektem. Zarządzanie projektem odbywa się zgodnie z metodologią PRINCE2.

**12. Czy projekt miał wpływ na realizację polityki równych szans – należy uzasadnić (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):**

- pozytywny (jeżeli podjęte działania w toku realizacji projektu spowodowały pozytywne zmiany w obszarze polityki równych szans):

Realizacja celu w zakresie zapewnienia właściwej obsługi obywateli państw trzecich, osiągnięta poprzez działania organizacyjne, obejmujące modernizację strony internetowej, wdrożenie generatora wniosków i instalację infokiosku, przy jednoczesnym uruchomieniu infolinii dla obywateli państw trzecich, przyniosła wymierne efekty mające istotny wpływ na politykę równych szans.

Dodatkowo działania informacyjne poprzez instalację tablic informujących cudzoziemców o sposobie dotarcia do miejsc załatwienia spraw oraz o rodzaju spraw załatwianych w danym miejscu, prezentowane na każdej z tablic w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim, które zostały odpowiednio zamieszczone w budynkach K-PUW w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, w miejscach, w których przemieszczają się cudzoziemcy (hol, przy windach, pomieszczeniach obsługi) wpływają na realizację polityki równych szans – bowiem informacje dla klienta cudzoziemca – obywatela państwa trzeciego udzielane są w sposób rzetelny w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim, co przyczyniło się do wyeliminowania problemów w komunikacji.

- negatywny (jeżeli sposób realizacji projektu spowodował lub spowoduje jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do projektu bądź w czasie jego realizacji, bądź w okresie jego eksploatacji; albo będzie dyskryminował osoby uczestniczące/korzystające z projektu):

- neutralny (jeżeli działania podjęte w toku realizacji projektu nie ograniczały dostępu do projektu w czasie jego realizacji i/lub eksploatacji):

**13. Jeżeli realizowane przedsięwzięcie należało do projektów, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko w związku z jego charakterem, rozmiarem lub lokalizacją (gdy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym Aneksami I i Aneksami II Dyrektywy Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne) to czy jego realizacja była zgodna ze wspólnotowymi wymogami odnośnie środowiska naturalnego (dotyczy wyłącznie raportu końcowego)?**

TAK (uzasadnienie):

NIE (uzasadnienie):

NIE DOTYCZY (uzasadnienie): Realizowane zadania w ramach projektu dotyczyły zakupu dostaw i usług oraz robót budowlanych (modernizacja pomieszczeń w budynkach urzędu) które nie miały wpływu na środowisko.

**14. Jeżeli projekt obejmował pomoc publiczną to czy został zrealizowany zgodnie z unijnymi wymogami dotyczącymi tej dziedziny? Czy beneficjent przestrzegał zasad wynikających**

z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (dotyczy wyłącznie raportu końcowego)?

TAK (uzasadnienie):

NIE (uzasadnienie):

NIE DOTYCZY (uzasadnienie): Projekt nie obejmował pomocy publicznej.

15. Finalna wartość wydatków dotyczącą poszczególnych celów szczegółowych. Należy przedstawić także aktualizację metodologii wykazującej podział kosztów między cele szczegółowe (z uwzględnieniem charakteru działań, liczby osób objętych wsparciem, intensywności wsparcia itd.) dołączonej do wniosku o przyznanie dofinansowania-(dotyczy wyłącznie raportu końcowego)

| Nazwa działania/nazwa celu szczegółowego                                                                                                         | Finalna wartość wydatków dotycząca poszczególnych celów szczegółowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Działanie nr 1 – Modernizacja pomieszczeń (w tym piętra budynku oraz delegatur) wraz z wyposażeniem meblowym/ Integracja/legalna migracja</b> | <p>Na realizację zadań w ramach <b>Działania nr 1 – Modernizacja pomieszczeń (w tym piętra budynku oraz delegatur) wraz z wyposażeniem meblowym</b> poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie ogółem: <b>538 896,49 zł</b>, w tym szczegółowo:</p> <p>1) <b>434 245,20 zł</b> - na modernizację pomieszczeń V piętra budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy – <b>poz. I 1 w budżecie projektu</b></p> <p>Za modernizację ww. pomieszczeń poniesiono wydatki w wysokości <b>457 100,21 zł</b>,</p> <p>Ww. kwota wydatków została pomniejszona o <b>22 855,01 zł</b> tytułem 5% korekty finansowej PZP, w związku z czym łączna kwota wydatków kwalifikowanych w tym zadaniu (<b>poz. I 1 w budżecie projektu</b>) wynosi <b>434 245,20 zł</b>,</p> <p>2) <b>25 555,71 zł</b> – za usługi nadzoru inwestorskiego (konstrukcyjno-budowlany, sanitarny, elektryczny) - <b>poz. F9 w budżecie projektu</b>,</p> <p>3) <b>17 171,66 zł</b> - za wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń biurowych i korytarzy w delegaturach K-PUW w Toruniu i we Włocławku - <b>poz. D1 w budżecie projektu</b>. Kwota wydatków została poniesiona za wykonane prace remontowe pomieszczenia biurowego nr 26 w budynku Delegatury K-PUW w Toruniu oraz pomieszczeń biurowych nr 5 i 5a w Delegaturze budynku K-PUW we Włocławku (Delegatura Toruń – 10 912,25 zł, a Delegatura Włocławek – 6 259,41 zł),</p> <p>4) <b>61 923,92 zł</b> – na zakup i dostawę wyposażenia biurowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>8 100,00 zł</b> - za 27 szt. biurek (cena jednostkowa 300,00 zł/ 1 szt.) – (<b>poz. C7 w budżecie projektu</b>),</li> <li>- <b>13 948,20 zł</b> – za 27 szt. krzesł obrotowych –(cena jednostkowa 516,60 zł/ 1 szt.) - (<b>poz. C8 w budżecie projektu</b>),</li> </ul> |

- **12 150,00 zł** za 27 szt. kontenerów biurkowych (cena jednostkowa 450,00 zł/ 1 szt.) - (poz. C9 w budżecie projektu),
- **18 253,51 zł** za 15 szt. szaf kartotekowych (cena jednostkowa 1216,901 zł/ 1 szt.) - (poz. C10 w budżecie projektu),
- **5 073,75 zł** za 5 szt. ławek do poczekalni (cena jednostkowa 1 014,75 zł/ 1 szt.) - (poz. C11 w budżecie projektu),
- **546,97 zł** za 27 szt. koszy na śmieci (cena jednostkowa 20,258 zł/ 1 szt.) - (poz. C12 - w budżecie projektu),
- **799,99 zł** za 2 szt. dużych koszy na śmieci (cena jednostkowa 399,995 zł/ 1 szt.) - (poz. C13 w budżecie projektu),
- **2 000,00 zł** - za przewijak do pokoju dla matki z dzieckiem - 1 szt.  
- (poz. C14 w budżecie projektu),
- **553,50 zł** - za fotel do pokoju matki z dzieckiem - 1 szt.  
- (poz. C15 w budżecie projektu),
- **498,00 zł** - kuchenkę mikrofalową do pokoju dla matki z dzieckiem  
- 1 szt. - (poz. C16 w budżecie projektu),

**Sprzęt ten został przeznaczony odpowiednio na:**

- a) wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń biurowych V piętra budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy zgodnie z poniższym wykazem: łączny koszt - **52 445,38 zł**, w tym:
  - biurka - (22 szt.x300,00) = 6 600,00 zł,
  - krzesła obrotowe - (22 szt.x516,60) = 11 365,20 zł
  - kontenerki biurkowe - (22 szt.x 450,00) = 9 900,00 zł
  - szafy kartotekowe - (15 szt.x 1 216,901) = 18 253,51 zł,
  - ławki do poczekalni (pięciostanowiskowe) - (2 szt.x1 014,75) = 2 029,50 zł
  - kosze na śmieci - (22 szt. x20,258) = 445,68 zł
  - duże kosze na śmieci (umieszczono na korytarzu) - (2szt.x399,995) = 799,99 zł
  - przewijak do pokoju dla matki z dzieckiem - 1 szt. = 2 000,00 zł
  - fotel do pokoju dla matki z dzieckiem - 1 szt = 553,50 zł
  - kuchenka mikrofalowa do pokoju dla matki z dzieckiem - 1 szt. = 498,00 zł
- b) wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń biurowych w budynkach delegatur w Toruniu i we Włocławku, gdzie utworzono nowe punkty obsługi obywateli państw trzecich, zgodnie z poniższym podziałem:
  - Delegatura w Toruniu: łączny koszt - **5 890,07 zł**, w tym:
    - biurka - (3 szt.x 300,00 zł) = 900,00 zł,
    - krzesła obrotowe - (3 szt.x 516,60) = 1 549,80 zł
    - kontenerki biurkowe - (3 szt. x 450,00) = 1 350,00 zł
    - ławki do poczekalni (pięciostanowiskowe) - (2 szt.x 1 014,75) = 2 029,50 zł
    - kosze na śmieci - (3 szt.x 20,258) = 60,77 zł
  - Delegatura we Włocławku: łączny koszt - **3 588,47 zł**, w tym:
    - biurka - (2 szt.x 300,00) = 600,00 zł
    - krzesła obrotowe - (2 szt. x 516,60) = 1 033,20 zł
    - kontenerki biurkowe - (2 szt.x450,00) = 900,00 zł
    - ławka do poczekalni (pięciostanowiskowa) - 1 szt.= 1 014,75 zł
    - kosze na śmieci - (2 szt.x20,258) = 40,52 zł

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | <p>Uwzględniając powyższe kwota wydatków kwalifikowanych tego działania (poz. I1, poz. F9, poz. D1, poz. C7, poz. C8, poz. C9, poz. C10, poz. C11, poz. C12, poz. C13, poz. C14, poz. C15 i poz. C16 w budżecie projektu) wynosi: 538 896,49 zł, a wydatków niekwalifikowanych: 22 855,01 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Działanie nr 2 – Wdrożenie systemu monitoringu/ Integracja/legalna migracja</b></p>                                       | <p>Na realizację zadań w ramach Działania nr 2 – Wdrożenie systemu monitoringu poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie ogółem: 52 211,63 zł (poz. F3 w budżecie projektu), w tym szczegółowo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 4 858,50 zł – za opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej rozbudowy systemu monitoringu w budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy oraz w budynku delegatury K-P UW we Włocławku (poz. F3 w budżecie projektu), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ... koszt dokumentacji dla budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy</li> <li>- ... koszt dokumentacji dla budynku przy ul. Brzeskiej 8 we Włocławku</li> </ul> </li> <li>2) 6 183,75 zł - za instalację systemu telewizji dozorowej CCTV w delegaturze Urzędu we Włocławku, przy ul. Brzeskiej 8, <p><i>(Kwota poniesionych wydatków to 6 509,21 zł pomniejszona o 5% korektę PZP (-325,46 zł), związku z czym za tą część zadania zaliczono do wydatków kwalifikowanych kwotę - 6 183,75 zł, natomiast kwotę - 325,46 zł do wydatków niekwalifikowanych),</i></p> </li> <li>3) 41 169,38 zł za instalację systemu telewizji dozorowej CCTV na parterze, III i V piętrze budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy, <p><i>(Kwota poniesionych wydatków zgodnie z fakturą to 51 691,73 zł. Kwotę wydatku w wysokości 8 355,54 zł opłacono ze środków K-PUW (jako wydatek niekwalifikowany), natomiast do rozliczenia w ramach projektu FAMI przedstawiono kwotę 43 336,19 zł, która została pomniejszona o 5% korektę PZP (-2 166,81 zł), związku z czym za tą część zadania do wydatków kwalifikowanych zaliczono kwotę – 41 169,38 zł, natomiast kwotę – 10 522,35 zł do wydatków niekwalifikowanych).</i></p> </li> </ol> <p>Uwzględniając powyższe kwota wydatków kwalifikowanych tego działania (poz. F3 w budżecie projektu) wynosi: 52 211,63 zł, a wydatków niekwalifikowanych: 10 847,81 zł</p> |
| <p><b>Działanie nr 3 – Rozbudowa infrastruktury sieciowej wraz z elementami ochrony danych/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>Na realizację zadań w ramach Działania nr 3 – Rozbudowa infrastruktury sieciowej wraz z elementami ochrony danych poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie ogółem: 157 440,00 zł, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 78 720,00 zł na dostosowanie łączy internetowych poprzez rozbudowę punktów dystrybucyjnych, które zwiększają przepustowość łączy oraz w strukturze sieci zapewniają bezpieczeństwo pracy pracownikom obsługującym cudzoziemców obywateli państw trzecich, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 19 680,00 zł, za dostawę 2 szt. routerów (poz. C18 w budżecie projektu),</li> <li>- 59 040,00 zł za dostawę 2 szt. przełączniki – switche (poz. C19 w budżecie projektu).</li> </ul> </li> </ol> <p>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. C18 i C19 w budżecie projektu) wynosi: 78 720,00 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p>2) <b>78 720,00 zł</b> na rozbudowę 2 węzłów dostępowych do sieci OST 112 poprzez podłączenie systemów „Pobyt” w lokalizacjach Delegatur K-PUW w Toruniu i we Włocławku do węzłów sieci OST112, funkcjonujących w Komendach Miejskich Policji, w Toruniu i we Włocławku, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>59 040,00 zł</b> za dostwę 2 szt. przełączniki – swithe (poz. I2 w budżecie projektu).</li> <li>- <b>19 680,00 zł</b>, za dostawę 2 szt. routerów (poz. I2 w budżecie projektu).</li> </ul> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. I2 w budżecie projektu) wynosi: 78 720,00 zł.</b></p> <p><b>Uwzględniając powyższe łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego działania wynosi - 157 440,00 zł (poz. C18 i C19 w budżecie projektu - 78 720,00 zł i poz. I2 w budżecie projektu - 78 720,00 zł).</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Działanie nr 4 – Zakup i instalacja oznakowania informacyjnego oraz infokiosku/ Integracja/legalna migracja</b></p>                                                                    | <p>Na realizację zadań w ramach Działania nr 4 – Zakup i instalacja oznakowania informacyjnego oraz infokiosku poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie ogółem: <b>36 803,17 zł</b>, w tym:</p> <p>1) <b>31 303,18 zł</b> na zakup i instalację infokiosku wyposażonego w oprogramowanie sterująco-zarządzające kioskiem, które umożliwia wyświetlanie i przeglądanie zawartości poprzez selektywny wybór informacji dedykowanych dla cudzoziemców, dotyczących możliwości załatwienia sprawy przez obywateli państw trzecich. (poz. C20 w budżecie projektu)</p> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. C20 w budżecie projektu) wynosi 31 303,18 zł,</b></p> <p>2) <b>5 499,99 zł</b> na wykonanie 15 szt. tablic informacyjnych dedykowanych dla cudzoziemców z informacjami prezentowanymi na każdej z tablic w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim ( poz. F8 w budżecie projektu)</p> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz.F8 w budżecie projektu) wynosi 5 499,99 zł.</b></p> <p><b>Uwzględniając powyższe łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego działania wynosi 36 803,17 zł (poz. C20 w budżecie projektu - 31 303,18 zł i poz. F8 w budżecie projektu - 5 499,99 zł).</b></p> |
| <p><b>Działanie nr 5 – zakup wyposażenia – sprzęt teleinformatyczny, specjalistyczny, i biurowy dla pracowników obsługujących obywateli państw trzecich/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>Na realizację zadań w ramach Działania nr 5 – zakup wyposażenia – sprzęt teleinformatyczny, specjalistyczny i biurowy dla pracowników obsługujących obywateli państw trzecich poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie ogółem: <b>277 586,23 zł</b>, w tym::</p> <p>1) <b>12 054,00 zł</b> za zakup i dostawę 2 szt. adresarek (cena jednostkowa 6 027,00 zł /1 szt) - . (poz. C5 w budżecie projektu).</p> <p>Miejsce instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szt. – siedziba urzędu (6 027,00 zł)</li> <li>- 1 szt. – delegatura Toruń (6027,00 zł)</li> </ul> <p><b>Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. C5 w budżecie projektu) wynosi 12 054,00 zł,</b></p> <p>2) <b>128 116,89 zł</b> na zakup 27 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (wartość zestawów 103 249,89 zł, a oprogramowania 24 867,00 zł. Koszt jednostkowy 4 745,07/ 1 zestaw) - (poz. I3 w budżecie projektu).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Miejsce instalacji:

- 22 zestawy komputerowe – siedziba urzędu (22 x 4 745,07=104 391,54 zł)
- 3 zestawy komputerowe – delegatura Toruń (3 x 4745,07=14 235,21 zł)
- 2 zestawy komputerowe – delegatura Włocławek (2 x 4 745,07  
=9 490,14 zł)

**Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania  
(poz. I3 w budżecie projektu) wynosi 128 116,89 zł,**

- 3) 26 445,00 zł** za zakup i dostawę 10 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (cena jednostkowa 2 644,50 zł / 1 szt.) – (poz. I4 w budżecie projektu)

Miejsce instalacji:

- 8 szt. – siedziba urzędu (8 x 2 644,50= 21 156,00 zł)
- 1 szt. – delegatura Toruń (2 644,50 zł),
- 1 szt. – delegatura Włocławek (2 644,50 zł)

**Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. I4 w budżecie projektu) wynosi 26 445,00 zł,**

- 4) 40 713,00 zł** za zakup i dostawę 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (cena jednostkowa 20 356,50 zł/ 1 szt.) – (poz. I5 w budżecie projektu)

Miejsce instalacji:

- 2 szt. – siedziba urzędu (40 713,00 zł)

**Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. I5 w budżecie projektu) wynosi 40 713,00 zł,**

- 5) 31 770,90 zł** za zakup i dostawę 7 szt. czytników linii papilarnych (cena jednostkowa 4 538,70 zł/ 1 szt.) – (poz. C1 w budżecie projektu)

Miejsce instalacji:

- 5 szt. – siedziba urzędu (5 x4 538,70=22 693,50 zł)
- 1 szt. – delegatura Toruń (4538,70 zł)
- 1 szt. – delegatura Włocławek (4538,70 zł)

**Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania  
(poz. C1 w budżecie projektu) wynosi 31 770,90 zł,**

- 6) 17 220,00 zł** za zakup i dostawę 7 szt. czytników dokumentów (cena jednostkowa 2 460,00 zł/ 1 szt.) - (poz. C2 w budżecie projektu).

Miejsce instalacji:

- 5 szt. – siedziba urzędu (5 x2460,00=12 300,00 zł)
- 1 szt. – delegatura Toruń (2 460,00 zł)
- 1 szt. – delegatura Włocławek (2 460,00 zł)

**Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania  
(poz. C2 w budżecie projektu) wynosi 17 220,00 zł,**

- 7) 12 976,50 zł** za zakup i dostawę 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego do kontroli autentyczności dokumentów i papierów wartościowych - (poz. C3 w budżecie projektu)

Miejsce instalacji:

- 1 szt. – siedziba urzędu (12 976,50 zł)

**Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. C3 w budżecie projektu) wynosi 12 976,50 zł,**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <p>8) <b>5 999,94 zł</b> za zakup i dostawę 2 szt. niszczarek biurowych (cena jednostkowa 2 999,97 zł/ 1 szt.) - (poz. C4 w budżecie projektu).</p> <p>Miejsce instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szt. – delegatura Toruń (2 999,97 zł)</li> <li>- 1 szt. – delegatura Włocławek (2 999,97 zł)</li> </ul> <p><b>Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. C4 w budżecie projektu) wynosi 5 999,94 zł,</b></p> <p>9) <b>2 290,00 zł</b> za zakup i dostawę 10 szt. aparatów telefonicznych (cena jednostkowa 229,00 zł/ 1 szt.) - (poz. C6 w budżecie projektu).</p> <p>Miejsce instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 szt. – siedziba urzędu (8 x 229,00=1 832,00 zł)</li> <li>- 1 szt. – delegatura Toruń (229,00 zł)</li> <li>- 1 szt. – delegatura Włocławek (229,00 zł)</li> </ul> <p><b>Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. C6 w budżecie projektu) wynosi 2 290,00 zł.</b></p> <p><b>Podsumowując powyższe kwota wydatków kwalifikowanych tego działania (poz. C5, poz. I3, poz. I4, poz. I5, poz. C1, poz. C2, poz. C3, poz. C4, poz. C6 w budżecie projektu) wynosi: 277 586,23 zł</b></p> |
| <b>Działanie nr 6 – Modernizacja strony internetowej/ Integracja/legalna migracja</b> | <p><b>Na realizację Działania nr 6 – Modernizacja strony internetowej – nie poniesiono wydatków</b> (realizacja przez pracownika K-PUW).</p> <p>Zadanie w ramach działania nr 6 zrealizowano bezkosztowo. Obcokrajowcom, cudzoziemcom, obywatelom państw trzecich, załatwiającym swoje sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy udostępniono na stronie K-PUW link do strony internetowej Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pod adresem: <a href="https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/cudzoziemcy-rejestracja-online.html">https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/cudzoziemcy-rejestracja-online.html</a></p> <p>Strona Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców została zmodernizowana w taki sposób, że informacje tam zamieszczone dostępne są dla cudzoziemców w znanych dla nich oraz najczęściej używanych przez cudzoziemców językach, tj. angielskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Działanie nr 7 – Zakup oprogramowania Autocad/ Integracja/legalna migracja</b>     | <p><b>Na realizację Działania nr 7 – Zakup oprogramowania Autocad poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie ogółem: 6 641,83 zł (poz. C17 w budżecie projektu), w tym:</b></p> <p>1) <b>5 373,77 zł</b> wydatkowano w I kwartale realizacji projektu (IV kw. 2017 r.) - koszt zakupu rocznej licencji ,</p> <p>2) <b>1 268,06 zł</b> wydatkowano w V kwartale realizacji projektu (IV kw. 2018 r.) - zakupiono licencję na kolejny okres 12 miesięcy, z tym że do rozliczenia kosztów w ramach projektu FAMI przyjęto wydatek odpowiadający użytkowaniu licencji w okresie realizacji projektu, tj. za okres od 29.10.2018 r. do 31.12.2018 r.) w kwocie <b>1 268,06 zł.</b></p> <p><u>Szczegółowe wyliczenie wydatku:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszt rocznej licencji wynosi 7 246,18 zł,</li> <li>- koszt licencji za okres 1 miesiąca wynosi 603,85 zł (<math>7\,246,18 : 12 = 603,85</math>),</li> <li>- koszt licencji za 1 dzień wynosi 20,12 zł (<math>603,85 : 30 = 20,12</math> zł),</li> <li>- do wyliczenia kwoty wydatku przyjęto (<math>20,12</math> zł x3) + 603,85 + 603,85 = <b>1 268,06 zł.</b></li> </ul>                  |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               | <p>(rozliczenie za okres od 29.10.2018 r do 31.12.2018, tj. za 3 dni m-ca października oraz za miesiące listopad i grudzień 2018.).</p> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego działania (poz. C17 w budżecie projektu) wynosi 6 641,83 zł.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Działanie nr 8 – Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji generator wniosków/ Integracja/legalna migracja</b></p>                               | <p>Na realizację Działania nr 8 – Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji generator wniosków nie poniesiono wydatków.</p> <p>Zadanie w ramach działania nr 8 zrealizowano bezkosztowo. Obcokrajowcom, cudzoziemcom, obywatelom państw trzecich, załatwiającym swoje sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy udostępniono na stronie K-PUW link do Portalu: <a href="http://cudzoziemcy.gov.pl">cudzoziemcy.gov.pl</a> dostępnego w języku polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim, za pomocą, którego cudzoziemcy mają możliwość korzystania z działającej już aplikacji generatora wniosków, utworzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Działanie nr 9 – uruchomienie infolinii dla cudzoziemców obywateli państw trzecich wraz z zatrudnieniem pracownika/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>Na realizację Działania nr 9 – uruchomienie infolinii dla cudzoziemców obywateli państw trzecich wraz z zatrudnieniem pracownika poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie ogółem: <b>56 910,06 zł</b> (wyodrębnione w poz. A1 i poz. F2 w budżecie projektu), w tym:</p> <p>1) <b>52 195,00 zł</b> za zatrudnienie i utrzymanie pracownika do obsługi infolinii - uruchomionej pod numerem telefonu <b>800-170-070</b> w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (poz. A1 w budżecie projektu),</p> <p>W okresie sprawozdawczym za miesiące od stycznia do grudnia 2018 r. kwoty wydatków przedstawione do rozliczenia w poszczególnych kwartałach przedstawiają się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 800,08 zł – za II kw. projektu (I kw. 2018 r.),</li> <li>- 16 082,26 zł - za III kw. projektu (II kw. 2018 r.),</li> <li>- 12 085,39 zł – za IV kw. projektu (III kw. 2018 r.)</li> <li>- 18 227,27 zł – za V kw. projektu (IV kw. 2018 r.)</li> </ul> <p><b>Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. A1 w budżecie projektu) wynosi: 52 195,00 zł.</b></p> <p>2) <b>4 715,06 zł</b> na świadczenie usługi telekomunikacyjnej w postaci infolinii Umowę na świadczenie usługi telekomunikacyjnej w postaci infolinii zawarto z operatorem sieci Orange w pierwszym kwartale realizacji projektu (IV kw. 2017 r.).</p> <p>W okresie sprawozdawczym za miesiące od stycznia do grudnia 2018 r. za świadczenie usługi telekomunikacyjnej w postaci infolinii (poz. F2 w budżecie projektu) poniesiono wydatki w w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 231,45 zł – za II kw. projektu (I kw. 2018 r.),</li> <li>- 856,71 zł - za III kw. projektu (II kw. 2018 r.),</li> <li>- 1 450,54 zł – za IV kw. projektu (III kw. 2018 r.)</li> <li>- 2 176,36 zł – za V kw. projektu (IV kw. 2018 r.)</li> </ul> <p><b>Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. F2 w budżecie projektu) wynosi: 4 715,06 zł.</b></p> <p><b>Łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego działania (poz. A1 i poz. F2 w budżecie projektu) wynosi 59 910,06 zł.</b></p> |

**Działanie nr 10 –  
Szkolenia  
pracowników  
obsługujących  
cudzoziemców  
obywateli państw  
trzecich/  
Integracja/legalna  
migracja**

Na realizację **Działania nr 10 – Szkolenia pracowników obsługujących cudzoziemców obywateli państw trzecich** poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie ogółem: **88 644,00 zł** (realizowane w 3 zadaniach wyodrębnionych w poz. F4, F5 i F6 w budżecie projektu), których wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) Za realizację szkoleń z języka angielskiego prowadzonych w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. (poz. F4 w budżecie projektu) poniesiono wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie **37 504,00 zł**, z tego:
  - 3 720,00 zł – za II kw. projektu,
  - 9 144,00 zł – za III kw. projektu,
  - 7 812,00 zł – za IV kw. projektu;
  - 16 828,00 zł – za V kw. projektu
- 2) Za realizację szkoleń z języka rosyjskiego z elementami ukraińskiego prowadzonych w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. (poz. F5 w budżecie projektu) poniesiono wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie **37 014,00**, z tego:
  - 3 132,00 zł – za II kw. projektu,
  - 9 144,00 zł – za III kw. projektu,
  - 4 464,00 zł – za IV kw. projektu,
  - 20 274,00 zł – za V kw. projektu.

**Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania wynosi 74 518,00 zł, w tym:**

- **37 504,00 zł** (szkolenia z j. angielskiego - poz. F4 w budżecie projektu)
- **37 014,00 zł** (szkolenia z j. rosyjskiego - poz. F5 w budżecie projektu).

- 3) W 2019 roku poniesiono koszty za szkolenia językowe, przeprowadzone w miesiącu grudniu 2018 r., a przedstawione do rozliczenia w 2019 r. Na podstawie przedstawionych faktur VAT nr 110./2/018 na kwotę **1 184,00 zł** (za wykonane szkolenia w miesiącu grudniu z języka angielskiego) i nr 111./12/2018 na kwotę **1 674,00 zł** (za wykonanie w miesiącu grudniu szkolenia z języka rosyjskiego z elementami ukraińskiego) w dniu 27.02.2019 r. dokonano przelewów wynagrodzenia na konto beneficjenta.

**Łączny koszt zadania wynosi: 77 376,00 zł, w tym:**

- **Wydatki kwalifikowalne: 74 518,00 zł**
- **Wydatki nie kwalifikowalne: 2 858,00 zł**

- 4) **Za przeprowadzenie usługi szkoleniowej z obsługi klienta –** wydatkowano kwotę **14 126,00 zł** (poz. F6 w budżecie projektu).

Szkolenie z powyższego zakresu zostało przeprowadzone w formie warsztatów, w siedzibie zamawiającego, w dniach od 25.06.2018 r. do 29.06.2018 r. w grupach po 5 – 6 osób. W szkoleniu uczestniczyło 27 pracowników K-PUW, obsługujących cudzoziemców – obywateli państw trzecich. Koszt jednostkowy przypadający na jednego uczestnika wyniósł 523,185 zł.

**Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. F6 w budżecie projektu) wynosi: 14 126,00 zł.**

**Podsumowując łączny koszt wydatków kwalifikowanych tego działania (poz. F4, poz. F5 i poz. F6 w budżecie projektu) wynosi ogółem: 88 644,00 zł.**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Działanie nr 11 – Informacja i promocja/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>W okresie realizacji projektu poniesiono wydatki na promocję projektu.</p> <p>W ramach kosztów pośrednich zlecono wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naklejek samoprzylepnych, które zostały zamieszczone na każdym zakupionym sprzęcie i urządzeniu, informujących, że zakup sprzętu został współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,</li> <li>- oraz 3 tablic, które zostały zamieszczone odpowiednio: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) na holu korytarza w budynku K-PUW w Bydgoszczy informującą o współfinansowaniu ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji przebudowy wewnętrznej V piętra budynku wraz z instalacją systemu telewizji dozorowej CCTV na parterze, III i V piętrze budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy,</li> <li>2) na holu korytarza w budynku Delegatury K-PUW w Toruniu informującą o współfinansowaniu ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji remontu pomieszczenia nr 26 na parterze budynku w Delegaturze K-PUW w Toruniu, przy ul. Moniuszki 15-21,</li> <li>3) na holu korytarza w budynku Delegatury K-PUW we Włocławku, informującą o współfinansowaniu ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji remontu pomieszczeń nr 5 i 5a na parterze budynku wraz z instalacją systemu telewizji dozorowej CCTV na parterze budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku przy ul. Brzeskiej 8.</li> </ul> </li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

16. Informacja o miejscu archiwizacji dokumentów (w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez beneficjenta działalności należy pisemnie poinformować COPE MSW o miejscu archiwizacji dokumentów) - dotyczy wyłącznie raportu końcowego:  
Miejsce archiwizacji – siedziba Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3.

17. Dotyczy wyłącznie raportu końcowego:

Oświadczam, że

- 1) zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 9 Umowy finansowej/Porozumienia finansowego<sup>\*1</sup> zobowiązuję się do zapewnienia trwałości Projektu przez okres co najmniej 10 lat od zatwierdzenia przez Organ Delegowany raportu końcowego z realizacji Projektu, zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta (jeśli dotyczy);
- 2) zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 10 Umowy finansowej/Porozumienia finansowego<sup>\*</sup> zobowiązuję się do pozostawiania właścicielem sprzętu przez okres co najmniej 3 lat od momentu zakończenia Projektu i użytkowania przedmiotowego sprzętu na rzecz kontynuacji działań przewidzianych Projektem lub działalność statutową Beneficjenta przez ten sam okres, o ile, w uzasadnionych przypadkach, sprzęt nie zostanie przekazany nieodpłatnie uczestnikom Projektu (jeśli dotyczy).

18. Dotyczy wyłącznie raportu końcowego: jeżeli przedmiotem projektu jest finansowanie infrastruktury, sprzętu lub systemów informatycznych, które wykorzystywane są również do innych celów niż cele FAMI należy określić proporcję faktycznego wykorzystania - nie dotyczy.

19. Załączniki:

<sup>1</sup> \* Niepotrzebne skreślić