

## **Fundusz Azylu, Migracji i Integracji**

**Raport** [*należy pozostawić właściwy* ~~Wstępny, Dodatkowy, Kwartalny,~~  
**Końcowy**]

**okres objęty raportem:**

**od 01.07.2019r. do 30.06.2021r.**

**część merytoryczna**

**Należy wysłać do:**

**Centrum Obsługi Projektów Europejskich  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**  
Raport składany w formie elektronicznej

**Numer projektu lub numer umowy finansowej: projekt nr 1/10-2019/OG-FAMI**

**Tytuł projektu:** „Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

**Nazwa beneficjenta:** Wojewoda Kujawsko-Pomorski

### **1. Stopień realizacji celów projektu (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):**

Celem projektu była optymalizacja działań Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie obsługi cudzoziemców z państw trzecich w ramach kompetencji przewidzianych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 t.j.). Cele odnosiły się do:

- polepszenia warunków lokalowych, wyposażenia, infrastruktury teleinformatycznej,
- zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa informatycznego,
- polepszenia organizacji procesu obsługi,
- zapewnienia odpowiednich kwalifikacji pracowników.

Przeprowadzenie i wdrożenia poszczególnych działań o których mowa poniżej, założonych w projekcie przyczyniło się do realizacji i osiągnięcia wyżej wymienionych celów projektu

- 1) W ramach projektu został przeprowadzony remont i doposażenie pomieszczeń (piętro dedykowane do realizacji zadań związanych z obsługą obywateli państw trzecich), przez co została unowocześniona i odświeżona powierzchnia, służąca załatwianiu spraw cudzoziemców. Zrealizowano dostawę odpowiedniego wyposażenia meblowego, doposażono wydziałowe archiwum oraz zakupiono i zainstalowano rolety okienne.
- 2) W ramach projektu dokonano zakupu serwerów, systemu zabezpieczającego pocztę email, oraz druku podążającego wraz z wdrożeniem. Zakupy te wzmocniły

bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych i odporności tych systemów na ingerencje zewnętrzne oraz awarie.

- 3) W wyniku przeprowadzonych działań, zaplanowanych do realizacji w ramach projektu, stanowiska pracy pracowników obsługujących cudzoziemców - obywateli państw trzecich zostały doposażone w sprzęt informatyczny oraz biurowy.
- 4) Utworzono stronę www Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców dedykowaną bezpośrednio obywatelom państw trzecich, tak aby informacje były dostępne w najczęściej żywanych przez nich językach. W efekcie, do dyspozycji klientów-cudzoziemców oddane zostało narzędzie-kanal komunikacji, dzięki któremu mogą uzyskać podstawowe informacje dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.
- 5) Zakupiono i zainstalowano system kolejkowy w komórce ds. obsługi cudzoziemców z możliwością elektronicznego rezerwowania terminów wizyt, który uporządkował proces składania wniosków i dokumentów w punkcie obsługi cudzoziemców. Rozwiązanie to pozwoliło też wyeliminować nieprawidłowości obserwowane w toku oczekiwania na obsługę w punkcie. Narzędzie pozwoliło też planować wizyty w Urzędzie, co poprawiło komfort zainteresowanych.
- 6) Zatrudniono dwóch pracowników obsługujących Infolinię dla cudzoziemców oraz zakupiono niezbędny system kolejkowania i rejestrowania rozmów, w celu zapewnienia stałej i profesjonalnej obsługitej Infolinii w językach zrozumiałych dla kłietnów-cudzoziemców a także wyeliminowania incydentów obraźliwych telefonów.
- 7) W ramach projektu przeprowadzono szkolenia, które podniosły kwalifikacje personelu. Kontynuowano specjalistyczne szkolenia językowe (język angielski, rosyjski z elementami ukraińskiego). Ponadto zrealizowano szkolenia z techniki obsługi klientów i komunikacji, z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej tj. obywateli państw trzecich oraz z zakresu stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
- 8) W ramach projektu wyposażono w niezbędny sprzęt pomieszczenia socjalnego przeznaczonego dla cudzoziemców przebywających w urzędzie oraz dla pracowników ich obsługujących.

Wszystkie wymienione wyżej działania miały na celu wyeliminowanie wszelkich utrudnień i nieprawidłowości w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej urzędu, odpowiedzialnej za obsługę cudzoziemców będących obywatelami państw trzecich.

## 2. Harmonogram realizacji projektu:

| Harmonogram zgodnie z umową finansową (tj. Harmonogramem realizacji projektu zawartym w Formularzu Wniosku) | Opis realizacji działań w danym okresie sprawozdawczym                                              | Wyjaśnienie rozbieżności |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| nazwa działania/nazwa celu szczegółowego                                                                    | W ramach działania w II kwartale realizacji projektu (IV kw. 2019 r.) wykonano następujące zadania: |                          |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Działanie nr 1 – Remont pomieszczeń (III piętra budynku) wraz z wyposażeniem meblowym / Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego remontu III piętra. W tym celu udzielono zamówienia, nie podlegającego żadnym procedurom o wartości do 50 000 zł netto i wybrano wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego remontu III piętra budynku KPUW przy ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy. Przeprowadzono konsultacje z projektantem dotyczące istotnych elementów jakie powinny być ujęte w dokumentacji projektowej. W dniu 29.10.2019 r podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie usługi, z kwotą wynagrodzenia 12 915,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 18.12.2019 r. Dokumentacja została opracowana i dostarczona zamawiającemu w terminie umownym (protokół odbioru z dnia 10.12.2019 r.) – poz. D1 w budżecie projektu.</p> <p>Utworzono w poczekalni kącik interaktywny dla dzieci. W tym celu udzielono zamówienia, nie podlegającego żadnym procedurom o wartości do 50 000 zł netto i dokonano zakupu części zaplanowanego wyposażenia, w tym: zakupiono stół z labiryntami dla dzieci za kwotę 3 714,60 zł, 2 szt. drewnianych edukacyjnych gier ściennych dla dzieci za kwotę 664,20 zł oraz 10 szt. książek z bajkami dla dzieci za kwotę 233,57 zł.</p> <p>W ramach tego działania w IV kwartale realizacji projektu w dniu 18.05.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych (dotyczy remontu III piętra budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy) – poz. I9 w budżecie projektu, w tym na dostawę i montaż 7</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>szt. szaf kartotekowych – poz. C19 w budżecie projektu.</p> <p>Do postępowania przystąpił 1 wykonawca. Zamawiający na podstawie kryteriów oceny ofert dokonał wyboru ofertę najkorzystniejszą. Protokół z postępowania w dniu 10.06.2020 r. zatwierdził kierownik zamawiającego. W dniu 10.06.2020 r. powiadomiono wykonawcę o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz zamieszczono ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej zamawiającego.</p> <p>W dniu 17.06.2020 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą robót, tj. z KORPOL INVEST Spółką z o.o., z siedzibą przy ul. Dąbrowa 35, 85-147 Bydgoszcz. Wartość umowy: 242 025,06 zł, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) roboty budowlane: 198 975,06 zł,</li> <li>2) wykonanie, dostawa i montaż mebli: 43 050,00 zł.</li> </ol> <p>Przewidziana kwota w projekcie na to zadanie wynosi:</p> <p>- remont III p. –poz. I 9 – 200 000,00 zł, natomiast wartość umowy brutto na to działanie zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi: 198 975,06 zł,</p> <p>- wyposażenie w szafy kartotekowe - poz. C19 – 21 000,00 zł, natomiast wartość umowy brutto na to zadanie zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi: 43 050,00 zł. Brakującą kwotę na realizację zamówienia w wysokości 22 050,00 zł przenosi się w ramach 10% poniesionych wydatków z poz. C2 w budżecie projektu.</p> <p>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2020 r.</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Teren i plac budowy przekazano Wykonawcy protokolarnie w dniu 17.06.2020 r.</p> <p>Termin umowny wykonania robót 60 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 16.08.2020 r.</p> <p>W IV kwartale realizacji projektu w ramach tego działania udzielono zamówienia, nie podlegającego żadnym procedurom o wartości do 50 000 zł netto, na realizację zadania pn. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem ww. robót budowlanych – poz. D2 w budżecie projektu.</p> <p>Zlecenie na wykonanie usługi nadzoru przekazano Wykonawcy w dniu 16.06.2020 r. na kwotę 9 471,00 zł brutto. Realizacja usługi od dnia 17.06.2020 do dnia 16.08.2020 lub do dnia zakończenia robot.</p> <p>W ramach tego samego działania - wyposażenia pomieszczeń wybrano w trybach konkurencyjnych dostawców:</p> <p>1) 10 szt. regałów magazynowych z kontenerami – umowa Nr 37/2020 z dnia 15.05.2020 r. na kwotę 23 985,00 zł.</p> <p>Dostawa zrealizowana – poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 23 985,00 zł – poz. C18 w budżecie projektu;</p> <p>2) 10 szt. szaf kartotekowych metalowych – umowa Nr 52/2020 z dnia 04.06.2020 r. na kwotę 10 541,10 zł.</p> <p>Dostawa zrealizowana – poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>10 541,10 zł – poz. C10 w budżecie projektu;</p> <p>3) Mebli biurowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 szt. biurek,</li> <li>- 13 szt. kontenerów biurkowych,</li> <li>- 4 szt. stolików komputerowych,</li> <li>- 1 szt. szafki kartotekowej niskiej,</li> <li>- 1 szt. stolika do pomieszczenia socjalnego,</li> <li>- 4 szt. wieszaków odzieżowych,</li> <li>- 33 szt. krzeseł do poczekalni,</li> <li>- 8 szt. krzeseł obrotowych</li> </ul> <p>Umowa Nr 57/2020 z dnia 08.07.2020 r. na kwotę 18 592,80 zł, w tym 328,00 zł koszt dostawy stolika jadalnego (działanie nr 8) Termin realizacji do dnia 07.08.2020 r.</p> <p>W ramach działania w V kwartale realizacji projektu (III kw. 2020 r.) zakończone zostały prace remontowe III piętra budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy) – poz. I9 w budżecie projektu, w tym Wykonawca wykonał dostawę i montaż 7 szt. szaf kartotekowych – poz. C19 w budżecie projektu.</p> <p>Zadania te zostały wykonane zgodnie z umową Nr 54/2020 z 17.06.2020 r.</p> <p>Wartość umowy: 242 025,06 zł, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) roboty budowlane: 198 975,06 zł,</li> <li>2) wykonanie, dostawa i montaż mebli: 43 050,00 zł.</li> </ol> <p>W związku z realizacją zadań poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie:</p> | <p>Ponieważ wartość wykonania i dostawy 7 szt. szaf kartotekowych przekracza o 22 050,00 zł kwotę zaplanowaną w budżecie projektu: pozycja – C19 – 21 000,00 zł), postanowiono brakującą kwotę na realizację zamówienia w wysokości 22 050,00 zł przenieść w ramach 10% poniesionych wydatków.</p> <p>W związku z czym zmniejsza się o tę kwotę budżet projektu w poz. C2 (oszczędności pozostałe po przeprowadzeniu postępowania na zakup urządzeń wielofunkcyjnych) i tym</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>- 189.026,31 zł na realizację prac remontowych – poz. I9 w budżecie projektu.</p> <p>Za remont w pomieszczeniach poniesiono wydatek 198.975,06 zł. Kwota wydatku została pomniejszona o 9.948,75 zł tytułem 5 % korekty finansowej PZP. W związku z czym kwota wydatków kwalifikowanych w tym zadaniu wynosi 189.026,31 zł.</p> <p>- 43 050,00 zł na wykonanie i dostawę 7 szt. szaf kartotekowych - poz. C19 w budżecie projektu.</p> <p>W ramach działania poniesiono również koszty kwalifikowalne w kwocie 9 471,00 zł na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego – poz. D2 w budżecie projektu.</p> <p>W ramach tego samego działania dokonano wyposażenia pomieszczeń III piętra przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy w meble biurowe w tym zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 szt. biurek,</li> <li>- 13 szt. kontenerów biurkowych,</li> <li>- 4 szt. stolików komputerowych,</li> <li>- 1 szt. szafki kartotekowej niskiej,</li> <li>- 1 szt. stolika do pomieszczenia socjalnego,</li> <li>- 4 szt. wieszaków odzieżowych,</li> <li>- 33 szt. krzeseł do poczekalni,</li> <li>- 8 szt. krzeseł obrotowych.</li> </ul> | <p>samym zwiększa się budżet projektu w poz. C19 do kwoty 43 050,00 zł.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               | Dostawa zrealizowana zgodnie z umową Nr 57/2020 z dnia 08.07.2020 r. na kwotę 18 592,80 zł, w tym 328,00 zł koszt dostawy stolika jadalnego (działanie nr 8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Działanie nr 2 –<br/>Rozbudowa systemu<br/>informatycznego<br/>Pobyt w zakresie<br/>ochrony<br/>przetwarzanych<br/>danych<br/>cudzoziemców<br/>(wraz z wdrożeniem/<br/>Integracja/legalna<br/>migracja</b> | <p>W ramach działania w V kwartale realizacji projektu (III kw. 2020 r.)</p> <p>K-PUW przeprowadziło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 1 sztuki Serwera NAS wraz z wdrożeniem.</p> <p>Dokonano wyboru Wykonawcy – umowa nr 62/2020 z dnia 22.07.2020 r. na kwotę 38 267,76 zł</p> <p>Dostawa zrealizowana – poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 38 267,76 zł. – poz. II w budżecie projektu.</p> <p>W ramach działania w VI kwartale realizacji projektu (IV kw. 2020 r.)</p> <p>KPUW przeprowadziło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 1 sztuki serwera wraz z wdrożeniem.</p> <p>Dokonano wyboru Wykonawcy – umowa nr 127/2020 z dnia 17.11.2020 r.</p> <p>Dostawa zrealizowana – poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 91.488,63 zł – poz. I2 w budżecie projektu.</p> <p>K-PUW przeprowadziło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 1 sztuki urządzenia zabezpieczającego pocztę email wraz z wdrożeniem.</p> | <p>Ponieważ wartość zakupu serwera przekracza o 3 267,76 zł kwotę zaplanowaną w budżecie projektu: pozycja – II – 35 000,00 zł), postanowiono brakującą kwotę na realizację zamówienia w wysokości 3 268,00 zł przenieść w ramach 10% poniesionych wydatków.</p> <p>W związku z czym zmniejsza się o tę kwotę budżet projektu w poz. C2 (oszczędności pozostałe po przeprowadzeniu postępowania na zakup urządzeń wielofunkcyjnych) i tym samym zwiększa się budżet projektu w poz. II do kwoty 38 268,00 zł.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Dokonano wyboru Wykonawcy – umowa nr 136/2020 z dnia 23.11.2020 r. na kwotę 194.910,72 zł</p> <p>Zgodnie z porozumieniem finansowym zakup urządzenia zabezpieczającego pocztę email z wdrożeniem realizowany jest z zastosowaniem zasady mixed use, w ramach której Wojewoda Kujawsko-Pomorski pokrywa 87,5% kosztów zadania, a 12,5% rozliczane jest w ramach wydatków kwalifikowalnych FAMI.</p> <p>Do rozliczenia wydatków w ramach projektu przyjęto kwotę 194.910,72 zł, z której 87,50% tej kwoty, tj. 170.546,88 zł pokrywa K-PUW (kwota wydatków niekwalifikowalnych) natomiast 12,50 % z 194.910,72 zł - 24.363,84 stanowi kwotę wydatków kwalifikowalnych, poniesionych w ramach budżetu projektu.</p> <p>Dostawa zrealizowana – poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 24.363,84 zł – poz. I3 w budżecie projektu.</p> <p>KPUW przeprowadziło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 sztuk urządzeń brzegowych firewall wraz z wdrożeniem.</p> <p>Dokonano wyboru Wykonawcy – umowa nr 128/2020 z dnia 17.11.2020 r.</p> <p>Dostawa zrealizowana – poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 284.956,56 zł – poz. I6 w budżecie projektu.</p> <p>KPUW przeprowadziło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 1 sztuki oprogramowania do</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                          | <p>obsługi druku podążającego wraz z wdrożeniem.</p> <p>Dokonano wyboru Wykonawcy – umowa nr 133/2020 z dnia 19.11.2020 r.</p> <p>Dostawa zrealizowana – poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 16.605,00 zł – poz. I5 w budżecie projektu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p><b>Działanie nr 3 – Zakup wyposażenia - sprzęt teleinformatyczny, specjalistyczny i biurowy dla pracowników obsługujących cudzoziemców obywateli państw trzecich/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>W ramach działania w II kwartale realizacji projektu (IV kw. 2019 r.) wykonano następujące zadania:</p> <p>1) Zakupiono 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego.<br/>W tym celu przeprowadzono postępowanie i dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie umowy wykonawczej, realizowanej w oparciu o umowy ramowe zawarte z wykonawcami w wyniku postępowania przeprowadzonego przez centralnego zamawiającego (COAR) na rzecz jednostek administracji publicznej.</p> <p>Umowa wykonawcza z wykonawcą, wyłonionym w ramach tej procedury zawarta została w dniu 13.12.2019 r. na kwotę: 20 073,60 zł;</p> <p>2) Zakupiono 3 szt. niszczarek biurowych.</p> <p>W tym celu udzielono zamówienia, nie podlegającego żadnym procedurom o wartości do 50 000 zł netto i zakupiono 3 niszczarki za kwotę 8 100,00 zł;</p> <p>3) Zakupiono 4 szt. stacjonarnych aparatów telefonicznych.</p> <p>W tym celu udzielono zamówienia, nie podlegającego żadnym procedurom o</p> |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>wartości do 50 000 zł netto i zakupiono 4 stacjonarne aparaty telefoniczne za kwotę 1 400,00 zł.</p> <p>W ramach tego działania w IV kwartale projektu (II kw. 2020 r.) w ramach umów ramowych, zawartych przez centralnego zamawiającego (COAR), K-PUW przeprowadziło postępowania wyboru wykonawców (na podstawie umów wykonawczych) na dostawę:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 20 szt. komputerów przenośnych (laptopów) – umowa nr 28/2020 z dnia 23.04.2020 r. na kwotę 99 236,40 zł – Dostawa zrealizowana – poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 99 236,40 zł – poz. C1 w budżecie projektu;</li> <li>2) 20 szt. oprogramowania do laptopów – umowa nr 32/2020 z dnia 29.04.2020 r. na kwotę 28 290,00 zł.</li> </ol> <p>Łącznie kwota zakupu laptopów z oprogramowaniem wynosi 127 526,40 zł i przekracza o 7 526,40 zł budżet projektu w tej pozycji (plan – C1 – 120 000,00 zł).</p> <p>W związku z powyższym w celu opłacenia faktury za oprogramowanie brakującą kwotę na realizację zamówienia w wysokości 5 508,00 zł przenosi się w ramach 10% poniesionych wydatków, tj. zmniejsza się o tę kwotę budżet projektu w poz. C3 (oszczędności pozostałe po przeprowadzeniu postępowania na zakup skanerów) i tym samym zwiększa się budżet projektu w poz. C1 do kwoty 125 508,00 zł.</p> <p>Zwiększono budżet projektu w poz. C1 tylko o kwotę 5 508,00 zł, gdyż była to kwota możliwa do wykorzystania w raportowanym kwartale, w ramach</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>uruchomionych środków na opłacenie wydatków.</p> <p>Po wprowadzeniu powyższych zmian kwota wydatków kwalifikowalnych za fakturę za oprogramowanie wynosi 26 271,60 zł, (poz. C1 w budżecie projektu) a pozostała kwota w wysokości 2 018,40 zł. została opłacona ze środków K-PUW i stanowi kwotę wydatków niekwalifikowalnych.</p> <p>3) 10 szt. skanerów– umowa nr 34/2020 z dnia 29.04.2020 r. na kwotę 25 215,00 zł – Dostawa zrealizowana – poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 25 215,00 zł – poz. C3 w budżecie projektu;</p> <p>4) 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych – umowa nr 33/2020 z dnia 26.06.2020 r. na kwotę 60 220,80 zł – Dostawa zrealizowana – płatność faktury - lipiec 2020 r.;</p> <p>W ramach działania w V kwartale realizacji projektu (III kw. 2020 r.)</p> <p>Dokonano zapłaty za dostawę w miesiącu czerwcu 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych – umowa nr 33/2020 z dnia 26.06.2020 r.</p> <p>Poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 60 220,80 zł – poz. C2 w budżecie projektu.</p> <p>W ramach działania w VI kwartale realizacji projektu (IV kw. 2020 r.)</p> <p>K-PUW w trybie konkurencyjnych wybrał dostawcę 2 sztuk adresarek.</p> <p>Dostawa zrealizowana -</p> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | <p>poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 13.530,00 zł – poz. C6 w budżecie projektu.</p> <p>W ramach działania w VIII kwartale projektu (II kwartał 2021r.) przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym i podpisano umowę nr 64/2021 z dostawcą na zakup 7 laptopów z oprogramowaniem. Poniesiono koszt kwalifikowany w wysokości 59.409,00 zł – poz. C.1.1 budżetu projektu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Działanie nr 4 – Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej dedykowanej cudzoziemcom – obywatelom państw trzecich/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>W ramach działania w III kwartale realizacji projektu udzielono zamówienia, nie podlegającego żadnym procedurom o wartości do 50 000 zł netto, na realizację usługi zaprojektowania, wykonania i wdrożenia strony internetowej dedykowanej cudzoziemcom – obywatelom państw trzecich.</p> <p>Umowa nr 48/2020 z dnia 04.06.2020 r. na kwotę 59 556,60 zł.</p> <p>Termin wykonania usługi 80 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Trwają prace projektowe i programistyczne – etap uzgodnień.</p> <p>W ramach działania w V kwartale realizacji projektu (III kw. 2020 r.)</p> <p>Wykonawca zrealizował usługę zaprojektowania, wykonania i wdrożenia strony internetowej dedykowanej cudzoziemcom.</p> <p>Usługa zrealizowana zgodnie z umową nr 48/2020 z dnia 04.06.2020 r. – poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 49 888,80 zł – poz. F8 w budżecie projektu.</p> | <p>Wartość usługi zgodnie z umową wynosi 59 556,60 zł, w tym:</p> <p>Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w dwóch transzach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pierwsza w kwocie 49 888,80 zł za: wykonanie strony www, 38 godzin wsparcia graficznego i 36 miesięcy hosting +ssl, wsparcia technicznego i gwarancji. Kwota rozliczona w ramach wydatków kwalifikowalnych FAMI,</li> <li>2) Druga transza w kwocie 9 667,80 zł płatna po 36 miesiącach od daty wykonania umowy. Kwota obejmuje kolejny okres 36 miesięcy, w którym świadczona będzie usługa hostingu +ssl, wsparcia technicznego</li> </ol> |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>i gwarancji, licząc od 37 miesiąca do 72 miesiąca.</p> <p>Wynagrodzenie to zostało sfinansowane ze środków K-PUW jako wydatki nie kwalifikowalne.</p> |
| <p><b>Działanie nr 5 – Wdrożenie systemu kolejkowego/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>W ramach działania w III kwartale realizacji projektu udzielono zamówienia, nie podlegającego żadnym procedurom o wartości do 50 000 zł netto, na realizację wdrożenia systemu kolejkowego.</p> <p>Umowa nr 47/2020 z dnia 04.06.2020 r. na kwotę 61 131,00 zł. Usługa zrealizowana system dostarczono i wdrożono – płatność w miesiącu lipcu 2020 r.</p> <p>W ramach działania w V kwartale realizacji projektu (III kw. 2020 r.) poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 47 850,00 zł – poz. F1 w budżecie projektu.</p> <p>Usługa została zrealizowana w poprzednim kwartale (czerwiec 2020 r.) zgodnie z umową nr 47/2020 z dnia 04.06.2020 r. na kwotę 61 131,00 zł.</p> <p>Zgodnie z porozumieniem finansowym zakup i montaż systemu kolejkowego realizowany jest z zastosowaniem zasady mixed use, w ramach której Wojewoda Kujawsko-Pomorski pokrywa 13% kosztów zadania, a 87% rozliczane jest w ramach wydatków kwalifikowalnych FAMI.</p> <p>Do rozliczenia wydatków w ramach projektu przyjęto kwotę 55 000,00 zł, z której 87% tej kwoty, tj. 47 850,00 zł stanowi kwotę wydatków kwalifikowalnych, poniesionych w</p> |                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                      | <p>ramach budżetu projektu, natomiast 13% z 55 000,00 zł (tj. 7 150,00) pokrywa K-PUW (kwota wydatków niekwalifikowalnych).</p> <p>Pozostała do rozliczenia wartość (tj. 6 131,00 zł) do wysokości kwoty umownej została sfinansowana ze środków K-PUW I stanowi kwotę wydatków niekwalifikowalnych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>Działanie nr 6 – Kontynuacja oraz rozszerzenie działania infolinii dla cudzoziemców obywateli państw trzecich wraz z zatrudnieniem 2 pracowników/ Integracja/legalna migracja</p> | <p>W ramach tego działania w II kwartale projektu (IV kw. 2019 r.) zrealizowano następujące zadania:</p> <p>1) Podpisano umowę o pracę z Panią na stanowisku do obsługi infolinii telefonicznej. Umowa została podpisana w dniu 01.10.2019 r. w ramach kontynuacji pierwszego etapu projektu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.</p> <p>W ramach rozszerzenia działania Infolinii dnia 04.10.2019 r. upowszechniono ogłoszenie na zatrudnienie osoby obsługującej infolinię telefoniczną dla cudzoziemców. Dnia 17.10.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie wyłoniono kandydata. W dniu 24.10.2019 r. upowszechniono kolejne ogłoszenie, dnia 26.11.2019 r. w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego wybrano kandydatkę – Panią , z którą w dniu 01.12.2019 r. podpisano umowę o pracę na stanowisku do obsługi infolinii telefonicznej.</p> <p>Zatrudnione osoby udzielały informacji dla cudzoziemców, poprzez uruchomioną infolinię pod numerem telefonu 800-170-070, codziennie (w dni pracy Urzędu). Pod ww. numerem telefonu cudzoziemcy otrzymywali informacje</p> |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>dotyczące pobytu i możliwości pracy cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Praca ta wykonywana była sumiennie, z każdym miesiącem zauważany był wzrost zainteresowania ze strony cudzoziemców (wzrost liczby osób dzwoniących).</p> <p>2) W ramach działania zawarto umowę z operatorem sieci telekomunikacyjnej dotyczącą działania infolinii.</p> <p>3) Udzielono zamówienia, nie podlegającego żadnym procedurom o wartości do 50 000 zł netto i zakupiono system kolejkowania rozmów (wraz z licencją oraz rejestratorem rozmów) za kwotę 23 000,00 zł oraz 2 szt. telefonów systemowych do obsługi Infolinii za kwotę 1 400,00 zł.</p> <p>W ramach działania w VIII kwartale realizacji projektu (II kw. 2021 r.)</p> <p>1) Kontynuowana była usługa w zakresie funkcjonowania Infolinii dla cudzoziemców oraz zatrudnienia dwóch pracowników obsługujących Infolinię.</p> <p>W okresie sprawozdawczym zatrudnione osoby udzielały informacji dla cudzoziemców, poprzez uruchomioną infolinię pod numerem telefonu 800-170-070, oraz (52/ 349-74-61) , codziennie (w dni pracy Urzędu). Pod ww. numerami telefonów cudzoziemcy otrzymywali informacje dotyczące pobytu i możliwości pracy cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Praca ta wykonywana była sumiennie, z każdym miesiącem zauważany był wzrost zainteresowania ze strony</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                        | <p>cudzoziemców (wzrost liczby osób dzwoniących, dlatego uruchomiono dodatkowy numer (52/ 349-74-61) w ramach puli numerów przydzielonych K-PUW);</p> <p>W ramach działania kontynuowana jest umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach Infolinii.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <p><b>Działanie nr 7 – Szkolenia pracowników obsługujących cudzoziemców obywateli państw trzecich/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>W ramach działania w II kwartale projektu (IV kw. 2019 r.) przeprowadzono 2 szkolenia, w tym:</p> <p>1) pierwsze szkolenie „z zakresu praktycznego stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego wraz z elementami redagowania pism urzędowych dla 36 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy”. Szkolenie zostało przeprowadzone w dniach 04 - 05.12.2019 roku. Umowa zawarta z wykonawcą w dniu 26.11.2019 r. na kwotę 23 600,00 zł.</p> <p>2) drugie szkolenie „dwudniowe szkolenie z obsługi klienta dla 36 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy”. Szkolenie zostało przeprowadzone w dniach 18-19.12.2019 roku.</p> <p>Umowa została zawarta z wykonawcą w dniu 06.12.2019r. na kwotę 15.155,00 zł.</p> <p>Wykonawcy usług szkoleniowych zostali wybrani w trybie konkurencyjnym, w wyniku zapytań ofertowych/ogłoszeń zamieszczonych na stronie beneficjenta.</p> |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Z wybranymi Wykonawcami podpisane zostały umowy na realizację usług szkoleniowych. Szkolenia zostały przeprowadzone w wyżej wymienionych terminach, zgodnie z programem szkolenia i warunkami, określonymi w umowie dla każdego ze szkoleń. Uczestnikom szkoleń Wykonawcy usług przekazali materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o udziale w szkoleniach.</p> <p>W ramach działania w III kwartale projektu podpisano umowy na realizację 2 szkoleń, w tym:</p> <p>1) pierwsze szkolenie z zakresu radzenia sobie z trudnym klientem dla 36 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy”.</p> <p>Umowa została podpisana dnia 12.03.2020 na kwotę 12.600 zł. Dnia 13.03.2020 Podpisano aneks do umowy zmieniający warunki umowy w zakresie terminu realizacji szkolenia ze względu na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa.</p> <p>2) drugie szkolenie „Roczny stacjonarny kurs z języka angielskiego oraz języka rosyjskiego ze zdalnym dostępem do treści cyfrowych dla 18 pracowników obsługujących cudzoziemców – obywateli państw trzecich”.</p> <p>Umowa została zawarta z wykonawcą w dniu 25.03.2020 r. na kwotę 50.716 zł.</p> <p>W dniu 26.03.2020 r. rozpoczęto dwuetapowy audyt językowy uczestników, składający się z testu online oraz rozmowy telefonicznej.</p> <p>Wykonawcy usług szkoleniowych zostali wybrani w trybie konkurencyjnym, w wyniku zapytań ofertowych/ogłoszeń</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>zamieszczonych na stronie beneficjenta. Z wybranymi Wykonawcami podpisane zostały umowy na realizację usług szkoleniowych.</p> <p>W ramach działania w IV kwartale realizowane były 2 szkolenia na podstawie umów zawartych w III kwartale projektu, w tym:</p> <p>1) pierwsze szkolenie z zakresu radzenia sobie z trudnym klientem dla 36 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy”.</p> <p>Umowa została podpisana dnia 12.03.2020 na kwotę 12.600 zł.</p> <p>Z uwagi na zwiększony rozwój epidemii wywołanej wirusem COVID-19 i wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami przez Głównego inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w sprawie zakazu zgromadzeń (w tym organizacji szkoleń) w dniu 13 marca br. Anekssem Nr 1 do umowy odroczono termin przeprowadzenia szkolenia, a Anekssem Nr 2 z dnia 29 maja br. wyznaczono nowy termin organizacji szkolenia na 17 i 24 czerwca 2020 r.</p> <p>Szkolenie odbyło się w dniach 17 i 24 czerwca 2020 r. zgodnie z warunkami, określonymi w umowie harmonogramem zajęć. W szkoleniu uczestniczyło 36 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;</p> <p>2) drugie szkolenie „Roczny stacjonarny kurs z języka angielskiego oraz języka rosyjskiego ze zdalnym dostępem do treści cyfrowych dla 18 pracowników obsługujących cudzoziemców – obywateli państw trzecich”.</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | <p>Kurs odbywał się on-line jeden raz w tygodniu dla każdej grupy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć.</p> <p>Do udziału w szkoleniach skierowani zostali pracownicy obsługujący obywateli państw trzecich, w tym: w kursie z języka angielskiego uczestniczyło 12 pracowników, a w kursie z języka rosyjskiego z elementami ukraińskiego uczestniczyło 6 pracowników, co zostało potwierdzone w listach obecności, prowadzonych dla każdego z wyżej wymienionych szkoleń.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Działanie nr 8 – Wyposażenie pomieszczenia socjalnego/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>W ramach działania w IV kwartale realizacji projektu – w trybie konkurencyjnych wybrano dostawcę stolika do pomieszczenia socjalnego. Umowa Nr 57/2020 z dnia 08.07.2020 r. na kwotę 18 592,80 zł, w tym stolik jadalny na kwotę 328,00 zł. Termin realizacji do dnia 07.08.2020 r.</p> <p>W ramach działania w V kwartale realizacji projektu (III kw. 2020 r.)</p> <p>Poniesiono wydatki kwalifikowalne za zakup stolika do pomieszczenia socjalnego.</p> <p>Dostawa zrealizowana zgodnie z umową Nr 57/2020 z dnia 08.07.2020 r.</p> <p>Kwota wydatków kwalifikowalnych 328,00 zł – poz. C22 w budżecie projektu.</p> <p>W ramach działania w VI kwartale realizacji projektu (IV kw. 2020 r.)</p> <p>K-PUW w trybie konkurencyjnych wybrał dostawcę 1 sztuki kuchenki mikrofalowej.</p> <p>Dostawa zrealizowana -</p> | <p>Ponieważ wartość zakupu stolika przekracza o 28,00 zł kwotę zaplanowaną w budżecie projektu (pozycja – C22 – 300,00 zł), postanowiono brakującą kwotę na realizację zamówienia w wysokości 28,00 zł przenieść w ramach 10% poniesionych wydatków.</p> <p>W związku z czym zmniejsza się o tę kwotę budżet projektu w poz. C2 (oszczędności pozostałe po przeprowadzeniu postępowania na zakup urządzeń wielofunkcyjnych) i tym samym zwiększa się budżet projektu w poz. C22 do kwoty 328,00 zł.</p> |

|                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                        |              | <p>poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 468 zł – poz. C20 w budżecie projektu.</p> <p>K-PUW w trybie konkurencyjnych wybrał dostawcę 1 sztuki chłodziarko - zamrażarki.</p> <p>Dostawa zrealizowana - poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 899,99 zł – poz. C21 projektu budżetu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p><b>Działanie nr 9</b></p> <p><b>Informacja</b></p> <p><b>promocja</b></p> <p><b>Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>– i /</p> | <p>W ramach działania w kwartałach realizacji projektu nie poniesiono kosztów na promocję projektu.</p> <p>Informacja o projekcie zamieszczana była m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w ogłoszeniu o zatrudnieniu pracownika do obsługi infolinii,</li> <li>-zaproszeniach/ogłoszeniach do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń z zakresu przepisów KPA oraz z obsługi klienta,</li> <li>- w dokumentacji postępowania na zakup urządzenia wielofunkcyjnego,</li> <li>- w zaproszeniach/ogłoszeniach do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń z zakresu radzenia sobie z trudnym klientem oraz z kursu językowego,</li> <li>- na stronie internetowej www, dedykowanej cudzoziemcom,</li> <li>-w dokumentacji postępowania przetargowego na dostawę serwera NAS.</li> </ul> |  |

**3. Modyfikacje projektu: wniosku o dofinansowanie (działania, harmonogram, inne), budżetu, formularza wskaźników:**

- a) **zmiany, które nie wymagają zgody OD lub aneksowania umowy wraz z uzasadnieniem;**  
Uzasadnienie:

✓ **W Działaniu nr 1** – w ramach którego realizowany był **remont pomieszczeń (III piętra budynku) wraz z wyposażeniem meblowym**, w drugim kwartale realizacji projektu, poniesiono wydatek za zakup kącika interaktywnego dla dzieci, w kwocie **3 714,60 zł** (kwota ta została wskazana w raporcie za okres sprawozdawczy od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. – pkt. 2 ww. działania), natomiast omyłkowo nie opisano tej sytuacji w pkt. 3 ww. raportu.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że dokonano **przesunięcia między pozycjami do 10% budżetu kosztów bezpośrednich na warunkach określonych w art. 12 umowy finansowej**, w następujący sposób: z **poz. C4** projektu budżetu (zakup niszczarek biurowych) przenosi się kwotę **216,00 zł** do **poz. C13** na zakup kącika interaktywnego dla dzieci. Tym samym w wyniku przesunięcia zwiększa się budżet projektu w **poz. C13** do kwoty **3 716,00 zł**, natomiast zmniejsza się budżet projektu w **poz. C4**, który po zmianie wynosi **8 784,00 zł**.

W ramach tego działania realizowana była również dostawa w zakresie wykonania i montażu 7 szt. szaf kartotekowych, kwota na to zadanie przekraczała o **22 050,00 zł** budżet projektu w tej pozycji (**poz. C19 – 21 000,00 zł**), w związku z czym w celu opłacenia faktury brakującą kwotę na realizację zamówienia w wysokości **22 050,00 zł** przenosi się w ramach 10% poniesionych kosztów bezpośrednich, tj. zmniejsza się o tę kwotę budżet projektu w **poz. C2** (oszczędności pozostałe po przeprowadzeniu postępowania na zakup urządzeń wielofunkcyjnych) i tym samym zwiększa się budżet projektu w **poz. C19** do kwoty **43 050,00 zł**. Zakup uwzględniony w raporcie za okres sprawozdawczy od 01.07.2020r. do 30.09.2020r.

✓ **W Działaniu nr 3** – w ramach którego realizowany był **zakup wyposażenia, w tym sprzętu teleinformatycznego, specjalistycznego i biurowego** łączna kwota zakupu laptopów z oprogramowaniem wyniosła **127 526,40 zł** (w tym: (laptopy – **99 236,40 zł** i oprogramowanie – **28 290,00 zł**) i przekraczała o **7 526,40 zł** budżet projektu w tej pozycji (**poz. C1 – 120 000,00 zł**) z czego kwota **2 018,40 zł** została opłacona ze środków K-PUW i stanowi kwotę wydatków niekwalifikowalnych. W związku z powyższym, w celu opłacenia faktury za oprogramowanie, brakującą kwotę na realizację zamówienia w wysokości **5 508,00 zł** przenosi się w ramach 10% poniesionych kosztów bezpośrednich, tj. zmniejsza się o tę kwotę budżet projektu w **poz. C3** (oszczędności pozostałe po przeprowadzeniu postępowania na zakup skanerów) i tym samym zwiększa się budżet projektu w **poz. C1** do kwoty **125 508,00 zł**.

Zwiększono budżet projektu w **poz. C1** tylko o kwotę **5 508,00 zł**, gdyż była to kwota możliwa do wykorzystania w raportowanym kwartale za okres od 01.04.2020r. do 30.06.2020r., w ramach uruchomionych środków na opłacenie wydatków.

Po wprowadzeniu powyższych zmian **kwota wydatków kwalifikowalnych za fakturę za oprogramowanie wynosi 26 271,60 zł**, (**poz. C1 w budżecie projektu**).

- ✓ **W Działaniu nr 8 – Wyposażenie pomieszczenia socjalnego**, w ramach którego realizowany był zakup stolika do pomieszczenia socjalnego, kwota na to zadanie przekraczała o **28,00 zł** budżet projektu w tej pozycji (poz. C22 – 300,00 zł), w związku z czym w celu opłacenia faktury brakującą kwotę na realizację zamówienia w wysokości **28,00 zł** przenosi się w ramach 10% poniesionych kosztów bezpośrednich, tj. zmniejsza się o tę kwotę budżetu projektu w poz. **C2** (oszczędności pozostałe po przeprowadzeniu postępowania na zakup urządzeń wielofunkcyjnych) i tym samym zwiększa się budżetu projektu w poz. **C22** do kwoty **328,00 zł**. Zakup uwzględniony w raporcie za okres sprawozdawczy od 01.07.2020r. do 30.09.2020r.

**b) zmiany, które zostały zatwierdzone przez OD (krótki opis zmiany, data zatwierdzenia przez OD).**

Dnia 20.03.2020 r Wojewoda Kujawsko – Pomorski wystąpił z wnioskiem o zmianę Wniosku o dofinansowanie. Zmieniono Pkt 6 ppkt 3 wniosku w zakresie zakupu *zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (20 zestawów) na poczet Zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem (20 zestawów)*. Zmiana wynikała z konieczności zapewnienia pracownikom możliwości pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Niezbędny stał się zakup sprzętu komputerowego, który umożliwi pracę zdalną tj. 20 laptopów służbowych dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zajmujących się obsługą obywateli państw trzecich. Zakup urządzeń przenośnych umożliwiających pracę poza siedzibą Urzędu zabezpieczy ciągłość procesu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców – obywateli państw trzecich także w innych sytuacjach nadzwyczajnych, co do których istnieje ryzyko wystąpienia w przyszłości.

Dnia 24.06.2020 r Wojewoda Kujawsko – Pomorski wystąpił z wnioskiem o zmianę Wniosku o dofinansowanie.

Zrezygnowano z zakupu systemu DLP.

W związku z zagrożeniem wynikającym z występowania na terenie Polski COVID-19, a co za tym idzie koniecznością podejmowania działań prewencyjnych związanych z zapobieganiem jego rozprzestrzeniania w tym zdrowia dla pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wykonujących pracę zdalną oraz w zakresie zapewniania bezpieczeństwa danych wrażliwych został zrealizowany zakup systemu DLP (systemu ochrony przed wyciekiem danych) obejmujący całą infrastrukturę K-P UW w Bydgoszczy.

Zakup systemu DLP zapewni ochronę wszystkich zasobów Urzędu (w tym również komórek związanych z obsługą cudzoziemców). Rozwiązania informatyczne muszą zostać zabezpieczone przed niekontrolowanym wyciekiem danych, dostępem do zabronionych treści oraz mieć możliwość blokowania czynności użytkownika próbującego naruszyć polityki bezpieczeństwa. Wdrożenie kompleksowego rozwiązania da możliwość efektywniejszego kontrolowania oraz zabezpieczenia przetwarzanych zasobów.

Zakup systemu DLP obejmującego całą infrastrukturę sieciową Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pozwoli na zapewnienie i zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie min.:

- skutecznej kontroli przychodzącego i wychodzącego ruchu sieciowego,
- określenie reguł filtrowania zablokuje niebezpieczne połączenia sieciowe,

- zapewnienie ochrony przed zdalnymi atakami hackerów,
- blokowanie dostępu do stron zabronionych ze względu bezpieczeństwa.

W związku z powyższym, zakup kolejnego systemu DLP w ramach zadania „Rozbudowa systemu informatycznego Pobyt w zakresie ochrony przetwarzanych danych cudzoziemców (wraz z wdrożeniem)” staje się bezzasadny. Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu państwa.

Niewykorzystana kwota przeznaczona na zakup systemu DLP została przeniesiona na zakup urządzeń brzegowych – Firewall w ramach tego samego zadania. W związku z występowaniem na terenie kraju COVID -19 ograniczono bezpośredni dostęp klientów do Urzędu. Pracownicy zajmujący się obsługą cudzoziemców – obywateli państw trzecich kontaktują się z klientami głównie poprzez email. Zwiększony kontakt elektroniczny niesie za sobą ogromne zagrożenie, które każdego dnia ewaluuje i staje się coraz bardziej wymagające w odniesieniu do systemów, urządzeń i rodzajów zabezpieczeń.

Zakup zaawansowanych urządzeń brzegowych - Firewall zapewni skuteczną ochronę zasobów i efektywne ich monitorowanie a także blokowanie potencjalnie niebezpiecznych domen, plików czy danych zawierających niebezpiecznie sztuczną inteligencję.

Firewall jako najbardziej kluczowe i najważniejsze urządzenie zabezpieczające sieć, przyczyni się do zapewnienia optymalnych i bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników a jednocześnie sprawi, że obywatele państw trzecich będą mieli zapewniony odpowiedni poziom komfortu i bezpieczeństwa w tym, w zakresie ochrony danych osobowych podczas załatwiania spraw w Urzędzie.

**4. Zakres, w jakim projekt osiągnął zamierzone rezultaty do czasu złożenia raportu końcowego – szczegółowy opis wraz z podaniem danych liczbowych w kontekście założeń przedstawionych w opisie projektu będącym częścią wniosku (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):**

| Zamierzone rezultaty jak założono w opisie projektu będącym częścią wniosku | Osiągnięte rezultaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Remont pomieszczeń (III piętra budynku) wraz z wyposażeniem meblowym     | <p>W ramach projektu wykonano remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w niezbędną infrastrukturę III piętra w budynku, na którym mieści się oddział obsługujący cudzoziemców.</p> <p>Adres inwestycji: Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1/3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prace remontowe dotyczyły pomieszczeń, w których odbywa się obsługa cudzoziemców w szczególności malowanie ścian i sufitów wraz z uzupełnieniem powstałych ubytków, założenie okładziny winylowej na ściany oraz montaż rolet okiennych odbijających promienie słoneczne – dotyczy pomieszczeń na III piętrze budynku Urzędu</li> </ul> |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |    |                          |      |   |                             |      |    |                                       |      |    |                             |      |    |                                                      |      |   |                                               |      |   |                                        |      |    |                              |      |   |                               |      |   |                                          |      |    |                             |      |   |                          |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|--------------------------|------|---|-----------------------------|------|----|---------------------------------------|------|----|-----------------------------|------|----|------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------|------|---|----------------------------------------|------|----|------------------------------|------|---|-------------------------------|------|---|------------------------------------------|------|----|-----------------------------|------|---|--------------------------|------|---|
|                                                                                                     | <p>– zakupiono meble i wyposażenie dla pracowników zajmujących się obsługą obywateli państw, zgodnie z poniższym wykazem:</p> <table><tr><td>zakup biurek</td><td>szt.</td><td>11</td></tr><tr><td>zakup krzeseł obrotowych</td><td>szt.</td><td>8</td></tr><tr><td>zakup kontenerów biurkowych</td><td>szt.</td><td>13</td></tr><tr><td>zakup szaf kartotekowych – metalowych</td><td>szt.</td><td>10</td></tr><tr><td>zakup krzeseł do poczekalni</td><td>szt.</td><td>33</td></tr><tr><td>zakup kącika interaktywnego dla dzieci (poczekalnia)</td><td>szt.</td><td>1</td></tr><tr><td>zakup gier ściennych dla dzieci (poczekalnia)</td><td>szt.</td><td>2</td></tr><tr><td>zakup książek dla dzieci (poczekalnia)</td><td>szt.</td><td>10</td></tr><tr><td>zakup szafki aktowej niskiej</td><td>szt.</td><td>1</td></tr><tr><td>zakup wieszaków do poczekalni</td><td>szt.</td><td>4</td></tr><tr><td>zakup regałów magazynowych z kontenerami</td><td>szt.</td><td>10</td></tr><tr><td>zakup stolika komputerowego</td><td>szt.</td><td>4</td></tr><tr><td>zakup szaf kartotekowych</td><td>szt.</td><td>7</td></tr></table> | zakup biurek | szt. | 11 | zakup krzeseł obrotowych | szt. | 8 | zakup kontenerów biurkowych | szt. | 13 | zakup szaf kartotekowych – metalowych | szt. | 10 | zakup krzeseł do poczekalni | szt. | 33 | zakup kącika interaktywnego dla dzieci (poczekalnia) | szt. | 1 | zakup gier ściennych dla dzieci (poczekalnia) | szt. | 2 | zakup książek dla dzieci (poczekalnia) | szt. | 10 | zakup szafki aktowej niskiej | szt. | 1 | zakup wieszaków do poczekalni | szt. | 4 | zakup regałów magazynowych z kontenerami | szt. | 10 | zakup stolika komputerowego | szt. | 4 | zakup szaf kartotekowych | szt. | 7 |
| zakup biurek                                                                                        | szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11           |      |    |                          |      |   |                             |      |    |                                       |      |    |                             |      |    |                                                      |      |   |                                               |      |   |                                        |      |    |                              |      |   |                               |      |   |                                          |      |    |                             |      |   |                          |      |   |
| zakup krzeseł obrotowych                                                                            | szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8            |      |    |                          |      |   |                             |      |    |                                       |      |    |                             |      |    |                                                      |      |   |                                               |      |   |                                        |      |    |                              |      |   |                               |      |   |                                          |      |    |                             |      |   |                          |      |   |
| zakup kontenerów biurkowych                                                                         | szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13           |      |    |                          |      |   |                             |      |    |                                       |      |    |                             |      |    |                                                      |      |   |                                               |      |   |                                        |      |    |                              |      |   |                               |      |   |                                          |      |    |                             |      |   |                          |      |   |
| zakup szaf kartotekowych – metalowych                                                               | szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10           |      |    |                          |      |   |                             |      |    |                                       |      |    |                             |      |    |                                                      |      |   |                                               |      |   |                                        |      |    |                              |      |   |                               |      |   |                                          |      |    |                             |      |   |                          |      |   |
| zakup krzeseł do poczekalni                                                                         | szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33           |      |    |                          |      |   |                             |      |    |                                       |      |    |                             |      |    |                                                      |      |   |                                               |      |   |                                        |      |    |                              |      |   |                               |      |   |                                          |      |    |                             |      |   |                          |      |   |
| zakup kącika interaktywnego dla dzieci (poczekalnia)                                                | szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            |      |    |                          |      |   |                             |      |    |                                       |      |    |                             |      |    |                                                      |      |   |                                               |      |   |                                        |      |    |                              |      |   |                               |      |   |                                          |      |    |                             |      |   |                          |      |   |
| zakup gier ściennych dla dzieci (poczekalnia)                                                       | szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2            |      |    |                          |      |   |                             |      |    |                                       |      |    |                             |      |    |                                                      |      |   |                                               |      |   |                                        |      |    |                              |      |   |                               |      |   |                                          |      |    |                             |      |   |                          |      |   |
| zakup książek dla dzieci (poczekalnia)                                                              | szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10           |      |    |                          |      |   |                             |      |    |                                       |      |    |                             |      |    |                                                      |      |   |                                               |      |   |                                        |      |    |                              |      |   |                               |      |   |                                          |      |    |                             |      |   |                          |      |   |
| zakup szafki aktowej niskiej                                                                        | szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            |      |    |                          |      |   |                             |      |    |                                       |      |    |                             |      |    |                                                      |      |   |                                               |      |   |                                        |      |    |                              |      |   |                               |      |   |                                          |      |    |                             |      |   |                          |      |   |
| zakup wieszaków do poczekalni                                                                       | szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4            |      |    |                          |      |   |                             |      |    |                                       |      |    |                             |      |    |                                                      |      |   |                                               |      |   |                                        |      |    |                              |      |   |                               |      |   |                                          |      |    |                             |      |   |                          |      |   |
| zakup regałów magazynowych z kontenerami                                                            | szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10           |      |    |                          |      |   |                             |      |    |                                       |      |    |                             |      |    |                                                      |      |   |                                               |      |   |                                        |      |    |                              |      |   |                               |      |   |                                          |      |    |                             |      |   |                          |      |   |
| zakup stolika komputerowego                                                                         | szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4            |      |    |                          |      |   |                             |      |    |                                       |      |    |                             |      |    |                                                      |      |   |                                               |      |   |                                        |      |    |                              |      |   |                               |      |   |                                          |      |    |                             |      |   |                          |      |   |
| zakup szaf kartotekowych                                                                            | szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7            |      |    |                          |      |   |                             |      |    |                                       |      |    |                             |      |    |                                                      |      |   |                                               |      |   |                                        |      |    |                              |      |   |                               |      |   |                                          |      |    |                             |      |   |                          |      |   |
| 2. Rozbudowa systemu informatycznego<br>Pobyt w zakresie ochrony przetwarzanych danych cudzoziemców | <p>W ramach zadania zakupiono:</p> <p>1. Serwer NAS wraz z minimum 4 dyskami HDD 4TB</p> <p>Serwer NAS umożliwia współdzielenie między użytkownikami w sposób bezpieczny plików oraz wykonywanie kopii zapasowych kluczowych materiałów. Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mogą korzystać z udostępnionych zasobów z dowolnego urządzenia końcowego zainstalowanego w sieci lokalnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.</p> <p>2. Serwer wraz z systemem druku podążającego</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |    |                          |      |   |                             |      |    |                                       |      |    |                             |      |    |                                                      |      |   |                                               |      |   |                                        |      |    |                              |      |   |                               |      |   |                                          |      |    |                             |      |   |                          |      |   |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | <p>Zakup serwera średniej klasy wraz z oprogramowaniem systemowym zapewnił funkcjonowanie wdrożenia tzw. druku podążającego na potrzeby obsługi cudzoziemców wraz z niezbędnymi licencjami, który zapewniły poufność wydruków, a po wdrożeniu nie ma możliwości aby dane wrażliwe zostały wydrukowane przez inną osobę. Treść wydruków nie jest zapisywana na twardym dysku.</p> <p>3. Urządzenie zabezpieczające pocztę e-mail.</p> <p>Urządzanie na brzegu sieci K-P UW w Bydgoszczy z Internetem pozwala na analizę poczty przychodzącej co pozwoli na ograniczenie potencjalnych niebezpiecznych wiadomości pocztowych oraz załączników. Filtrowanie poczty e-mail zabezpiecza pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przed zagrożeniami oraz utratą danych na skutek działania złośliwego kodu.</p> <p>4. Zakup urządzeń brzegowych – firewall</p> <p>Zakup urządzeń firewall NGFW pozwoliło kompleksowo zabezpieczyć sieć LAN przed zagrożeniami z sieci Internet, można zablokować dostęp do stron, których przeglądanie w jednostkach jest niezalecane ze względów bezpieczeństwa lub produktywności pracy. NGFW pozwala oprócz blokowania niebezpiecznych adresów na analizę ruchu generowanego przez aplikację i wyodrębnienie potencjalnych niebezpieczeństw. Konieczność zakupu dwóch urządzeń podyktowana była zachowaniem wysokiej dostępności na wypadek awarii jednego z nich.</p> |
| <p>3. Zakup wyposażenia – sprzęt teleinformatyczny, specjalistyczny i biurowy dla pracowników obsługujących cudzoziemców</p> | <p>W ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup laptopów z oprogramowaniem (30 zestawów),</li> <li>– zakup skanerów (10 szt.),</li> <li>– zakup adresarek (2 szt.),</li> <li>– zakup urządzeń wielofunkcyjnych ( 4szt.)</li> <li>– zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych (4 szt.),</li> <li>– zakup telefonu systemowego do obsługi Infolinii ( 2 szt.),</li> <li>– zakup niszczarek biurowych (3 szt.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obywateli państw<br>trzecich                                                                                                    | Liczba sztuk sprzętu planowanego do zakupu została skalkulowana w oparciu o liczbę pracowników K-PUW obsługujących cudzoziemców obywateli państw trzecich, którzy korzystają z utworzonych zasobów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej dedykowanej cudzoziemcom – obywatelom państw trzecich             | <p>W ramach zadania utworzono stronę www Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców K-PUW zawierającą informacje dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP. W związku z koniecznością dostosowania zamieszczonych informacji do potrzeb cudzoziemców strona dostępna jest w najczęściej używanych/znanych przez nich językach, tj. angielskim, rosyjskim i ukraińskim.</p> <p>Zadanie zostało zlecone do realizacji firmie zewnętrznej, świadczącej usługi informatyczne.</p>                                                             |
| 5. Wdrożenie systemu kolejkowego                                                                                                | <p>W ramach zadania zakupiono i zainstalowano system kolejkowy w komórce ds. obsługi cudzoziemców z możliwością elektronicznego rezerwowania terminów wizyt. System pozwolił na skuteczne i efektywne zarządzanie kolejkami. Celem zakupu było skrócenie czasu oczekiwania na obsługę oraz poprawa komfortu klientów oczekujących na obsługę. Bardzo ważną funkcjonalnością jest możliwość elektronicznego rejestrowania terminów wizyt w Urzędzie. Zadanie zostało zlecone do realizacji firmie zewnętrznej. Zakup był finansowany zgodnie z zasadą mixed use.</p> |
| 6. Kontynuacja oraz rozszerzenie działania infolinii dla cudzoziemców obywateli państw trzecich wraz z zatrudnieniem pracownika | <p>Zadanie obejmowało kontynuację funkcjonowania infolinii telefonicznej dla cudzoziemców na czas realizacji projektu. Uruchomiony specjalny numer telefonu, dedykowany wyłącznie dla obywateli państw trzecich, jest obsługiwany przez dwóch pracowników zatrudnionych w ramach projektu na podstawie umowy o pracę. Zostały specjalnie wyznaczone stanowiska pracy wraz z telefonami systemowymi dedykowanymi obsłudze Infolinii.</p>                                                                                                                             |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>Zakupiono system kolejkowania rozmów wraz z rejestratorem rozmów, zapewniający komfort obsługi klientów poprzez aktywację „połączenia oczekującego”. Pracownicy obsługujący telefon wykonują swoje obowiązki w godzinach pracy urzędu i zapewniają kompleksową informację przekazywaną w językach angielskim, rosyjskim i ukraińskim.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>7.Szkolenia pracowników obsługujących cudzoziemców obywateli państw trzecich</p> | <p>W ramach zadania przeprowadzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– roczny kurs języka angielskiego (specjalistycznego) dla 12 osób, roczny kurs języka rosyjskiego z elementami ukraińskiego (specjalistycznego) dla 6 osób, usługa lektoratów świadczona była przez firmy zewnętrzne;</li> <li>– szkolenie z zakresu obsługi klienta i sprawnej komunikacji językowej dla wszystkich pracowników obsługujących obywateli państw trzecich, realizowane były w II turach po 18 osób. Usługa świadczona była przez firmę zewnętrzną uwzględniającą wynajęcie Sali konferencyjnej oraz catering,</li> <li>– Szkolenie obejmujące tematykę radzenia sobie z trudnym klientem przeznaczone dla wszystkich pracowników obsługujących obywateli państw trzecich, realizowane w II turach po 18 osób. Usługa świadczona była przez firmę zewnętrzną uwzględniającą wynajęcie sali konferencyjnej oraz catering,</li> <li>– Szkolenie z zakresu praktycznego zastosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego wraz z elementami redagowania pism administracyjnych dla wszystkich pracowników obsługujących obywateli państw trzecich, realizowane było w II turach po 18 osób. Usługa świadczona była przez firmę zewnętrzną uwzględniającą wynajęcie sali konferencyjnej oraz catering.</li> </ul> <p>Zakres zadania obejmował świadczenie usług szkoleniowych przez firmy zewnętrzne. W ramach przedstawionego zakresu szkoleń językowych skalkulowano koszt przeszkolenia wszystkich pracowników obsługujących cudzoziemców w ramach rocznych, grupowych kursów. Grupy zostały wyodrębnione z uwzględnieniem poziomu zaawansowania.</p> <p>W ramach szkoleń językowych firmy, które zostały wyłonione we właściwym trybie, do świadczenia usług, poza lektoratami zobowiązane</p> |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |      |   |                             |      |   |                                           |      |   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---|-----------------------------|------|---|-------------------------------------------|------|---|
|                                           | <p>były do udostępnienia (na własność) niezbędnych materiałów szkoleniowych tj. podręczniki, słowniki, podręczne skrypty służące do bieżącego wykorzystywania na stanowisku pracy.</p> <p>Szkolenia z obsługi klienta, sprawnej komunikacji językowej, radzenia sobie z trudnym klientem oraz z zakresu KPA obejmowały również warsztaty dla wszystkich pracowników oddziałów obsługujących obywateli państw trzecich.</p>                         |                              |      |   |                             |      |   |                                           |      |   |
| 8. Wyposażenie pomieszczenia socjalnego   | <p>Zadanie obejmowało stworzenie pomieszczenia socjalnego przeznaczonego na potrzeby klientów – obywateli państw trzecich oraz pracowników obsługujących cudzoziemców, zgodnie z poniższym wykazem:</p> <table><tr><td>Zakup chłodziarko-zamrażarki</td><td>szt.</td><td>1</td></tr><tr><td>Zakup kuchenki mikrofalowej</td><td>szt.</td><td>1</td></tr><tr><td>Zakup stolika do pomieszczenia socjalnego</td><td>szt.</td><td>1</td></tr></table> | Zakup chłodziarko-zamrażarki | szt. | 1 | Zakup kuchenki mikrofalowej | szt. | 1 | Zakup stolika do pomieszczenia socjalnego | szt. | 1 |
| Zakup chłodziarko-zamrażarki              | szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                            |      |   |                             |      |   |                                           |      |   |
| Zakup kuchenki mikrofalowej               | szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                            |      |   |                             |      |   |                                           |      |   |
| Zakup stolika do pomieszczenia socjalnego | szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                            |      |   |                             |      |   |                                           |      |   |

**5. Lista osób zaangażowanych w realizację projektu (w tym wolontariuszy) wraz z informacją nt. funkcji pełnionej w projekcie oraz formy (dotyczy także osób wynagradzanych w ramach kosztów pośrednich):**

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja w projekcie                            | Pozycja budżetu | Forma zatrudnienia |
|-----|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1   |                 | Przewodniczący Komitetu Sterującego            | J               | umowa o pracę      |
| 2   |                 | Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego | J               | umowa o pracę      |
| 3   |                 | Kierownik projektu                             | J               | umowa o pracę      |
| 4   |                 | Zastępca Kierownika projektu                   | J               | umowa o pracę      |

|     |  |                                       |    |                         |
|-----|--|---------------------------------------|----|-------------------------|
| 5   |  | Członek Zespołu Projektowego          | J  | umowa o pracę           |
| 6   |  | Członek Zespołu Projektowego          | J  | umowa o pracę           |
| 7   |  | Członek Zespołu Projektowego          | J  | umowa o pracę           |
| 8   |  | Członek Zespołu Projektowego          | J  | umowa o pracę           |
| 9   |  | Członek Zespołu Projektowego          | J  | umowa o pracę           |
| 10  |  | Członek Zespołu Projektowego          | J  | umowa o pracę           |
| 11  |  | Członek Zespołu Projektowego          | J  | umowa o pracę           |
| 12  |  | Osoba obsługująca infolinię           | A1 | umowa o pracę           |
| 13  |  | Nadzór nad pracą zespołu Projektowego | J  | Dyrektor Generalny KPUW |
| 14. |  | Osoba obsługująca infolinię           | A1 | umowa o pracę           |

**6. Wykaz zamówień udzielonych w raportowanym kwartale z zastosowaniem uproszczonej procedury przetargowej lub jednego z trybów wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.**

Oświadczam, że we wszystkich przypadkach, gdy podpisanie kontraktu, umowy lub zlecenia wykonania roboty lub usługi wymagało zastosowania uproszczonej procedury przetargowej lub jednego z trybów wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowano się do wymogów wskazanych w ustawie oraz umowie finansowej.

**WAŻNE** – tabele dotyczą tylko zamówień, dla których procedura wyboru wykonawcy została zakończona i dla których w okresie sprawozdawczym podpisana została umowa z wykonawcą.

Tabela dla zamówień publicznych realizowanych w ramach umów ramowych z Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodnie z pierwszą stroną SIWZ/OPZ                                          | Tryb postępowania                                                                                                                                                    | Szacunkowa wartość zamówienia | Okres realizacji zamówienia zgodnie z umową wykonawczą | Realizacja zamówienia      |                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                      | w złotych                     | od ... - do ....                                       | Data ogłoszenia zamówienia | Data podpisania umowy wykonawczej | 1. Numer umowy ramowej<br>Numer i wartość umowy wykonawczej zawartej w ramach umowy ramowej<br>3. Nazwa wykonawcy umowy (z uwzględnieniem części) - (jeśli dotyczy)                         | Informacja o podziale na części oraz numer projektu/projektów FAMI, z których finansowana jest umowa w każdej z nich.<br>Informacja co jest przedmiotem zakupu w ramach projektu/ -ów (w przypadku zakupu pojedynczych pozycji z OPZ)                  |
|     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                               |                                                        | DD-MM-RRRR                 | DD-MM-RRRR                        | w złotych                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1   | 2                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                    | 4                             | 5                                                      | 6                          | 7                                 | 8                                                                                                                                                                                           | 9                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.  | Dostawa 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy   | Przetarg nieograniczony (postępowanie realizowane w ramach umowy ramowej zawartej na rzecz jednostek administracji publicznej przez centralnego zamawiającego - COAR | 16 320,00 netto               | od 14-12-2019 do 23-12-2019                            | 26-11-2019                 | 13-12-2019                        | Umowa ramowa 2019/02 Część III. Kwota – umowy 20 073,60. Nazwa wykonawcy Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Fabryczna 13 lok. 1 65-410 Zielona Góra. Nr umowy z wykonawcą 155/2019 | Projekt nr 1/10-2019/OG-FAMI pn. „Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”, w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji –FAMI. Poz. C2 w budżecie projektu. |
| 2.  | Dostawa komputerów przenośnych typ 3 na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy | Przetarg nieograniczony (postępowanie realizowane w ramach umowy ramowej zawartej w imieniu K-PUW przez COAR)                                                        | 81 300,81 netto               | 24-04-2020 do 21-05-2020                               | 09-04-2020                 | 23-04-2020                        | Umowa ramowa 2019/1 Część II. Kwota – umowy 99 236,40. Nazwa wykonawcy Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Fabryczna 13 lok. 1 65-410 Zielona Góra . Nr umowy z wykonawcą 28/2020.  | Projekt nr 1/10-2019/OG-FAMI pn. „Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”, w ramach Funduszu Azylu,                                                           |

|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                 |                          |            |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                 |                          |            |            |                                                                                                                                                                                              | Migracji i Integracji –FAMI. Poz. C1 w budżecie projektu.                                                                                                                                                                                              |
| 3. | Dostawa oprogramowania biurowego, 20 szt. Microsoft Office dla użytkowników Domowych i Małych Firm, na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. | Przetarg nieograniczony (postępowanie realizowane w ramach umowy ramowej zawartej w imieniu K-PUW przez COAR) | 16 260,16 netto | 30-04-2020 do 06-05-2020 | 09-04-2020 | 29-04-2020 | Umowa ramowa 2019/14 Część I. Kwota – umowy 28 290,00. Nazwa wykonawcy KOMA NORD Sp.z o.o. Gdynia. Nr umowy z wykonawcą 32/2020                                                              | Projekt nr 1/10-2019/OG-FAMI pn. „Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”, w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji –FAMI. Poz. C1 w budżecie projektu. |
| 4. | Dostawa 10 szt. skanerów typ 2 na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.                                                                      | nieograniczony (postępowanie realizowane w ramach umowy ramowej zawartej w imieniu K-PUW przez COAR)          | 22 500,00 netto | 30-04-2020 do 29-05-2020 | 10-04-2020 | 29-04-2020 | Umowa ramowa 2019/02 Część II. Kwota – umowy 25 215,00. Nazwa wykonawcy EGIDA IT Solutions Sp. z o.o. Warszawa. Nr umowy z wykonawcą 34/2020                                                 | Projekt nr 1/10-2019/OG-FAMI pn. „Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”, w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji –FAMI. Poz. C3 w budżecie projektu. |
| 5. | Dostawa 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych typ 7 na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu                                                                                  | nieograniczony (postępowanie realizowane w ramach umowy ramowej zawartej w imieniu K-PUW przez COAR)          | 48 960,00 netto | 27-06-2020 do 06-07-2020 | 10-04-2020 | 26-06-2020 | Umowa ramowa 2019/02 Część III. Kwota – umowy 60 220,80. Nazwa wykonawcy Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Fabryczna 13 lok. 1 65-410 Zielona Góra . Nr umowy z wykonawcą 33/2020. | Projekt nr 1/10-2019/OG-FAMI pn. „Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”, w ramach Funduszu Azylu,                                                           |

|  |                                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                      |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | Wojewódzkiego<br>w Bydgoszczy. |  |  |  |  |  |  |  | <b>Migracji i Integracji –FAMI. Poz. C2 w<br/>budżecie projektu.</b> |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|

Tabela dla zamówień publicznych zgodnie z PZP (nie dotyczy COAR) oraz dla zasady konkurencyjności.

| Ip. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodnie z pierwszą stroną SIWZ/OPZ/ogłoszeniem o zamówieniu                                                                                                                                                                  | Tryb postępowania, podział na części (jeśli dotyczy), numer/y projektu/ów FAMI finansujących zamówienie | Szacunkowa wartość zamówienia | okres realizacji zamówienia zgodnie z umową | Realizacja zamówienia                            |                                   |                                    |                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                               |                                             | Data ogłoszenia zamówienia/ zapytania ofertowego | Data podpisania umowy z wykonawcą | Wartość umowy zawartej z wykonawcą | Numer umowy zawartej z wykonawcą oraz nazwa wykonawcy                                   |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                       | w złotych                     | od ... - do ....                            | DD-MM-RRRR                                       | DD-MM-RRRR                        | w złotych                          | 9                                                                                       |
| 1.  | Szkolenie z zakresu praktycznego stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego wraz z elementami redagowania pism urzędowych dla 36 pracowników Wydziału Sprawa Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. | Zastosowano zasadę konkurencyjności o wartości zamówienia od 50 000, PLN netto do 30 000,00 EUR netto   | 20 487,80 netto               | od 04-12-2019 do 05-12-2019                 | 08-11-2019                                       | 26-11-2019                        | 23 600,00                          | Umowa nr 132/2019 – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Żurawia 43 00-680 Warszawa |
| 2.  | Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w                                                                                                                                                                                                                  | Zastosowano zasadę konkurencyjności o wartości zamówienia od                                            | 20 487,80,00                  | od 18-12-2019 do 19-12-2019                 | 19-11-2019                                       | 06-12-2019                        | 15 155,00                          | Umowa nr 139/2019 Wektor Wiedzy Sp. z                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |           |                               |            |            |           |                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | zakresie obsługi klienta dla 36 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zajmujących się obsługą cudzoziemców – obywateli państw trzecich.                                          | 50 000, PLN netto do 30 000,00 EUR netto                                                              |           |                               |            |            |           | o.o. ul. Lawendowa 1<br>35-605 Rzeszów                                                                                                     |
| 3. | „Szkolenie z zakresu technik radzenia sobie z trudnym klientem dla 36 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy”, zajmujących się obsługą cudzoziemców - obywateli państw trzecich. | Zastosowano zasadę konkurencyjności o wartości zamówienia od 50 000, PLN netto do 30 000,00 EUR netto | 25 200,00 | 18-03-2020<br>i<br>25-03-2020 | 19-02-2020 | 12-03-2020 | 12 600,00 | Umowa nr 23/2020 – SEKA SA Bydgoszcz. W dniu 13-03-2020 r. podpisano aneks nr 1 – odroczono termin realizacji z uwagi na pandemię COVID-19 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |           |                                                                                       |            |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | „Roczny stacjonarny kurs z języka angielskiego oraz języka rosyjskiego ze zdalnym dostępem do treści cyfrowych dla 18 pracowników obsługujących cudzoziemców - obywateli państw trzecich.                                       | Zastosowano zasadę konkurencyjności o wartości zamówienia od 50 000, PLN netto do 30 000,00 EUR netto | 51 400,00 | Od (marca) 03-2020 do 30-06-2021 lub do wyczerpania liczby lektoratów 48 x (2x45 min) | 03-03-2020 | 25-03-2020 | 50 716,00         | Umowa nr 25/2020 – Cambridge School of English Warszawa                                                                                                                                                                                                |
| 5. | Wykonanie robot budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń na III piętrze budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy, zajmowanych przez pracowników obsługujących cudzoziemców | Przetarg nieograniczony                                                                               | 103 664,  | 18-06-2120 do 16-08-2020                                                              | 18-05-2020 | 17-06-2020 | <b>242 025,06</b> | Umowa nr 54/2020 – KOR-POL INVEST sp. z o.o. Bydgoszcz.<br>Całkowita wartość umowy brutto zawartej z wykonawcą stanowi koszt <b>242 025,06 zł</b> w tym koszt robot budowlanych wynosi 198 975,06 zł, a wykonania dostawy i montażu mebli 43 050,00 zł |

|    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                 |                                                                                          |            |                                                 |                                                                 |                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | – obywateli państw trzecich                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                 |                                                                                          |            |                                                 |                                                                 |                                                                                               |
| 6. | Dostawa metalowych szaf kartotekowych i regałów magazynowych z kontenerami dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy                 | Zastosowano zasadę konkurencyjności o wartości zamówienia od 50 000, PLN netto do 30 000,00 EUR netto | Część nr 1<br>12 195,12 netto,<br>Część nr 2<br>20 325,20 netto | 16-05-2020 do<br>24-06-2020 (część nr 2)<br><br>05-06-2020 do<br>15-07-2020 (część nr 2) | 27-04-2020 | 15-05-2020 (część nr 2) 04-06-2020 (część nr 1) | <b>23 985,00</b> – część nr 2<br><b>10 541,10</b> – część nr 1, | Część nr 2 - Umowa nr 37/2020<br>Część nr 1- Umowa nr 52/2020 NIKODEMUS S. Czuryński Swarzędz |
| 7. | Dostawa mebli biurowych dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zajmujących się obsługą cudzoziemców – obywateli państw trzecich. | Zastosowano zasadę konkurencyjności o wartości zamówienia od 50 000, PLN netto do 30 000,00 EUR netto | 28 170,73 netto                                                 | 09-07-2020 do<br>07-08-2020                                                              | 18-06-2020 | 08-07-2020                                      | <b>18 592,80</b>                                                | Umowa nr 57/2020 DAVO MEBLE Gdańsk                                                            |

|     |                                                                                           |                                 |                 |                             |            |            |                  |                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Zakup serwera NAS                                                                         | Przetarg nieograniczony         | 28 455,28       | 23-07-2020 do 31-08-2020    | 26-06-2020 | 22-07-2020 | <b>38 267,76</b> | Umowa nr 62/2020 INTERTRADING SYSTEMS TECHNOLOGY Sp. z o.o. Warszawa  |
| 9.  | Zakup serwera z wdrożeniem – 1 szt.                                                       | Przetarg nieograniczony         | 55.000,00       | Od 18.11.2020 do 12.12.2020 | 02.10.2020 | 17.11.2020 | 91.488,63        | Umowa nr 127/2020 SYSTEM DATA Sp. z o.o. Mielec                       |
| 10. | Zakup urządzenia zabezpieczającego pocztę email z wdrożeniem – 1 szt.                     | Przetarg nieograniczony         | 190.100,00      | Od 24.11.2020 do 18.12.2020 | 30.10.2020 | 23.11.2020 | 194.910,72       | Umowa nr 136/2020 Ratels Sp. o.o. Warszawa                            |
| 11. | Zakup urządzeń brzegowych firewall wraz z wdrożeniem – 2 szt.                             | Przetarg nieograniczony         | 280.000,00      | Od 18.11.2020 do 12.12.2020 | 02.10.2020 | 17.11.2020 | 284.956,56       | Umowa nr 128/2020 INTERTRADING SYSTEMS TECHNOLOGY Sp. z o.o. Warszawa |
| 12. | Oprogramowanie do obsługi druku podążającego – 1 szt.                                     | Przetarg nieograniczony         | 40.000,00       | Od 20.11.2020 do 03.12.2020 | 24.09.2020 | 19.11.2020 | 16.605,00        | Umowa nr 133/2020 MULTIKOP Sp. z o.o. Bydgoszcz                       |
| 13. | Dostawa komputerów przenośnych dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy | Tryb podstawowy, bez negocjacji | 52 845,53 netto | Od 08.06.2021 do 22.06.2021 | 19.05.2021 | 08.06.2021 | 84.870,00        | Umowa nr 64/2021 COMTEK SYSTEMS P. Szachnowski Osielsko               |

7. Opis udziału partnerów w realizacji projektu (opis powinien zawierać: (a) aspekt finansowy; np. kwoty uzyskane w ramach projektu lub wkład finansowy i rzeczowy wniesiony do projektu; (b) aspekt merytoryczny: zadania zrealizowane przez partnerów):

**NIE DOTYCZY**

8. Komentarze na temat możliwej synergii/uzupełniania się z innymi działaniami realizowanymi na poziomie europejskim, krajowym lub lokalnym (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

Działania zrealizowane w ramach projektu są elementem kompleksowej polityki migracyjnej Polski, której założenia zostały ujęte w *Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)*, w rozdziale 5 – Polityka migracyjna jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi. Komplementarność projektu ze *Strategią* potwierdza fakt, iż przyczynia się on do wprowadzenia szeregu udogodnień mających na celu właściwe realizowanie polityki migracji ukierunkowanej na: potrzeby rynku pracy i polskich przedsiębiorców przy zachowaniu odpowiednich standardów zatrudnienia, ograniczanie zjawiska nielegalnej migracji i nadużyć związanych z podejmowaniem zatrudnienia przez cudzoziemców w Polsce. Projekt jest ponadto zgodny ze *Strategią Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku*, której jednym z celów jest wspieranie działań na rzecz ułatwienia osiedlenia się w Bydgoszczy nowych mieszkańców z zagranicy, nawiązanie współpracy z pracodawcami, którzy zatrudniają/będą zatrudniali obcokrajowców. Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem realizowanego wcześniej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego projektu „Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich”.

9. Opis problemów napotkanych podczas realizacji projektu:

Jednym z problemów w II kwartale realizacji projektu, był brak kandydata spełniającego wymagania w ogłoszeniu na zatrudnienie osoby obsługującej infolinię telefoniczną dla cudzoziemców. Odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie wyłoniono kandydata. Koniecznym było upowszechnienie kolejnego ogłoszenia. W wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego wybrano kandydatkę – Panią \_\_\_\_\_, z którą podpisano umowę na stanowisku do obsługi infolinii telefonicznej.

Podczas realizacji projektu problem okazał się również brak możliwości realizacji szkolenia z radzenia sobie z trudnym klientem w terminie umownym. Powodem było wprowadzenie stanu epidemiologicznego w całym kraju a co za tym idzie brak możliwości przeprowadzenia szkolenia. Z uwagi na powyższe termin ten został odroczony w czasie – wprowadzono aneksy do umowy. Ostatecznie szkolenie odbyło się w dniach 17 i 24 czerwca 2020 r.

10. Opis działań poprzez które realizowano obowiązek jak najszerszego informowania o współfinansowaniu projektu w ramach FAMI:

Wszystkie ogłoszenia/ zapytania ofertowe zawierały logo FAMI oraz informację o współfinansowaniu. Wszelkie materiały zakupione/ wykorzystane w ramach projektu zostały oznaczone zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Podręczniku Beneficjenta.

**11. Ogólna ocena projektu do momentu przygotowania raportu kwartalnego/końcowego, w tym opis metod i narzędzi wykorzystywanych do zarządzania projektem:**

Zarządzenie projektem odbywało się poprzez podział zadań i obowiązków zgodnie z kompetencjami członków personelu zarządzającego oraz zespołu projektowego, omawianym podczas spotkań roboczych zespołu.

**12. Czy projekt miał wpływ na realizację polityki równych szans – należy uzasadnić (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):**

- pozytywny (jeżeli podjęte działania w toku realizacji projektu spowodowały pozytywne zmiany w obszarze polityki równych szans):
- negatywny (jeżeli sposób realizacji projektu spowodował lub spowoduje jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do projektu bądź w czasie jego realizacji, bądź w okresie jego eksploatacji; albo będzie dyskryminował osoby uczestniczące/korzystające z projektu):
- neutralny (jeżeli działania podjęte w toku realizacji projektu nie ograniczały dostępu do projektu w czasie jego realizacji i/lub eksploatacji):

**neutralny**

Działania podjęte w toku realizacji projektu nie ograniczały dostępu do projektu w czasie jego realizacji.

Na żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe, przestrzegano zasad równości jak również nie dopuszczono do dyskryminacji ze względu np. na wiek, wykształcenie, poglądy, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, orientację seksualną czy niepełnosprawność.

**13. Jeżeli realizowane przedsięwzięcie należało do projektów, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko w związku z jego charakterem, rozmiarem lub lokalizacją (gdy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym Anekssem I i Anekssem II Dyrektywy Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne) to czy jego realizacja była zgodna ze wspólnotowymi wymogami odnośnie środowiska naturalnego (dotyczy wyłącznie raportu końcowego)?**

**TAK (uzasadnienie):**

**NIE (uzasadnienie):**

**NIE DOTYCZY (uzasadnienie):**

**Realizowane zadania w ramach projektu dotyczyły zakupu dostaw i usług oraz robót budowlanych (remont pomieszczeń w budynku Urzędu), które nie miały wpływu na środowisko.**

**14. Jeżeli projekt obejmował pomoc publiczną to czy został zrealizowany zgodnie z unijnymi wymogami dotyczącymi tej dziedziny? Czy beneficjent przestrzegał zasad wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (dotyczy wyłącznie raportu końcowego)?**

**TAK (uzasadnienie):**

NIE (uzasadnienie):

NIE DOTYCZY (uzasadnienie):

Projekt nie obejmował pomocy publicznej.

**15.** Finalna wartość wydatków dotyczącą poszczególnych celów szczegółowych. Należy przedstawić także aktualizację metodologii wykazującej podział kosztów między cele szczegółowe (z uwzględnieniem charakteru działań, liczby osób objętych wsparciem, intensywności wsparcia itd.) dołączonej do wniosku o przyznanie dofinansowania-(dotyczy wyłącznie raportu końcowego)

| Nazwa działania/nazwa celu szczególnego                                                                                    | Finanlna wartość wydatków dotyczących poszczególnych celów szczególnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Działanie nr 1 – Remont pomieszczeń (III piętra budynku) wraz z wyposażeniem meblowym / Integracja/legalna migracja</b> | <p>Na realizację zadań w ramach <b>Działania nr 1</b> – Remont pomieszczeń (III piętra budynku) wraz z wyposażeniem meblowym poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie ogółem <b>311.865,58 zł</b> w tym szczegółowo:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 189.026,31 zł - na remont pomieszczeń III piętra budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – poz. I9 w budżecie projektu,<br/>Za remont w pomieszczeniach poniesiono wydatek 198.975,06 zł.<br/>Kwota wydatku została pomniejszona o 9.948,75 zł tytułem 5 % korekty finansowej PZP. W związku z czym kwota wydatków kwalifikowanych w tym zadaniu wynosi 189.026,31 zł.</li><li>2) 12.915,00 zł – koszt wykonania projektu i kosztorysu inwestorskiego remontu III piętra budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – poz. D1 w budżecie projektu,</li><li>3) 9.471,00 zł – za usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie remontu budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – poz. D2 w projekcie budżetu,</li><li>4) 100.453,27 zł – za zakup i dostawę wyposażenia biurowego, w tym:<ul style="list-style-type: none"><li>- 6.225,60 zł – za 11 szt. biurek (cena jednostkowa 565,964 zł/szt.) – poz. C7 w budżecie projektu,</li><li>- 2.240,00 zł – za 8 szt. krzeseł obrotowych (cena jednostkowa 280 zł/szt.) – poz. C8 w budżecie projektu,</li><li>- 4.971,20 zł – za 13 szt. kontenerów biurkowych (cena jednostkowa 382,40 zł/szt.) – poz. C9 w budżecie projektu,</li><li>- 10.541,10 zł – za 10 szt. szaf kartotekowych – metalowych (cena jednostkowa 1.054,11 zł/szt.) – poz. C10 w budżecie projektu,</li></ul></li></ol> |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.640,00 zł – za 33 szt. krzeseł do poczekalni (cena jednostkowa 80,00 zł/szt.) – poz. C11 w budżecie projektu,</li> <li>- 924,80 zł – za 4 stoliki komputerowe (cena jednostkowa 231,20 zł/szt.) – poz. C12 w budżecie projektu,</li> <li>- 3.714,60 zł – za 1 szt. kącik interaktywny dla dzieci – poz. C13 w budżecie projektu,</li> <li>- 664,20 zł – za 2 szt. gier ściennych (cena jednostkowa 332,10 zł/szt.) – poz. C14 w budżecie projektu,</li> <li>- 233,57 zł – za 10 szt. książek dla dzieci (cena jednostkowa 23,357 zł/szt.) – poz. C15 w budżecie projektu,</li> <li>- 574,40 zł – za 1 szt. szafki kartotekowej niskiej – poz. C16 w budżecie projektu,</li> <li>- 688,80 zł – 4 szt. wieszaków (cena jednostkowa 172,20 zł/szt.) – poz. C17 w budżecie projektu,</li> <li>- 23.985,00 zł – 10 szt. regałów magazynowych z kontenerami (cena jednostkowa 2.398,50 zł/szt.) – poz. C18 w budżecie projektu,</li> <li>- 43.050,00 zł – 7 szt. szaf kartotekowych (cena jednostkowa 6.150,00 zł/szt.) – poz. C19 w budżecie projektu</li> </ul> |
| <b>Działanie nr 2 – Rozbudowa systemu informatycznego Pobyt w zakresie ochrony przetwarzanych danych cudzoziemców (wraz z wdrożeniem/ Integracja/legalna migracja)</b> | <p>Na realizację zadań w ramach <b>Działania nr 2 - Rozbudowa systemu informatycznego Pobyt w zakresie ochrony przetwarzanych danych cudzoziemców</b> (wraz z wdrożeniem) poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie ogółem 455.681,79 zł w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 38.267,76 zł – zakup 1 szt. serwera NAS do druku podążającego i DLP z wdrożeniem – poz. I1 w budżecie projektu,</li> <li>2) 91.488,63 zł – zakup 1 szt. serwera z wdrożeniem – poz. I2 w budżecie projekt,</li> <li>3) 24.363,84 zł– zakup 1 szt. urządzenia zabezpieczającego pocztę email z wdrożeniem – poz. I3 w budżecie projektu.</li> </ol> <p>Dokonano wyboru Wykonawcy – umowa nr 136/2020 z dnia 23.11.2020 r. na kwotę 194.910,72 zł</p> <p>Zgodnie z porozumieniem finansowym zakup urządzenia zabezpieczającego pocztę email z wdrożeniem realizowany jest z zastosowaniem zasady mixed use, w ramach której Wojewoda Kujawsko-Pomorski pokrywa 87,5% kosztów zadania, a 12,5% rozliczane jest w ramach wydatków kwalifikowalnych FAMI.</p>                                                 |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          | <p>Do rozliczenia wydatków w ramach projektu przyjęto kwotę 194.910,72 zł, z której 87,50% tej kwoty, tj. 170.546,88 zł pokrywa K-PUW (kwota wydatków niekwalifikowalnych) natomiast 12,50 % z 194.910,72 zł - 24.363,84 zł stanowi kwotę wydatków kwalifikowalnych, poniesionych w ramach budżetu projektu.</p> <p>4) 16.605,00 zł – zakup 1 szt. oprogramowania do obsługi druku podążającego wraz z wdrożeniem – poz. I5 w budżecie projektu,</p> <p>5) 284.956,56 zł – zakup 2 szt. urządzeń brzegowych firewall wraz z wdrożeniem – poz. I6 w budżecie projektu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Działanie nr 3 – Zakup wyposażenia - sprzęt teleinformatyczny, specjalistyczny i biurowy dla pracowników obsługujących cudzoziemców obywateli państw trzecich/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>Na realizację zadań w ramach <b>Działania nr 3</b> - Zakup wyposażenia - sprzęt teleinformatyczny, specjalistyczny i biurowy dla pracowników obsługujących cudzoziemców obywateli państw trzecich poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie ogółem 313.456,40 zł tym:</p> <p>1) 125.508,00 zł – za 20 szt. laptopów z oprogramowaniem (cena jednostkowa 6.275,40 zł/ szt.) – poz. C1 w budżecie projektu,</p> <p>Łącznie kwota zakupu laptopów z oprogramowaniem wynosi 127 526,40 zł i przekracza o 7 526,40 zł budżet projektu w tej pozycji (plan – C1 – 120 000,00 zł).</p> <p>W związku z powyższym w celu opłacenia faktury za oprogramowanie brakującą kwotę na realizację zamówienia w wysokości 5 508,00 zł przenosi się w ramach 10% poniesionych wydatków, tj. zmniejsza się o tę kwotę budżet projektu w poz. C3 (oszczędności pozostałe po przeprowadzeniu postępowania na zakup skanerów) i tym samym zwiększa się budżet projektu w poz. C1 do kwoty 125 508,00 zł.</p> <p>Zwiększono budżet projektu w poz. C1 tylko o kwotę 5 508,00 zł, gdyż była to kwota możliwa do wykorzystania w raportowanym kwartale, w ramach uruchomionych środków na opłacenie wydatków.</p> <p>Po wprowadzeniu powyższych zmian kwota wydatków kwalifikowalnych za fakturę za oprogramowanie wynosi 26 271,60 zł, (poz. C1 w budżecie projektu) a pozostała kwota w wysokości 2 018,40 zł. została opłacona ze środków K-PUW i stanowi kwotę wydatków niekwalifikowalnych.</p> |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | <p>2) 59.409,00 zł – za 7 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem (cena jednostkowa 8.487,00 zł/ szt.) – poz. C1.1 w budżecie projektu,</p> <p>3) 80.294,40 zł – za 4 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (cena jednostkowa 20.073,60 zł/szt.) – poz. C2 w budżecie projektu,</p> <p>4) 25.215,00 zł – za 10 szt. skanerów (cena jednostkowa 2.521,50 zł/szt.) – poz. C3 w budżecie projektu,</p> <p>5) 8.100,00 zł – za 3 szt. niszczarek biurowych (cena jednostkowa 2.700,00 zł/szt.) – poz. C4 w budżecie projektu,</p> <p>6) 1.400,00 - za 4 szt. stacjonarnych aparatów telefonicznych (cena jednostkowa 350,00 zł/szt.) – poz. C5 w budżecie projektu,</p> <p>7) 13.530,00 – za 2 szt. adresarek (cena jednostkowa 6.765,00 zł/szt.) – poz. C6 w budżecie projektu.</p>                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Działanie nr 4 – Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej dedykowanej cudzoziemcom – obywatelom państw trzecich/ Integracja/legalna migracja</b></p>                | <p>Na realizację zadania w ramach <b>Działania nr 4</b> - Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej dedykowanej cudzoziemcom – obywatelom państw trzecich poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie 49.888,80 zł – poz. F8 w budżecie projektu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Działanie nr 5 – Wdrożenie systemu kolejkowego/ Integracja/legalna migracja</b></p>                                                                                                   | <p>Na realizację zadania w ramach <b>Działania nr 5</b> - Wdrożenie systemu kolejkowego poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie ogółem 47.850,00 zł – poz. F1 w budżecie projektu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Działanie nr 6 – Kontynuacja oraz rozszerzenie działania infolinii dla cudzoziemców obywateli państw trzecich wraz z zatrudnieniem 2 pracowników/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>Na realizację <b>Działania nr 6</b> – Kontynuacja oraz rozszerzenie działania infolinii dla cudzoziemców obywateli państw trzecich wraz z zatrudnieniem 2 pracowników poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie ogółem: 201.056,66 zł (wyodrębnione w poz. A1 i poz. F2 w budżecie projektu), w tym:</p> <p>1) <b>194.737,66 zł</b> za zatrudnienie i utrzymanie 2 pracowników do obsługi infolinii uruchomionej pod numerem telefonu <b>800-170-070</b> w okresie trwania projektu ( poz. A1 w budżecie projektu),</p> <p>W okresie sprawozdawczym za miesiące od października 2019r. do czerwca 2021 r. kwoty wydatków przedstawione do rozliczenia w poszczególnych kwartałach przedstawiają się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15.991,10 zł – za II kw. projektu (IV kw. 2019r.),</li> <li>- 16.780,66 zł – za III kw. projektu (I kw. 2020 r.),</li> <li>- 31.471,78 zł - za IV kw. projektu (II kw. 2020 r.),</li> </ul> |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 31.491,63 zł – za V kw. projektu (III kw. 2020 r.),</li> <li>- 36.213,38 zł – za VI kw. projektu (IV kw. 2020 r.),</li> <li>- 27.014,78 zł – za VII kw. projektu ( I kw. 2021r.),</li> <li>- 35.774,33 zł – za VIII kw. projektu (II kw. 2021r.).</li> </ul> <p><b>Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. A1 w budżecie projektu) wynosi: 194.737,66 zł.</b></p> <p><b>2) 6.319,00 zł</b> na świadczenie usługi telekomunikacyjnej w postaci infolinii</p> <p>W okresie sprawozdawczym za miesiące od października 2019r. do czerwca 2021 r. kwoty wydatków przedstawione do rozliczenia w poszczególnych kwartałach przedstawiają się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.700,00 zł – II kwartał projektu (IV kw. 2019r.),</li> <li>- 2.550,00 zł - za IV kw. projektu (II kw. 2020 r.),</li> <li>- 1.736,90 zł – za V kw. projektu (III kw. 2020 r.),</li> <li>- 110,70 zł – za VI kw. projektu (IV kw. 2020 r.),</li> <li>- 110,70 zł – za VII kw. projektu ( I kw. 2021r.),</li> <li>- 110,70 zł – za VIII kw. projektu (II kw. 2021r.).</li> </ul> <p><b>Koszt wydatków kwalifikowanych tego zadania (poz. F2 w budżecie projektu) wynosi: 6.319,00 zł.</b></p> <p><b>3) 1.400,00 zł</b> na zakup 2 szt telefonów systemowych do obsługi infolinii ( cena kednostkowa 700 zł/szt. ) – poz. I7 w budżecie projektu,</p> <p><b>4) 23.100,00 zł</b> na zakup 1 szt. systemu kolejkowania rozmów z licencją wraz z rejestratorem rozmów – poz. I8 w budżecie projektu.</p> |
| <p><b>Działanie nr 7 – Szkolenia pracowników obsługujących cudzoziemców obywateli państw trzecich/ Integracja/legalna migracja</b></p> | <p>Na realizację <b>Działania nr 7 - Szkolenia</b> pracowników obsługujących cudzoziemców obywateli państw trzecich poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie ogółem 96.974,77 zł (realizowanych w 5 zadaniach wyodrębnionych w poz. F3 – F8 w budżecie projektu), których wykonanie przedstawia się następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 23.245,20 zł – za realizację szkoleń z języka angielskiego – poz. F3 w budżecie projektu,</li> <li>2) 23.509,35 zł – za realizację szkoleń z języka rosyjskiego – poz. F4 w budżecie projektu,</li> <li>3) 14.020,22 zł – za usługę szkoleniową z obsługi klienta - poz. F5 w budżecie projektu,</li> <li>4) 23.600,00 zł – za szkolenie z zakresu KPA – poz. F6 w budżecie projektu,</li> <li>5) 12.600,00 zł – za szkolenie z radzenia z trudnym klientem – poz. F7 w projekcie budżetu.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Działanie nr 8 – Wyposażenie pomieszczenia socjalnego/ Integracja/legalna migracja</b> | Na realizację <b>Działania nr 8 - Wyposażenie pomieszczenia socjalnego</b> poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie ogółem 1.695,99 zł w tym:<br>1) 468,00 zł – zakup 1 szt. kuchenki mikrofalowej – poz. C20 w budżecie projektu,<br>2) 899,99 zł – zakup 1 szt. chłodziarko – zamrażarki – poz. C21 w budżecie projektu,<br>3) 328,00 zł – zakup 1 szt. stolika do pomieszczenia socjalnego – poz. C22 w budżecie projektu |
| <b>Działanie nr 9 – Informacja i promocja / Integracja/legalna migracja</b>               | W ramach działania w kwartałach realizacji projektu nie poniesiono kosztów na promocję projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**16. Informacja o miejscu archiwizacji dokumentów (w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez beneficjenta działalności należy pisemnie poinformować COPE MSWiA o miejscu archiwizacji dokumentów) - dotyczy wyłącznie raportu końcowego:**

**Miejsce archiwizacji – siedziba Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3.**

**17. Dotyczy wyłącznie raportu końcowego:**

Oświadczam, że

- 1) zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 9 Umowy finansowej/Porozumienia finansowego<sup>\*1</sup> zobowiązuję się do zapewnienia trwałości Projektu przez okres co najmniej ..... lat od zatwierdzenia przez Organ Delegowany raportu końcowego z realizacji Projektu, zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta (*jeśli dotyczy*);
- 2) zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 10 Umowy finansowej/Porozumienia finansowego\* zobowiązuję się do pozostawiania właścicielem sprzętu przez okres co najmniej ... lat od momentu zakończenia Projektu i użytkowania przedmiotowego sprzętu na rzecz kontynuacji działań przewidzianych Projektem lub działalność statutową Beneficjenta przez ten sam okres, o ile, w uzasadnionych przypadkach, sprzęt nie zostanie przekazany nieodpłatnie uczestnikom Projektu (*jeśli dotyczy*).

**18. Dotyczy wyłącznie raportu końcowego: jeżeli przedmiotem projektu jest finansowanie infrastruktury, sprzętu lub systemów informatycznych, które wykorzystywane są również do innych celów niż cele FAMI należy określić proporcję faktycznego wykorzystania.**

Działanie - zakup i montaż systemu kolejkowego zostało zrealizowane zgodnie z zasadą mixed use. Zakupiony system służy obsłudze klientów - obywateli państw trzecich oraz obywatelom UE. Przyjętą metodologią wyliczenia był stosunek obsługiwanych klientów obywateli państw trzecich do obywateli UE.

W momencie składania wniosku o dofinansowanie z zebranych danych wynikało, że średnio obsługiwanych jest tygodniowo 443 cudzoziemców - obywateli państw trzecich a 67 obywateli UE. Beneficjenci projektu stanowią 87% wszystkich obsługiwanych klientów, dla których będzie przeznaczony system kolejkowy.

Aktualnie, według stanu na dzień 10.08.2021 r. wynika, iż średnio tygodniowo obsługiwanych jest 636 cudzoziemców, z czego 13 obywateli UE. Beneficjenci projektu

<sup>1</sup> \* Niepotrzebne skreślić

stanowią obecnie 98% wszystkich obsługiwanych klientów, dla których przeznaczony system kolejkowy. Należy zaznaczyć, że liczba obsługiwanych klientów zmienia się dynamicznie i jest zależna od wielu czynników takich jak sytuacja epidemiologiczna, migracyjna oraz gospodarczo – ekonomiczna a także kadrowa.

#### **19. Załączniki:**

- 1. Formularz wskaźników**
- 2. Budżet projektu po zmianach**