

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Raport Kwartalny

okres objęty raportem:

od 2019-10-01 do 2019-12-31

część merytoryczna

Należy wysłać do:

**Centrum Obsługi Projektów Europejskich
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**
Raport składany w formie elektronicznej

Numer projektu lub numer umowy finansowej: PL/2017/FAMI/OG.7.11

Tytuł projektu: Przyjazny urząd dla legalnej migracji

Nazwa beneficjenta: Wojewoda Opolski

1. Stopień realizacji celów projektu (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

Projekt został zrealizowany zgodnie z planem, zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym. Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane w 100%.

2. Zakres, w jakim projekt osiągnął zamierzone rezultaty do czasu złożenia raportu końcowego – szczegółowy opis wraz z podaniem danych liczbowych w kontekście założeń przedstawionych w opisie projektu będącym częścią wniosku (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

Zamierzone rezultaty jak założono w opisie projektu będącym częścią wniosku	Osiągnięte rezultaty
1) Liczba wyremontowanych pomieszczeń (plan - 19)	Zgodnie z założeniami projektu wyremontowano i oddano do użytku 19 pomieszczeń
2) Liczba utworzonych systemów bezpieczeństwa (plan - 2)	Zgodnie z założeniami projektu utworzono: • system monitoringu i alarmowy • system kontroli dostępu
3) Liczba wyposażonych stanowisk pracy (plan – 33)	Zgodnie z założeniami projektu wyposażono w niezbędny sprzęt meblowy, biurowy i komputerowy 33 stanowiska pracy.
4) Liczba utworzonych systemów	Zgodnie z założeniami projektu utworzono:

informatycznych i teleinformatycznych (plan – 3)	infolinię dla cudzoziemców, system rezerwacji i kolejkowy, system informacji rozproszonej
5) Liczba przeprowadzonych szkoleń i kursów językowych (plan – 6)	Zgodnie z założeniami projektu pracownicy obsługujący cudzoziemców, uczestniczyli w: • 4 szkoleniach „miękkich” • kursie j. angielskiego, • kursie j. rosyjskiego
6) Liczba pracowników, którzy podnieśli swoje kompetencje interpersonalne (plan – 25)	34 pracowników obsługujących cudzoziemców podniosło swoje kompetencje personalne.
7) Liczba pracowników, którzy podnieśli swoje kompetencje językowe (plan – 20)	18 pracowników podniosło swoje kompetencje językowe.
8) Liczba powstałych centrów obsługi klienta (plan -1)	Zgodnie z założeniami projektu, utworzono 1 Centrum Obsługi Cudzoziemców, zlokalizowane w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.