

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Raport Końcowy

okres objęty raportem:

od 18.01.2018 r. do 31.10.2021 r.

część merytoryczna

Należy wysłać do:

**Centrum Obsługi Projektów Europejskich
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**
Raport składany w formie elektronicznej

Numer projektu lub numer umowy finansowej: 5/7-2017/OG-FAMI

Tytuł projektu: *Dostosowanie infrastruktury wewnętrznej urzędu wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia do przechowywania akt osobowych obywateli państw trzecich w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.*

Nazwa beneficjenta: WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

1. Stopień realizacji celów projektu (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

Celem projektu było:

- dostosowanie istniejącej infrastruktury wewnętrznej urzędu do bieżącego przechowywania akt osobowych cudzoziemców z państw trzecich w związku ze wzrastającą corocznie liczbą wniosków i brakiem pomieszczeń oraz szaf do ich przechowywania,
- skoncentrowanie akt niepodlegających archiwizacji w jednym miejscu oraz ich uporządkowanie,
- łatwe i szybkie wyszukiwanie akt obywateli państw trzecich, co skróci czas rozpatrywania wniosków cudzoziemców i ograniczy ilość decyzji wydawanych po terminie,
- utworzenie specjalnego miejsca dla obywateli państw trzecich i ich pełnomocników do komfortowego przeglądania akt, utworzenie tzw. czytelní akt.

Wszystkie z ww. celów zostały osiągnięte.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu zakładano uzyskanie wartości wskaźników:

- liczb nowoutworzonych stanowisk pracy 2 szt.
- liczba utworzonych stanowisk do przeglądania akt 1 szt.
- liczba zakupionych teczek aktowych na akta obywateli państw trzecich 20 000 szt.
- powierzchnia wyremontowana na potrzeby utworzenia archiwum akt obywateli państw trzecich 180,4 m²

- utworzenie miejsc do przechowywania akt obywateli państw trzecich poprzez zakup regałów jezdnych i stałych 1 078 mb

Ostatecznie osiągnięto wartości:

- liczb nowoutworzonych stanowisk pracy 2 szt.
- liczba utworzonych stanowisk do przeglądania akt 1 szt.
- liczba zakupionych teczek aktowych na akta obywateli państw trzecich 20 000 szt.
- powierzchnia wyremontowana na potrzeby utworzenia archiwum akt obywateli państw trzecich 180,4 m²
- utworzenie miejsc do przechowywania akt obywateli państw trzecich poprzez zakup regałów jezdnych i stałych 826,3 mb

Wskaźnikiem, który nie został w 100 % wykonany jest „utworzenia miejsc do przechowywania akt”. Na etapie tworzenia wniosku aplikacyjnego zakładano, że uda się uzyskać więcej miejsca niż to się ostatecznie udało. Wynika to ze specyfiki projektu, który najpierw wymagał opracowania dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie prac remontowych – dopiero na tym etapie po zakończeniu i realnym opomiarowaniu powstałych pomieszczeń. Na etapie zgłaszania projektu zakładano przeznaczyć większą powierzchnię na regały przesuwne. W trakcie realizacji inwestycji, projektów budowlanych i wykonawczych okazało się, że ze względu na uwarunkowania na terenie inwestycji, znacznie więcej powierzchni do przechowywania akt obywateli państw trzecich będzie na regałach stałych rozmieszczonych w pomieszczeniu archiwum. Powstała również antresola, która nie była wcześniej planowana, a która jednak ograniczyła możliwość umiejscowienia większej ilości regałów. Ostatecznie na dzień zakończenia projektu uzyskano realną powierzchnię do składowania akt równą 826,3 mb.

2. Zakres, w jakim projekt osiągnął zamierzone rezultaty do czasu złożenia raportu końcowego – szczegółowy opis wraz z podaniem danych liczbowych w kontekście założeń przedstawionych w opisie projektu będącym częścią wniosku (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

Zamierzone rezultaty jak założono w opisie projektu będącym częścią wniosku	Osiągnięte rezultaty
Część B - opis rezultatów Wynikiem projektu będzie oddanie do użytku wyremontowanych pomieszczeń o powierzchni 175,5 m² (kubatura 964,75 m³) spełniających wszystkie wymogi do przechowywania akt (odpowiednia wilgotność, temperatura) i jednocześnie posiadające infrastrukturę i wyposażenie umożliwiające systematyczny i ciągły dostęp do akt sprawy. Powstanie profesjonalne pomieszczenie archiwalne z posegregowanymi aktami obywateli państw trzecich, dzięki któremu będzie realna możliwość skrócenia czasu obsługi klienta. Realizacja projektu umożliwi również przeniesienie dwóch będących już w posiadaniu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie regałów archiwizacyjnych Rotomat do wyremontowanego pomieszczenia oraz stworzy warunki dla utworzenia dwóch stanowisk pracy do zarządzania tymi aktami. Ponadto w archiwum zostanie wydzielone miejsce specjalnie przygotowane do komfortowego przeglądania akt dla obywateli państw trzecich i ich	Wszystkie zakładane rezultaty projektu zostały osiągnięte tj.: W wyniku realizacji projektu wyremontowano pomieszczenia o łącznej powierzchni 180,4 m². Dzięki pracom budowlanym powstały pomieszczenia, które stanowią składnicę akt obywateli państw trzecich, gdzie znajdują się 2 stanowiska pracy oraz jedno wydzielone miejsce dla cudzoziemców, którzy zgłoszą potrzebę przejrzenia swoich akt. Teczki osobowe zostały posegregowane, umieszczone w regałach jezdnych, regałach stałych i tzw. Rotomatach. Wypożyczanie akt przez pracowników merytorycznych zostało usprawnione poprzez stworzenie systemu informatycznego. Powstałe profesjonalne pomieszczenia archiwalne z posegregowanymi aktami obywateli państw trzecich, realnie skróciły czas obsługi klienta.

pełnomocników.	
----------------	--