

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Raport Końcowy

okres objęty raportem:

od 1 grudnia 2018 do 31 sierpnia 2021

część merytoryczna

Należy wysłać do:

**Centrum Obsługi Projektów Europejskich
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**
Raport składany w formie elektronicznej

Numer projektu 16/8-2017/OG-FAMI

Tytuł projektu: „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 - 2020”

Nazwa beneficjenta: Wojewoda Pomorski

1. Stopień realizacji celów projektu (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

Celem głównym projektu było zapewnienie kompleksowego wsparcia cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej a także budowanie struktur i standardów systemu wsparcia dla cudzoziemców w oparciu o sieć współpracujących instytucji publicznych, samorządowych, pozarządowych i prywatnych a także rozwijanie kompetencji pracowników zatrudnionych w tych instytucjach.

Cele te zostały w pełni zrealizowane dzięki kilkunastu szczegółowym działaniom, z których większość (dz. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 i 14) dedykowana była bezpośrednio cudzoziemcom, zaś pozostałe (dz. 1, 2, 5) ukierunkowane były na budowanie struktur i standardów systemu wsparcia dla cudzoziemców poprzez działania edukacyjne i sieciujące dedykowane pracownikom różnych instytucji i organizacji, w tym m.in. szkół.

Pierwotnie planowane działania 9 i 11 nie odbyły się, a dzięki zgodzie COPE MSWiA zaoszczędzone środki wydano na rozszerzenie działania 5 (dodatkowe kursy metodyczne dla nauczycieli) i działania 14 (dodruk przewodników i pozostałych materiałów informacyjno-promocyjnych dla cudzoziemców). Działanie 2 organizacja konferencji zamieniono na organizację seminariów.

W nawiązaniu do wskaźników projektu wszystkie cele zostały zrealizowane w co najmniej 100 procentach, zaś finalna liczba osób, które skorzystały z projektu, została nawet znacząco przekroczona.

Z raportu 10: Z uwagi na sytuację związaną z epidemią, niektóre działania, zwłaszcza te realizowane w szkołach trwają nieco wolniej (w mniejszej ilości) a seminarium dla koalicjantów zaplanowano na kwiecień i maj 2021 r. (pierwotnie zajęcia miały się zacząć w marcu).

Z raportu 11 i 12: Dnia 11.05.2021r. COPE MSWiA pismem sygn. COPE-AM.4800.130.1.126.2021/GZ zatwierdziło zgłoszone wnioskiem z dnia 30.04.2021 zmiany w projekcie. Najistotniejsze zmiany: wydłużenie realizacji projektu do 31.08.2021 i możliwość dokończenia tym samym działań w szkołach i punktach informacyjno-doradczych, a także edycja i dodruk przewodnika i innych materiałów informacyjno-promocyjnych. Prócz tego zaktualizowano wskaźniki (dz. 1 i 14).

4. Zakres, w jakim projekt osiągnął zamierzone rezultaty do czasu złożenia raportu końcowego – szczegółowy opis wraz z podaniem danych liczbowych w kontekście założeń przedstawionych w opisie projektu będącym częścią wniosku (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

Zamierzone rezultaty jak założono w opisie projektu będącym częścią wniosku	Osiągnięte rezultaty
Planowane rezultaty w wyniku realizacji projektu: - a. nabycie umiejętności i podniesienie kompetencji językowych i kulturowych, - b. aktywizacja zawodowa w oparciu o legalne źródła zatrudnienia, - c. zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego i poprawa jakości życia w Polsce, - d. zapewnienie obcokrajowcom stałego dostępu do instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych form pomocy różnego typu, - e. legalizacja pobytu przybywających cudzoziemców, wsparcie w zakresie administracyjnych i prawnych aspektów pobytu w Polsce, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, - f. podniesienie wiedzy i umiejętności dzieci cudzoziemskich, - g. większa otwartość zarówno cudzoziemców jak i społeczności polskiej na dialog międzykulturowy, - h. stworzenie warunków do aktywnego i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, - i. zwiększenie kompetencji pracowników współpracujących w ramach systemu	Zamierzone rezultaty zostały osiągnięte poprzez realizację poszczególnych działań. Ad. a – dz. 4 Kursy j. polskiego dla dorosłych (32 kursy językowe, łącznie 282 osób które skorzystały), dz. 7, 8 i 10 - wsparcie dla szkół w postaci nauki j. polskiego, zajęć wyrównawczych i zajęć nt. tradycji, historii i kultury polskiej dla dzieci cudzoziemskich (łącznie 1200 h i 153 osoby j. polski, 1200 h i 149 os. z. wyrównawcze, 200 h i 76 os. pozostałe). Ad. b, c, d, e – m.in. dz. 13 Doradztwo zawodowe oraz tłumaczenia (800 h i 219 os.), dz. 3 Prowadzenie punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego (6 punktów: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Chojnice, Kartusy, Starogard Gdański, standard wsparcia specjaliści ds. doradztwa i pomocy integracyjnej, prawnicy, tłumacze, psychologowie, opieka dla dzieci – łącznie ze wsparcia skorzystało 1246 osób, 25 m-cy), dz. 6 kursy adaptacyjne (24 kursy na terenie województwa pomorskiego, 255 os.), dz. 14 Wydanie przewodnika dla cudzoziemców oraz inne działania o charakterze informacyjno-promocyjnym (łączny nakład przewodnik: 6000 egz., ulotki 25 000 szt. oraz strona www projektu). Ad. f, g, h, j – wymienione wcześniej dz. 3, 6, 7, 8 i 10 oraz dodatkowo dz. 12 Zatrudnienie asystenta j. ukraińskiego (2 os. prowadzące zajęcia w wybranych szkołach, 14 m-cy). Ad. i – dz. 1 Spotkania warsztatowo-sieciujące dla koalicjantów (łącznie 4 spotkania w Gdańsku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Słupsku. Łącznie z zajęć skorzystało 95 osób – przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy oraz instytucji współpracujących m.in. Policji, Kuratorium Oświaty i przedstawiciele szkół, organizacji pozarządowych oraz pozostałych koalicjantów). Dz. 2

wsparcia dla cudzoziemców, - j. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ze strony społeczeństwa polskiego.	Organizacja seminarium (łącznie 4 spotkania on-line – grupa docelowa jak w dz. 1. Dz. 5 Kursy metodyczne dla nauczycieli nauki j. polskiego jako obcego (łącznie odbyło się 12 kursów: 6 stacjonarnie , 6 zdalnie – z kursów skorzystało 186 nauczycieli z województwa pomorskiego).
--	---