

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Raport Końcowy

okres objęty raportem:

od 01.04.2018 do 31.08.2020

część merytoryczna

Należy wysłać do:

**Centrum Obsługi Projektów Europejskich
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**
Raport składany w formie elektronicznej

Numer projektu lub numer umowy finansowej: PL/2018/FAMI/OG.8.6

Tytuł projektu: Razem dla integracji

Nazwa beneficjenta: Wojewoda Opolski

1. Stopień realizacji celów projektu (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

Projekt został zrealizowany zgodnie z planem, zarówno w zakresie rzeczowym, jak i finansowym. Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane w 100%.

W wyniku realizacji projektu dokonano rozwoju struktur integracyjnych i integracji cudzoziemców w regionie opolskim, co doprowadziło do samodzielnego funkcjonowania cudzoziemca w Polsce, w tym na rynku pracy oraz uniezależnienie się imigranta od świadczeń i pomocy społecznej. Nastąpił rozwój umiejętności i kwalifikacji personelu pracującego z obywatelami państw trzecich oraz nauczycieli pracujących z dzieckiem cudzoziemskim.

Poszerzono dostęp do informacji w obszarach będących przedmiotem zainteresowania zarówno cudzoziemców jak i urzędników pracujących na ich rzecz.

Dokonano ulepszenia struktur instytucjonalnych zarówno z pomocy społecznej, jak i innych instytucji i organizacji pracujących na rzecz integracji cudzoziemców w województwie opolskim.

Zapewniono doradztwo i pomoc w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin. Podniesiono świadomości w obszarze polityki imigracyjnej Unii Europejskiej, praw i obowiązków cudzoziemców przebywających na terytorium UE.

Podniesiono kwalifikacje cudzoziemców w zakresie znajomości języka polskiego oraz zwiększono ich kompetencje i świadomość prawną dotyczącą wartości i praw obowiązujących w Polsce.

Dokonano integracji dzieci cudzoziemskich w środowisku lokalnym oraz zapewniono wsparcie w usamodzielnieniu się i samowystarczalności cudzoziemców. Działania w ramach projektu zostały zrealizowane w pełnym zakresie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, co pozwoliło na osiągnięcie założonych w projekcie celów.

- 4. Zakres, w jakim projekt osiągnął zamierzone rezultaty do czasu złożenia raportu końcowego – szczegółowy opis wraz z podaniem danych liczbowych w kontekście założeń przedstawionych w opisie projektu będącym częścią wniosku (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):**

Zamierzone rezultaty jak założono w opisie projektu będącym częścią wniosku	Osiągnięte rezultaty
Liczba utworzonych punktów informacyjno-doradczych (plan 2)	Zgodnie z założeniami projektu, utworzono 2 Punkty Informacyjno – Doradcze zlokalizowane w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim i na Uniwersytecie Opolskim
Liczba utworzonych platform konsultacyjnych jako baza wiedzy dla cudzoziemców oraz instytucji (plan 1)	Zgodnie z założeniami projektu, utworzono 1 platformę konsultacyjną jako bazę wiedzy dla cudzoziemców oraz instytucji
Liczba Zespołów ds. integracji cudzoziemców (plan 1 Zespół, 6 spotkań)	Zgodnie z założeniami projektu, Wojewoda Opolski powołał 1 Zespół ds. integracji cudzoziemców. Zespół spotkał się 6 razy.
Liczba opracowanych publikacji w zakresie integracji cudzoziemców w woj. opolskim (plan 1)	Zgodnie z założeniami projektu, opracowano 1 publikację - raport w zakresie integracji cudzoziemców w woj. Opolskim
Liczba przeszkolonej kadry instytucji na co dzień stykających się z problemami dot. cudzoziemców (plan 230)	Zgodnie z założeniami projektu, przeszkolono 230 pracowników instytucji pracujących z obywatelami państw trzecich
Liczba nauczycieli którzy podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską (plan 150)	Zgodnie z założeniami projektu, przeszkolono 150 nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską
Liczba zintegrowanych dzieci (plan 398)	Zgodnie z założeniami projektu, 269 dzieci wzięło w eventach integracyjnych, a 208 w półkoloniach integracyjnych. Razem 477.
Liczba obywateli państw trzecich, którzy skorzystali z kursów doradztwa zawodowego i biznesowego (plan 70)	Zgodnie z założeniami projektu, 70 obywateli państw trzecich wzięło udział w kursach doradztwa zawodowego i biznesowego
Liczba obywateli państw trzecich, którzy wzięli udział w kursie z zakresu wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego	W wyniku przeprowadzonych działań projektowych 82 osoby otrzymały wsparcie. Rezultat osiągnięty w 102,50%.
Liczba obywateli państw trzecich, którzy wzięli udział w kursie z języka polskiego	W wyniku działań projektowych 445 osób otrzymało wsparcie. Rezultat osiągnięty w 197,78%
Liczba obywateli państw trzecich, którzy wzięli udział w kursie wiedzy o kulturze i	W wyniku przeprowadzonych działań projektowych 102 osoby otrzymały wsparcie. Rezultat osiągnięty w 127,50%.

Polsce	
Liczba obywateli państw trzecich, którzy wzięli udział w kursie adaptacyjnym	W wyniku przeprowadzonych działań projektowych 94 osoby otrzymały wsparcie. Rezultat osiągnięty w 117,50%.
Liczba obywateli państw trzecich, którzy wzięli udział w kursie legalnego zatrudnienia i płac w Polsce	W wyniku działań projektowych 82 osoby wzięły udział w kursie. Rezultat osiągnięty w 102,50%.
Liczba obywateli państw trzecich, którzy wzięli udział w kursie prawnych i ekonomicznych aspektów legalnego pobytu w Polsce	W wyniku działań projektowych 152 osoby wzięły udział w kursie. Rezultat osiągnięty w 190,00%.
Liczba obywateli państw trzecich, którzy skorzystali z tłumaczeń uwierzytelnionych (plan 215)	Zgodnie z założeniami projektu, 447 skorzystało z tłumaczeń uwierzytelnionych
Liczba osób należących do grup docelowych, wspieranych z przedmiotowego funduszu poprzez środki integracji w ramach strategii krajowych, lokalnych i regionalnych (plan 600)	Zgodnie z założeniami projektu, 1615 osób należących do grup docelowych, skorzystało z przedmiotowego funduszu poprzez środki integracji w ramach strategii krajowych, lokalnych i regionalnych